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RESUMEN 
 
 
Nuestra tesis de grado previo  a la obtención del Título Contador Público Auditor el  cual se realizo 
en la CONSTRUCTORA ARPI & ASOCIADOS con el Tema CONTABILIDAD DE COSTOS DE 
CONSTRUCCIÓN APLICADA AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARA LA ESTACIÓN DE 
COMPROBACIÓN TÉCNICA DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
TELECOMUNICACIONES EN EL CERRO COLLALOMA, CUENCA, AZUAY,   está enfocada hacia la 
Contabilidad de Costos de Construcción, ya que este sector tiene importancia dentro de la 
actividad del país, se caracteriza por las dificultades estadísticas para la captación de datos sobre 
la misma. 
La actividad de la Construcción supone la utilización de insumos específicos del sector como son: 
materiales, mano de obra, maquinaria pesada, etc., cuya fluctuación en los precios da origen a la 
necesidad de llevar un registro contable para que la toma de decisiones sea más eficaz, acertada  y 
que se la pueda dar en un momento oportuno para que así en caso de desviación de acuerdo a un 
presupuesto ya establecido poder realizar las correcciones necesarias y para que de esta manera 
no se vea afectado al momento de determinar la utilidad, que es el objetivo primordial de todo 
empresa constructora. 
Por lo general la producción de este sector se desarrolla en Obras  Civiles y es ejecutado por 
contratistas principales denominado “Constructor” además de que existe una gran variedad de 
“Subcontratistas” los mismos que pueden ser  pintores, plomeros, electricistas, carpinteros, etc. 
 
Este tipos de Obras se desarrolla en un tiempo considerablemente largo, ya que este puede 
abarcar en algunos proyectos específicos más de un periodo (año) según la Contabilidad. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Our thesis to get a degree in Public Accountant Auditor was developed in the construction 
company CONSTRUCTORA ARPI & ASOCIADOS, with the title Construction Cost 
Accounting applied to the project: Construction for the monitoring station of the Southern 
Regional Administration Superintendence of Telecommunications in the Cerro Collaloma 
Cuenca, Azuay. It is focused on the Construction Cost Accounting, this sector is important 
in the activity of the country, and is characterized by difficulties in obtaining statistical 
data. 
Construction activity involves the use of industrial inputs such as: materials, labor, heavy 
machinery, etc., due to price fluctuations is important to have an accounting record for take 
decision more effective and successful, that it can be given in a timely manner so that in 
case of deviation according to a set budget and to make the necessary corrections and to 
thus not affected when determining the profits, which is the primary objective of any 
construction company. 
Usually the production of this sector is developed in Civil Works and executed by main 
contractors called "Builder" in addition there are a wide variety of "subcontractors" such as 
painters, plumbers, electricians, carpenters, etc. 
This kind of works are developed in a considerable long time, and even covers more than 
one period in some specific projects. 
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PALABRAS CLAVES 
Oferente es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presente una oferta en 
atención al llamado de cotización. 
Oferta es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a 
través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada a suscribir el contrato a la ejecución 
del proyecto. 
LOSNCP.- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
Adjudicatario.- es el oferente a quien la máxima autoridad del ente Contratante de adjudica 
el contrato.  
Comisión técnica.-  es el responsable de llevar adelante el proceso de cotización, a la que le 
corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos 
aprobados, y las disposiciones administrativa que fueren aplicables. 
INCOP.- Instituto Ecuatoriano de Contratación Pública. 
Adjudicación: Acto administrativo mediante el cual el Gerente de la 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS o su delegado, resuelve adjudicar y suscribir el 
contrato, después de cumplido el trámite de calificación, esto es, con quien cumpliendo los 
requisitos establecidos en los pliegos, presenta la mejor oferta.  
Adjudicatario: Oferente que una vez cumplidos los procesos de calificación, resulta elegido 
para suscribir el contrato.  
Comisión Técnica: Órgano conformado de acuerdo lo prescrito en el artículo 18 
Reglamento General de la LOSNCP, responsable de llevar adelante la etapa precontractual.  
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Entidad contratante: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, en los términos que se 
prevé en el artículo 1 de la LOSNCP.   
Idioma de la oferta y del contrato: Es el idioma a utilizarse en el proceso precontractual y 
contractual; y, será el castellano.   
Mejor costo: Oferta que ofrezca a La SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS las 
mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, sin 
que el precio más bajo sea el único parámetro de selección.  
Oferta: Es el conjunto de documentos y formularios entregados por el oferente dentro del 
término establecido para el efecto en los pliegos.  
Plazo: Período contado en días calendario sucesivos incluyendo sábados, domingos y 
feriados.  
Pliegos: Conjunto de documentos que contienen la información técnica, económica y legal 
así como las condiciones, normas y procedimientos que rigen este concurso.   
Portal: Se refiere al portal  www.compraspublicas.gov.ec, sistema informático oficial de 
Contratación Pública del Estado ecuatoriano.  
Procurador común o apoderado: La persona designada por la asociación como su 
representante, de acuerdo con las leyes ecuatorianas, quien deberá ser ciudadano  
Ecuatoriano o tener su domicilio o residencia legal en la República del Ecuador.   
RGLOSNCP: Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública.  
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INTRODUCCIÓN 
CAPITULO I  
 
1. ANTECEDENTES 
 
El sector de la construcción juega un papel muy importante en cualquier economía, por 
muchas razones, entre las más importantes podemos mencionar la absorción de gran 
cantidad de mano de obra, es decir da trabajo a un significativo grupo de la población, así 
como también de la utilización de medios  técnicos y  recursos financieros. 
El sector de la construcción emplea una variada gama de actividades industriales y 
comerciales como: plomería, carpintería, gasfitería, diseño de interiores, electricistas, etc. 
Por el arte que tiene esta actividad las ciudades, países enteros han crecido notablemente en 
sus viviendas, instalaciones industriales,  campus universitarios, centros comerciales, 
edificaciones, en fin en sus ambiciones de bienestar social debido a su gran habilidad que 
ha ido creciendo y mejorando. 
De ahí que es la construcción un apoyo para la economía, por  la capacidad generadora de 
riqueza. 
Para entender de mejor manera hemos considerado conveniente la exposición de los 
siguientes conceptos que: 
CONTRATISTA DE OBRAS O EMPRESAS CONSTRUCTORAS.- Son personas o 
grupos de personas especializadas en la construcción, y están dispuestos a realizar 
proyectos por cuenta de terceras personas 
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CONTRATANTES O COMITENTES.- Son personas que ordenan realizar obras (pueden 
ser gobernantes, estados o países, personas particulares o grupos de personas que hacen 
encomiendas de obra). 
De ahí surge la relación entre el Contratante o Comitente y la Contratista o Empresa 
Constructora. 
1.1 EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
Constructora es una empresa económica y jurídica que se dedica principalmente a la 
ejecución de obras de construcción, tales como: fraccionamientos casa-habitación, 
residenciales, plantas e instalaciones industriales, construcciones marítimas, etc., así como 
las remodelaciones, reparaciones, mantenimiento de las obras, así también a la prestación 
de servicios profesionales; asesorías,  asistencia técnica, elaboración de proyectos, 
organización, hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital). 
Las empresas constructoras son aquellas entidades que se dedican a la construcción de 
edificaciones o infraestructuras 
Para obtener una visión general de lo que es una empresa constructora se hace necesario 
mencionar las actividades que desarrollan,  es así que se encargan de:  
 Tener o disponer de un proyecto. 
 Tener una planificación predeterminada, la cual se realiza uniendo diversos 
componentes según un orden determinado. 
 Elaborar Presupuestos. 
 Estudio de la región. 
 “Diseñan las edificaciones y los aparatos se elaboran en una diversidad de patrones 
estándar, lo que disminuye los errores y las malas edificaciones en la 
construcción”.1 
                                                             
1 http://www.construccion-civil.com/2009/09/el-principio.html 
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1.1.1 Objetivo Principal 
 
El  objetivo principal de estas empresas es construir un bien inmueble con las 
especificaciones y requerimientos del cliente, para lo cual cuentan con personal 
especializado en las diferentes áreas de la construcción como por ejemplo: Ingenieros, 
Arquitectos, Consultores y Obreros. 
 
1.1.2 Características de las Empresas de la Construcción     
 
 Su objeto es la construcción de obras públicas o privadas a cualquier escala o 
dimensión. 
 Proceso productivo requiere de una gama de especializaciones. 
 La obra estará determinada  por las especificaciones que figuran en el proyecto, 
plano, memoria descriptiva y presupuesto. 
 La duración del proceso productivo es muy variable, dependiendo del tipo de obra, 
calidad, y de otra serie de factores. 
 En la ejecución de obras nuevas, frecuentemente existen varias fases de operaciones 
como excavación, encofradas, cimentación, etc. 
 Se trabaja con una gama variada de materiales,  
 Transformación de proyectos con la utilización de recursos humanos y materiales. 
 
1.1.3 Campos de Especialización de las Empresas Constructoras: 
 
Inventiva: se orienta al diseño, proyecto y estudio técnico de las obras, dentro de él se 
emplea a las empresas de ingeniería, arquitectura, diseño. 
                                                                                                                                                                                         
(APARATOS.- Unidades completas de estructuras con las que se apoya la mano de obra durante el desarrollo 
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Ejecución: es la elaboración del proyecto en base a las siguientes actividades: excavación, 
estructuras, albañilería, fontanería, electricidad, gasfitería, etc. 
Nivel de coordinación, dirección y control: este proceso se lo realiza durante la ejecución 
integral del proyecto, el encargado de efectuarlo es el Fiscalizador. 
 
1.1.4  Clases de Empresas Constructoras
2
 
 
 Empresas que proyecta, construye y vende sus obras, Son aquellas empresas que se 
hacen cargo de absolutamente todo, desde el diseño hasta los acabados y luego de 
su término la venden, para esto, requieren de una gran cantidad de inversión. 
 Empresas que construye y vende sus obras que han sido proyectadas por  
profesionales ajenos.  
 Empresas para contratar y construir obras ajenas, Estas empresas realizan proyectos 
encomendados por terceros y las hay en gran cantidad en nuestro medio, se refiere a 
obras de ingeniería, construcción de camino, edificios, etc.; estas son empresas de 
arquitectura, diseño y generalmente de ingeniería. 
   
1.2  IMPORTANCIA DE LLEVAR CONTABILIDAD EN UNA EMPRESA 
CONSTRUCTORA 
La importancia de un sistema contable eficiente en este tipo de empresas se fundamenta en 
que:  
- Facilita la toma de decisiones acertadas 
- Facilita la valuación de inventarios 
                                                             
2 COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEDICADO A ACTIVIDADES CIVILES, CASO PRÁCTICO: CONSTRUCCIONES 
VIALES, AUTORAS: AVILA, JUDID DELGADO, ELIZABETH, 2008 
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- Controla la eficiencia de las operaciones 
- Proporciona información a los otros departamentos 
- Sirve de guía para nuevos proyectos de similares características a través de los 
registros históricos 
- Ayuda a mantener los márgenes de  utilidad 
- Señala puntos críticos y permite realizar los correctivos  durante la ejecución de la 
obra 
La empresa debe llevar registros de todos los costos que se relacionan con cada proyecto y 
de ésta manera, al final del proyecto la compañía debe reconocer el importe de los costos 
invertidos y de los ingresos recibidos. Cuando una compañía acepta un nuevo proyecto de 
naturaleza y tamaño similares a uno ya hecho, se dispone de un registro que guie las nuevas 
actividades, y así mismo es conveniente saber la posición financiera y la cantidad de trabajo 
que se tiene que hacer antes de terminar la obra. Durante el curso de un proyecto, la 
empresa debe proyectar sus costos e ingresos con el fin de saber si se mantiene dentro del 
presupuesto. 
La contabilidad de costos sirve para propósitos definidos mediante ella se establecen 
controles durante el trabajo de planeación, y durante el mismo proceso de construcción 
(ejecución); estos controles permiten a la empresa determinar cuando son  necesarias 
mejoras a la productividad y a la eficiencia antes del final del proyecto. 
A una empresa, como cualquier otro negocio, le interesa obtener una utilidad, el mantener 
un margen de utilidades adecuado es esencial para que la empresa tenga una supervivencia 
y así ésta crezca; por ello el control de costos es un medio importante que ayuda a los 
administradores a asegurar el margen de utilidad requerida para conservar a la empresa a 
operar eficientemente.
3
 
                                                             
3 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/pimentel_t_ra/capitulo2.pdf 
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Dentro del control de gestión se encuentra el control de costos que debe de ser de carácter 
permanente por la incidencia en la viabilidad económica de  la empresa, más aun cuando 
los costos en este tipo de empresas  se relacionan directamente en el seguimiento del 
presupuesto de la obra contratada. 
Se debe tomar en cuenta también que el control de costos deberá controlarse conjuntamente 
con aspectos tales como la evolución del sector, la obsolescencia de medios materiales, 
presupuestos, etc. que son decisivos dentro del sector de la construcción. 
La importancia radica en la utilidad que los Costos prestan a cualquier Obra de Ingeniería, 
puesto que con éstos, se obtiene un verdadero servicio para el Ingeniero Constructor, 
sumándole resultados tan prácticos como el ahorro y  dirección más eficiente en las Obras.  
La contabilidad de costos forma con los diferentes departamentos de la empresa un 
conjunto indivisible, con el propósito de alcanzar los mejores resultados. 
Los diferentes departamentos interactúan entre sí a través de informes los cuales se envían 
y reciben, y de esa manera permitir las actividades normales de la empresa. 
Es así como mantiene relaciones recibiendo o proporcionando informes. Sus informes son 
los que permiten el ritmo de actividad en el resto de la empresa, así también con los 
proyectos que se están ejecutando, para tomar los datos de los sucesos de avance de obra y 
comparándoles con contabilidad. 
Al establecer  una contabilidad de costos debe tenerse presente que ella es un medio  para 
obtener cierta información útil para el control de las actividades, en ningún caso es un fin. 
En consecuencia, debe ser realista, simple y fácil de comprender por el personal que va a 
usar la información que ella proporcione y ser entregada puntualmente en las fechas 
establecidas. 
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1.3 ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN  
• Edificaciones 4 : Se refiere a la construcción de viviendas residenciales y no 
residenciales tiene por objetivo tratar de cubrir las necesidades resultantes del constante 
crecimiento poblacional. El hombre por naturaleza siempre busca el sobresalir o mejorar su 
situación o manera de vivir; la vivienda es uno de los lugares en los que el hombre pasa 
gran parte de su tiempo, de ahí su importancia. Las construcciones de vivienda 
generalmente se desarrollan en el  ámbito privado. 
Ésta actividad depende principalmente de la situación del sistema financiero, a demás de 
factores tales como: patrones culturales y de costumbres, gustos y preferencias, y factores 
del medio físico y natural.  
Factores del medio físico y natural. Aquí intervienen el lugar en el que está situado el 
terreno; Influye también el clima del lugar en el que se encuentra. 
Factores humanos. Factores económicos: Si hay más recursos la arquitectura se manifiesta 
de modo diferente que si los recursos son escasos. 
- Patrones culturales y de costumbres: El estilo de vida va de acuerdo a la posición 
social a la que una persona pertenezca. 
- Gustos y preferencias estéticas: Aquí influye el uso de ciertos colores, decoraciones, 
ornamentaciones, espacio, etc. 
• Construcción de Obras civiles: que dependen de la inversión presupuestaria 
destinados por las administraciones aunque generalmente están relacionadas con el estado, 
se refiere a la construcción de obras públicas cuyo objetivo radica en el bienestar social 
como por ejemplo construcción de caminos puentes, etc. 
 
                                                             
4 http://www.alipso.com/monografias/2587_vivienda/ 
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1.3.1 Clases de Construcciones 
 
Por administración directa: En cuyo caso el propietario o entidad administra la 
construcción, empleando materiales, mano de obra y maquinaria por su propia cuenta. 
Por contrato: cuando se encomienda a un contratista  la elaboración de una obra 
determinada de acuerdo a las especificaciones estipuladas en un contrato.  
Entendiéndose como contratista la persona natural o jurídica  que se compromete a ejecutar 
obras o prestar servicios por cuenta y orden del contrato. 
 El contratante es una persona natural o jurídica que por su cuenta y orden encarga la 
ejecución de obras o prestación de servicios a terceros a cambio de un valor equivalente al 
monto total de la obra.  
 
1.3.2 Modalidades de Contratación
5
 
En la industria de la construcción existen varios tipos de contratos, estos dependen de la 
manera en que la empresa constructora cobran por el trabajo realizado: 
1. A precio alzado o llave en mano.- El contratista se compromete a terminar la obra 
en un periodo determinado, a un precio previamente estipulado, aportando los 
materiales, la mano de obra y maquinaria. Teniendo como obligación el contratante 
pagar el anticipo de acuerdo al avance de la obra en las fechas convenidas. 
2. Por administración.-  el contrista presentará facturas, nominas y recibos de 
honorarios, cargando un porcentaje por administración de la obra, cuyo valor deberá 
ser cubierto por el contratante que ordena la obra. 
                                                             
5  http://www.intelecto.com.ec/wp-content/themes/intelecto/descarga-niif/NIC/NIC-11-Contratos-de-
Construccion.pdf 
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3. A precio unitario.- consiste en presentar un presupuesto a precios unitarios los que 
atarán sujetos a ajustes por inflación, el mismo que se cancelará de acuerdo al 
avance de la obra. 
 
1.4  PROYECTO6 
 
Un proyecto es un esfuerzo para lograr un objetivo específico a través de una serie especial 
de actividades interrelacionadas y la utilización eficiente de recursos, tiene un objetivo bien 
definido, resultado o producto que se espera de él; por lo general el objetivo se define a 
partir del alcance del programa y de los costos. El proyecto nace cuando la necesidad es 
descubierta por el cliente, es decir, las personas o la empresa que están dispuestas a aportar 
fondos necesarios para que sea atendida. 
Un proyecto se lleva a cabo con la utilización de recursos, y un marco temporal especifico. 
Además el proyecto supone de incertidumbre ya que de iniciarlo, se prepara un plan a partir 
de ciertas suposiciones y estimaciones y es importante anotarlas porque influirán en el 
desarrollo del presupuesto, programa, la duración del trabajo y el costo, conforme avanza el 
proyecto estas suposiciones serán reemplazadas por información objetiva y seguro. 
Las fases del ciclo de un proyecto son: 
I. Definición del proyecto 
II. Planeación, diseño y desarrollo del proyecto. 
III. Construcción del proyecto 
IV. Terminación y puesta en marcha del proyecto 
 
                                                             
6 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/pimentel_t_ra/capitulo2.pdf 
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1.4.1 Documentos que Integran un Proyecto
7
 
 
Anteproyecto: Planos o documentos  preliminares que definen las características principales 
de la obra. 
Especificaciones: descripciones técnicas que señalan individualmente procedimientos a 
seguirse, así como requisitos de materiales, quipos y servicios. 
Factibilidad: estudio del proyecto que demuestra las posibilidades concretas y definitivas a  
ejecutarse en una obra 
Planos: documentos en los que consta la ubicación de la obra: planos de cimientos, 
secciones, planos de instalaciones de agua, desagües, electricidad, planos de cubiertas, 
planos de detalles 
Memorias: documento que resume la descripción general de la obra, parámetros de 
comparación, métodos de uso, normas, procedimientos aplicados y recomendaciones. 
Pliego de condiciones: documento en que se detallan las condiciones, como son: cualidades 
y calidades de los materiales, como lo relativo al contrato, etc. 
Presupuesto técnico o mediciones: en este documento se reflejan por unidades de obra, cada 
una de las partes que integran cada unidad, número de partes iguales y dimensiones de las 
mismas, metro lineal, metro cuadrado, metro cubico de cada unidad. 
Presupuesto económico: documento que justifica los precios, es decir el precio unitario de 
cada actividad o etapa en el que consta los costos directos, indirectos y generales de cada 
unidad, y esto por las actividades que integra la obra.  
 
                                                             
7 Eco. MUÑOZ Campos Francisco, CONTABILIDAD DE CONSTRUCCIONES 
http://www.wikiteka.com/trabajos/etapas-del-proyecto-de-edificacion-1/ 
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1.5 PROCESO  PREVIO A LA EJECUCIÓN DE OBRA 
Una empresa constructora puede tener varias obras en ejecución. Para que pueda tener una 
obra en ejecución tiene que pasar por varias etapas o procedimientos, tales como: 
 Licitación publica 
 Adquisición de pliegos de bases y condiciones 
 Presupuesto y costeo 
 Presentación de oferta 
 Estudio de oferta y adjudicación 
 Firma de contrato – primer desembolso 
 Inicio de obra 
 Costo de obra 
 
1.6  LAS CONSTRUCCIONES CON ENTIDADES DEL ESTADO 
“Las instituciones del Sector Publico responsables de proyectos de obras públicas, deberán 
regirse por el Código del Proceso de Concurso Público. 
La institución decidirá si la construcción del proyecto se ejecuta por administración directa 
o por contrato, basándose en un estudio comparativo de estas dos alternativas. 
 Por administración directa se entiende la modalidad de construcción que empleas 
personal técnico, mano de obra, personal administrativo y equipo perteneciente a la 
institución. 
 Si el proyecto debe realizarse por contrato, la institución dispondrá que se curse el 
trámite señalado en la Ley de Licitaciones y demás leyes pertinentes generalmente  
referidos a obras de gran monto económico , este tipo de contrato son celebrados 
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con el estado a través del Ministerio de Obras Públicas y entidades públicas en 
general. 
Para la convocatoria a licitaciones o Concurso de Ofertas, será requisito indispensables que 
el Ministerio o Entidad disponga de estudios, de especificaciones generales y técnicas, 
presupuestos y plazos estimados y demás documentos que se consideren necesarios.” 8 
  
1.6.1 Requisitos que deben presentar los constructores: 
 
Los documentos tanto del Sobre 1 como del Sobre 2, deberán estar foliados y rubricados 
por el consultor, representante legal o procurador común; se insertará, además, su 
correspondiente índice.   
 
Sobre Nº 1: OFERTA TÉCNICA
9
, contendrá: 
1. Carta de Presentación y Compromiso, Formulario Nº 1. 
2. Identificación del Oferente,  Formulario Nº 2. 
• Identificación de la asociación. Formulario Nº 2-A. (De ser el caso). 
• Cuando participe en asociación, detallará la conformación de la asociación o 
acuerdo de asociación o compromiso de extensión de vigencia, Formulario Nº 2-
B. (De ser el caso). 
3. Referencias sobre la capacidad técnica y administrativa disponible, demostrada a  través 
de los siguientes documentos: (deberá señalar la entidad contratante). 
                                                             
8 Eco. MUÑOZ Campos Francisco, CONTABILIDAD DE CONSTRUCCIONES 
9 MODELO DE PLIEGOS CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA Versión 2.3 Abril/2010, pág. 15 
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4. Antecedentes y experiencia en la realización de trabajos anteriores similares,   
demostrada a  través de los siguientes documentos: (deberá señalar la entidad contratante); 
• Detalle sobre la experiencia en servicios similares durante los últimos __ años: 
Formulario Nº 3.  
• El proponente acompañará certificaciones relativas a los servicios similares 
ejecutados y en ejecución: Formulario Nº 4. 
5. Antecedentes y experiencia del personal que será asignado  al Proyecto,  demostrada a 
través de los siguientes documentos: 
• Lista del personal asignado al proyecto (de ser el caso): Formulario Nº 5 
• Hoja de Vida de los profesionales asignados: Formulario Nº 6  
• Carta de compromiso del profesional asignado al proyecto: Formulario Nº 7. 
6. Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones 
generales, locales y particulares del proyecto materia de consultoría: Formulario  No. 8. 
7. Disponibilidad de recursos, instrumentos y equipos: Formulario Nº 9. 
8. Cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución INCOP No. 037-09, de 27 de  
noviembre de 2009 (que sustituye a la Resolución INCOP No. 028-09), para personas   
jurídicas: Formulario No.12 
 
El Sobre Nº 2: OFERTA ECONÓMICA
10
, contendrá: 
La propuesta económica en forma detallada según el Formulario Nº 10 y de ser el caso, el 
Formulario No. 11. 
                                                             
10 MODELO DE PLIEGOS CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA Versión 2.3 Abril/2010, pág. 16 
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El proponente expresará el precio de su oferta por el monto total del proyecto que asciende 
al valor (en letra y números). El pago de los trabajos ejecutados se realizará en la misma 
moneda de la oferta y que conste en el Contrato.  
El oferente deberá incluir en su oferta todos los costos directos e indirectos para la 
prestación de los servicios objeto del contrato, tales como: honorarios para directivos, 
profesionales, técnicos y personal auxiliar; pasajes y viáticos, impuestos tasas y 
contribuciones que de acuerdo a las leyes ecuatorianas debe pagar; costos de instrumentos, 
materiales e insumos; gastos administrativos, arrendamiento de locales, etc. La entidad no 
aceptará reclamos posteriores por costos no contemplados en la oferta. 
 
1.7 CONTRATOS 
Debido a la mayor o menor complejidad de las obras se tuvo que formalizar la relación   
entre el Comitente (contratante) y el Contratista, que no siempre es de las mejores, a través 
del contrato. 
Contrato.- es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, sobre determinados 
negocios u operaciones que se celebra con arreglo a las formalidades de la ley. Es un 
instrumento jurídico, por el cual se establecen obligaciones y derechos entre las partes. 
Un contrato de construcción es un contrato específico, específicamente negociado, para la 
fabricación de un activo o conjunto de activos, que están íntimamente relacionados entre sí 
o son interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en relación 
con su último destino o utilización. 
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1.7.1 Contenido de un contrato
11
 
 
Cláusula Primera.- ANTECEDENTES 
Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
Cláusula Cuarta.-  OBJETO DEL CONTRATO 
Cláusula Quinta.- OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA 
Cláusula Sexta.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
Cláusula Séptima.- OBLIGACIONES DE (entidad contratante) 
Cláusula Octava.- PLAZO 
Cláusula Novena.- PRÓRROGA DE PLAZO 
Cláusula Décima.- VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 
Cláusula Décima Primera.- REAJUSTE DE PRECIOS 
Cláusula Décima Segunda.- MULTAS 
Cláusula Décima Tercera.- ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
Cláusula Décima Cuarta.- GARANTÍAS 
Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS 
                                                             
11 MODELO DE PLIEGOSCONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA, Versión 2.3 Abril/2010, Actualizado 
en función de las resoluciones INCOP Nos. 037-09 (27 de noviembre de 2009), 038-09 (9 de diciembre de 
2009), 039-2010 (27 de febrero de 2010) y 042-2010 (16 de abril de 2010). 
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Cláusula Décima Sexta.- ACTA DE ENTREGA- RECEPCION 
Cláusula Décima Séptima.-LABORAL 
Cláusula Décima Octava.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
Cláusula Décimo Novena.- CONFIDENCIALIDAD 
Cláusula Vigésima.- RESPONSABILIDAD 
Cláusula Vigésima Primera.- PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 
Cláusula Vigésima Segunda.- DE LA SUBCONTRATACIÓN 
Cláusula Vigésima Tercera.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS (SI SE OPTA POR 
ALGÚN MEDIO DE JURISDICCIÓN CONVENCIONAL, SE UTILIZARÁN LAS 
SIGUIENTES CLÁUSULAS) 
Cláusula Vigésima Cuarta.- DERECHOS Y GASTOS NOTARIALES 
Cláusula Vigésima Quinta.- LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
Cláusula Vigésima Sexta.- ESTIPULACIONES GENERALES 
Cláusula Vigésima Séptima.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO 
 
1.7.2  Anulación de contratos de obra 
 
El contrato termina cuando: 
1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
2. Por mutuo acuerdo de las partes. 
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3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la 
resolución del mismo ha pedido del Contratista. 
4. Por declaración anticipada y unilateral del Contratante. 
a. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta 
(60) días; 
b. Por la suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días, dispuestos 
por la entidad sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;  
c. Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no se 
hubieren solucionado defectos de ellos, en este caso, la Entidad Contratante 
iniciará las acciones legales que correspondan en contra de los consultores 
por cuya culpa no se pueda ejecutar el objeto de la contratación; y,  
b) Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso 
fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, la Entidad Contratante 
no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. 
5. Por muerte del contratista. 
6. Por causas imputables al Contratista de acuerdo a causales descritas en el art 96 de 
la LOSNCP. 
El procedimiento a seguir la terminación del contrato será según la LOSNCP: 
Art. 95.- “Notificación y trámite.- Antes de proceder a la terminación unilateral, la Entidad 
Contratante notificará al contratista, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su 
decisión de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificación, se remitirán los informes 
técnico y económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la Entidad 
Contratante y del contratista. La notificación señalará específicamente el incumplimiento o 
mora en que ha incurrido el contratista de acuerdo al artículo 94 y le advertirá que de no 
remediarlo en el término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato. 
Si el contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el término 
concedido, la Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, 
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mediante resolución de la máxima autoridad de la Entidad Contratante, que se comunicará 
por escrito al contratista y se publicará en el Portal COMPRASPÚBLICAS. La resolución 
de terminación unilateral no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos 
administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de 
acciones de amparo de parte del contratista.  
Los contratistas no podrán aducir que la Entidad Contratante está en mora del 
cumplimiento de sus obligaciones económicas en el caso de que el anticipo que les fuere 
entregado en virtud del contrato no se encontrare totalmente amortizado. La forma de 
calcular la amortización del anticipo constará en el Reglamento respectivo. 
Solo se aducirá mora en el cumplimiento de las obligaciones económicas de la Entidad 
Contratante cuando esté amortizado totalmente el anticipo entregado al contratista, y éste 
mantenga obligaciones económicas pendientes de pago.  
La declaración unilateral de terminación del contrato dará derecho a la Entidad Contratante 
a establecer el avance físico de las obras, bienes o servicios, su liquidación financiera y 
contable, a ejecutar las garantías de fiel cumplimiento y, si fuere del caso, en la parte que 
corresponda, la garantía por el anticipo entregado debidamente reajustados hasta la fecha de 
terminación del contrato, teniendo el contratista el plazo término de diez (10) días para 
realizar el pago respectivo. Si vencido el término señalado no efectúa el pago, deberá 
cancelar el valor de la liquidación más los intereses fijados por el Directorio del Banco 
Central del Ecuador, los que se calcularán hasta la fecha efectiva del pago. 
La Entidad Contratante también tendrá derecho a demandar la indemnización de los daños 
y perjuicios, a que haya lugar.  
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Una vez declarada la terminación unilateral, la Entidad Contratante podrá volver a contratar 
inmediatamente el objeto del contrato que fue terminado, para lo cual se observará el 
procedimiento de cotización previsto en el Capítulo IV del Título III de esta Ley”.12 
 
1.8 GARANTÍAS 13 
Las garantías son: 
a) Garantía del fiel cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y 
para responder por obligaciones que contrajera a favor de terceros, relacionadas con el 
contrato, el Consultor, antes o al momento de celebrar el contrato rendirá una garantía por 
un monto equivalente al cinco por ciento (5%)  del valor del contrato.  Se mantendrá dicho 
contrato hasta la suscripción del Acta Entrega de Recepción Definitiva.  
Ésta garantía consiste en rendir  a favor de la empresa contratante una fianza instrumentada 
en una póliza de seguros emitida por una compañía de seguros establecida en el país, 
incondicional e irrevocable de cobranza inmediata. 
b) Garantía del Buen Uso del Anticipo.- Para garantizar el anticipo que la contratante 
le otorga, LA CONSULTORA entregará a favor de la contratante, en forma previa a 
recibirlo, una garantía  instrumentada en una póliza de seguros emitida por una compañía 
de seguros establecida en el país, incondicional e irrevocable de cobranza inmediata en un 
monto equivalente al 100% del valor del anticipo.   
c) Garantía técnica. Ésta garantía se da a la firma del contrato y entra en vigencia  a 
partir de la recepción definitiva de la obra, durante 12 meses, consiste en reparar o arreglar 
defectos que se presenten durante su vigencia,  sin costo adiciona excepto por mal uso por 
parte de la institución, caso fortuito o fuerza mayo. 
                                                             
12 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
13 MODELO DE PLIEGOS CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA Versión 2.3 Abril/2010, pág. 23 
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1.8.1 Devolución de las Garantías:  
 
Una vez que se haya producido la recepción definitiva, real presunta  de los trabajos de 
Consultoría, se procederá a la devolución de la totalidad de la garantía de fiel cumplimiento 
del contrato. 
La garantía de buen uso del anticipo se devolverá cuando éste haya sido devengado en su 
totalidad. 
 
1.8.2 Ejecución de las garantías: 
De fiel cumplimiento: La ejecución de la garantía de fiel cumplimiento  del contrato 
procede en los siguientes casos: 
 Cuando la (entidad contratante) declare anticipada y unilateralmente terminado el 
contrato por causas imputables al Consultor; 
 Si LA CONSULTORA no la renovase a más tardar cinco (5) días hábiles antes de 
su vencimiento; y, 
 Cuando un juez competente disponga su retención o pago por obligaciones a favor 
de terceros, relacionadas con el contrato de Consultoría, no satisfechas por el 
Consultor. 
De buen uso de anticipo: La garantía que asegura el buen uso del anticipo será ejecutada, en 
caso de que la Consultora no pague a la ENTIDAD CONTRATANTE el saldo adeudado, 
después de diez días de notificado con la liquidación del contrato. 
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1.9 CERTIFICADO DE OBRAS  
  
Son documentos que sirven para el cobro a los Contratantes o Comitentes por la realización 
de obras. El cobro se realiza por etapas. 
Básicamente consiste en una planilla en la cual están consignados todos los rubros, 
cantidades totales a ejecutarse, los precios unitarios, el porcentaje realizado hasta la fecha, 
el porcentaje acumulado total y el momento a cobrar por cada rubro. Es la misma planilla 
de cómputo y presupuesto pero con más columnas, más extensa. 
 
1.9.1 Procedimientos para el cobro de planillas 
 
 Envío al comité o contratante 
 Control del Fiscalizador de la Obra 
 Planilla de Certificación de Obra 
 Cobro. 
1.9.2 Requisitos previos al pago de planillas de un contrato 
 
1. Presentar planillas mensuales, en el que consta el estado de avance de la obra  
2. Presentar una copia de la planilla de pago al IESS de los aportes y fondos de reserva 
de los trabajadores que estuviese empleando en la obra. 
3. Revisión y aprobación de un fiscalizador en cada planilla 
 
 CONTABILIDAD DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN  
26  
 
1.10 RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LA OBRA. 
Recepción provisional 
La recepción provisional se realiza a petición del Contratista, cuando a juico de éste se 
hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique el Contratante y solicite tal 
recepción, bajo ciertos criterios o términos. 
Durante este lapso de tiempo de la recepción provisional el Contratante podrá presentar 
reclamos al Contratista,  los mismos que deberán ser atendidos en este lapso. 
Definitiva de la obra. 
Transcurridos seis meses desde la recepción provisional o de la declaratoria de recepción 
provisional presunta, el Contratista solicitará una nueva verificación de la ejecución 
contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, 
debiéndose iniciar en el plazo de quince días contados desde la solicitud presentada por el 
Contratista.  
Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la 
recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a 
satisfacción del Contratante y a costa del Contratista. Si el defecto fuera de menor 
importancia y a juicio del Contratante puede ser subsanado durante el proceso de recepción 
definitiva, se continuará con el mismo, pero la firma del acta respectiva se hará una vez 
solucionado el problema advertido. 
Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aun 
de laboratorio, son de cuenta del Contratista. 
Si en el lapso de diez días el Contratante no se pronunciare, se considerará como que la 
recepción se ha efectuado de pleno derecho, para su efecto un Juez de lo Civil o Notario 
Público a petición del Contratista notificará que dicha recepción se produjo. 
 CONTABILIDAD DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN  
27  
 
Operada la recepción definitiva presunta, el Contratante tendrá 30 días plazo para la 
liquidación del contrato. 
 
1.10.1 Planillas de liquidación 
 
Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las obras, el CONTRATISTA 
presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o 
custodia de las obras hasta la recepción definitiva. 
 
1.10.2 Mantenimiento de la obra 
 
El mantenimiento rutinario  y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la 
definitiva, estará a cargo del Contratista, para lo cual deberá proporcionar el personal y las 
instalaciones adecuadas. 
 
1.10.3 Prorrogas del plazo. 
 
El contratante prorrogará el plazo total o parcialmente en los casos siguientes y siempre que 
el contratista así lo solicite, por escrito y con las justificaciones que lo fundamente, dentro 
del plazo de 15 días después de producido el hecho generador que motiva la solicitud. 
a) Por fuerza mayor o caso fortuito, aceptado por el Administrador del contrato, previo 
informe de la fiscalización. Tan pronto como desaparezca la causa de fuerza mayor 
o caso fortuito, el Contratista está obligado a continuar con la ejecución de la obra, 
sin necesidad de notificación por parte de la Administración del Contrato. 
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b) Cuando el contratante ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se 
produzcan aumento de las cantidades de obra estimadas y que constan en la tabla de 
cantidades y precios, para los cual se utilizará la figura del contrato 
complementario, diferencias en cantidades de trabajo u obras, según apliquen de 
acuerdo con la LOSNCP. 
 
c) Por suspensión en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el 
cronograma, motivadas por el contratante u ordenadas por él, a través de la 
fiscalización, y que no se deban a causas imputables al Contratista. 
 
d) Si el Contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan 
en la ejecución de los trabajos. 
En caso de prórroga de plazos, las partes deberán elaborar un nuevo cronograma, que 
suscrito por las ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual 
del sustituido. 
Cuando las prorrogas del plazo modifiquen el plazo total, se necesita la autorización del 
administrador del Contrato y delas máxima autoridad del ente Contratante, precio informe 
de la fiscalización. 
 
1.11 COSTO 
Costo es el valor de adquisición o producción de un bien o un servicio 
1.11.1 Clasificación de costos
14
 
 
                                                             
14 http://www.slideshare.net/Rosmer10/contabilidad-de-costos-3292199 
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Los costos se pueden clasificar:  
a) Según el momento en el que se registran: 
- Históricos o reales.- Son los costos que ya incurrió la empresa. 
- Predeterminados.- Son los que se calculan antes. 
 
b) Según la relación con el producto: 
- Costo directo: son gastos efectuados exclusivamente para realizar esa unidad de 
obra, por los que solo existen si la unidad de obra se ejecuta, por ejemplo: 
materiales y equipos a incorporar en la obra, mano de obra, maquinaria, equipo se 
construcción y herramientas. 
- Costos indirectos: son  los gastos generales en que incurre el contratista, tanto en 
sus oficinas como en el sitio de la obra, no atribuibles a una tarea en particular, pero 
necesariamente para efectuar los trabajos en general. Dentro de éstos tenemos: 
salarios y prestaciones sociales del personal directivo, técnico y administrativo de la 
empresa, depreciaciones, mantenimiento, alquiler y seguros de edificios, bodegas, 
predios, etc.; alquiler u operación y depreciación de vehículo y equipos de apoyo 
(de laboratorio, de topografía, de oficina); fletes y acarreos;, gastos de oficina; 
garantías y financiamiento; trabajos previos y auxiliares como la construcción y 
mantenimiento de caminos de acceso, instalaciones y desmantelamiento de quipo y 
limpieza final de la obra. 
 
c) Según la forma de producir: 
-  Costos por Órdenes de Producción 
 
Es el conjunto de principios y procedimientos para el registro de los costos en empresas que 
producen múltiples artículos o variaciones de un mismo producto se conoce con el nombre 
de Contabilidad de Costos por Órdenes de Producción o Contabilidad de Costos por Orden 
Específica. 
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Al aplicarlo permite hallar un costo unitario para cada orden y determinar los diferentes 
niveles del costo en relación con la producción total, en las empresas donde la producción 
se hace por pedidos. 
 
El sistema de acumulación de Costos por Órdenes de Producción es adecuado donde un 
solo producto o un grupo de productos se hacen de acuerdo con las especificaciones de los 
clientes, es decir, que cada trabajo es hecho a la medida. 
 
Este método se adapta entre otras actividades a la Construcción de edificios, (Construcción 
de obras de ingeniería). Un proyecto es un trabajo complejo que a menudo requiere meses o 
años para terminarse y requiere la labor de muchos departamentos, divisiones o 
subcontratistas diferentes. 
 
Un trabajo u orden generalmente es simple y se repite muchas veces. Los proyectos son 
únicos y no repetitivos, tienen más incertidumbre, involucran mayor cantidad de 
habilidades y especialidades y requieren una coordinación más precisa en un período más 
largo. El control de los administradores de proyecto generalmente se enfoca en: 
a. Especificaciones. 
b. Programación del Tiempo. 
c. Costos. 
Se manejan tanto costos presupuestados como costos reales. 
Se debe manejar además: 
a. Control de actividades. 
b. Control de cambios. 
c. Control de riesgos. 
d. Control de entregables. 
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Método general de costeo por órdenes 
 Identificar la orden que es el objeto de costo escogido. 
 Identificar las categorías de costo directo para la orden. 
 Identificar los grupos de costos indirectos asociados con la orden. 
 Seleccionar la base de asignación de costos que se va a utilizar para asignar a cada 
grupo de costos indirectos a la orden. 
 Desarrollar el porcentaje o tasa por unidad de la base asignación de costos utilizada 
para asignar costos indirectos a la orden. 
 
Características de Costos por Órdenes de Producción 
En un sistema de costos por órdenes de producción, los costos se calculan para cada 
proyecto, además de los costos para cada actividad de la construcción.  
 
El Objetivo del Sistema de Costo por Órdenes de Trabajo es responder órdenes según la 
solicitud de los clientes sobre la base de las especificaciones previamente establecidas. 
 
Bajo un Sistema de Costos por Órdenes de Trabajo, elementos del costo de la construcción, 
es decir, materiales directos, mano de obra directa, maquinaria, transporte y costos 
indirectos de producción, se acumulan de acuerdo con su identificación con cada orden. 
 
En este sistema la incorporación de los gastos a la orden se realiza teniendo en cuenta la 
Hoja de Costo, documento principal en el sistema y que se emitirá una por cada orden de 
trabajo que se ha enviado a la unidad de ejecución de obra. Esta hoja de costos comienza 
desde que se ejecuta el trabajo, y constituye el libro auxiliar de las cuentas Obras en 
Ejecución u Obras en Proceso y es diligenciada detalladamente y archivada al terminar las 
órdenes de trabajo. 
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Para agregar los materiales directos a esta hoja de costos se dispone de un documento 
primario denominado requisición de materiales, el cual reflejará el número de la orden para 
la cual es asignado y contabilidad por su parte procede al registro del consumo de los 
materiales de cada orden en la cuenta Obras en Ejecución u Obras en Proceso. 
 
Respecto a la mano de obra directa, esta se determina según el resumen de tiempo y trabajo 
donde se detallan las horas trabajadas por los obreros en cada orden, lo cual permitirá 
identificar el costo por concepto de salario directo incurrido en las órdenes y reflejado 
contablemente en la cuenta Obras en Ejecución u Obras en Proceso. 
 
Los otros gastos que no se identifican con una orden y se consideran indirectos, en la 
medida en que se incurren, se registran contablemente en la cuenta Costos Indirectos de 
Construcción. Para su prorrateo entre las órdenes resulta conveniente determinar una tasa 
de aplicación la cual puede ser Real o Predeterminada. 
Si la tasa de aplicación es Real parte de los datos históricos utilizándose el Método de 
Costeo Real y si la tasa de aplicación es predeterminada se toman los datos provenientes 
del presupuesto, utilizándose el Método de Costeo Normal. 
 
La tasa de aplicación se calcula dividiendo el total de costos indirectos de construcción 
entre el total de una base, la cual puede ser el gasto de material directo, horas de mano de 
obra directa, horas máquinas, unidades de producción y costo de mano de obra directa. 
 
Una vez concluida la orden de producción contabilidad procederá a contabilizar dicha 
producción en la cuenta Obras Terminadas, para su posterior entrega al cliente. Ya 
facturada y en poder del cliente se procede a registrar el costo de Obra. 
 
Los gastos de administración y ventas no se consideran parte del costo de construcción de 
la orden de trabajo y se muestra separadamente en el estado de resultado. 
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Siendo éste el sistema que utilizaremos para el desarrollo del tema objeto de la presente 
tesis.  
-  Costos por Procesos de Producción. 
 
Sistema de Costeo en el cual el costo de un bien o servicio se obtiene asignando costos a 
masas de unidades similares sometidas a los mismos procesos de producción. El mismo 
constituye un costo promedio, donde a cada unidad física de producción se le asigna una 
parte proporcional del todo que representa el costo de producción. Se utiliza cuando los 
productos se hacen mediante técnicas de producción en gran volumen (procesamiento 
continuo). El costeo por procesos es adecuado cuando se producen artículos homogéneos 
en gran volumen y no para productos específicos. 
Bajo un sistema de costo por proceso, los tres elementos básicos del costo de un producto 
(materiales directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación) se acumulan de 
acuerdo con los departamentos o centros de costos. 
 
d) Según el comportamiento: 
- Cosos fijos.- Son aquellos que no dependen del nivel de actividad de la empresa, 
sino que son una cantidad determinada, independiente del volumen de negocio. 
Ejemplo el alquiler de oficinas, la empresa tendrá que pagar todos los meses el 
mismo alquiler con independencia del comportamiento de sus ventas. Otros costos 
fijos no son permanentemente fijos, sino que llegado a cierto nivel de actividad 
pueden varias: por  ejemplo los gastos de alquiler. Si la actividad de la empresa 
aumenta mucho, ésta se puede  ver obligada a contratar más personal y, por lo tanto, 
puede que tenga que alquilar espacio adicional de oficinas. De la misma manera, si 
su actividad cae mucho, la empresa puede empezar a reducir plantilla, con lo que el 
espacio actual de sus oficinas le puede quedar grande y decida trasladarse a otras 
oficinas más pequeñas. 
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- Costos variables.- Son aquellos que evolucionan en paralelo con el  volumen de 
actividad de la empresa. De hecho, si la actividad fuera nula, estos costos serian 
prácticamente cero. Ejemplo: En una empresa constructora el costo de los ladrillos 
depende del volumen de obras, etc. 
- Toda empresa tendrá una serie de costos fijos y variables. Incluso algunos costos 
que son fijos para una empresa, pueden ser variables para otra, y viceversa.  
- Dentro de la actividad, la empresa puede tener cierta flexibilidad para elegir el tipo 
de costo en el que quiere incurrir fijo o variable. Ejemplo: Una empresa puede tener 
en planilla sus propios técnicos informáticos (costo fijo) o subcontratar este servicio 
a una empresa especializada (costo variable). Una empresa puede tener su propio 
servicio de vigilancia, o subcontratar este servicio a una empresa de seguridad. 
- Mixtos.- Tienen una parte fija y una parte variable. 
En la construcción algunos costos indirectos son fijos: ejemplo. Pago al personal directivo 
es un costo indirecto pero fijo. 
El costo es determinante para la realización de una obra. 
La reducción de los costos de una empresa es fundamental para competir con otras. 
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CAPITULO II 
 
2. CONTABILIDAD  DE CONSTRUCCIONES 
2.1 GENERALIDADES 
La contabilidad de costos se conceptúa como una rama especializada de la contabilidad 
general por cuanto el proceso productivo, el control de los costos y la determinación de los 
costos unitarios de los artículos terminados justifican lo suficiente para considerarla como 
una parte integrante de la contabilidad general. 
La Contabilidad de Costos de Construcción tiene como características  que su elaboración 
es laboriosa y complicada, por ello  es  necesario adoptar un control sistemático 
perfectamente comprendido. 
Para establecer la contabilidad de construcciones es necesario conocer que estará sujeta a 
las Normas Internacionales De Información Financiera N°11 CONTRATOS DE 
CONSTRUCCIÓN. 
Los principios contables y las NIIFs, permiten que en la construcción se apliquen dos 
métodos, dependiendo del tipo de obra y de incidencia en el ejercicio financiero: 
 
a) Método de “porcentaje de terminación”.- Mediante éste método se declarará los  ingresos 
y costos en función del avance de obra medido porcentualmente, y se utiliza cuando la 
duración de la obra supera a un año. 
Su ventaja se halla en que refleja correctamente los trabajos efectuados  en los contratos no 
terminados. 
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Actualmente las NIIFs establecen como método de aplicación único en la construcción el 
método de porcentaje de terminación. Anteriormente se utilizaba también el Método de 
obra terminada
15
, dicho método registraba los ingresos solamente al terminarse el contrato, 
o por lo menos al terminarse sustancialmente. El contrato se considera sustancialmente 
terminado cuando los costos restantes a incurrirse son insignificantes. 
 
Este método era conveniente solo con fines tributarios, porque se declaraban los ingresos y 
los costos cuando se terminaba la obra. 
 
CONSTRUCCIÓN 
 Debido a la naturaleza propia de la actividad llevada a cabo en los contratos de 
construcción la fecha en que la actividad del contrato comienza y la fecha en la que termina 
el mismo caen, normalmente, en diferentes periodos contables, por tanto, la cuestión 
fundamental al contabilizar los contratos de construcción es la distribución de los ingresos 
ordinarios y los costos que cada uno de ellos genere, entre los periodos contables a lo largo 
de los cuales se ejecuta. 
Esto se debe aplicar para la contabilización de los contratos de construcción, en los estados 
financieros de los contratistas. 
Los requisitos contables deben aplicarse, generalmente por separado para cada contrato de 
construcción. No obstante en ciertas circunstancias y al fin de reflejar la esencia económica 
de la operación, es necesario aplicar los requisitos independientemente a los componentes 
identificables de un contrato único, o juntar un grupo de contratos a efecto de su 
tratamiento contable. 
                                                             
15 APLICACIÓN DE SISTEMA DE COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA CONSTRUCTORA 
“JORGE MOLINA”, AUTORAS: ALEXANDRA CABRERA GUERRERO, ANDREA JUCA LÓPEZ, 2010 
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2.2.1 Los ingresos ordinarios del contrato deben comprender: 
 
a) El importe inicial del ingreso ordinario acordado en el contrato 
b) Cualquier modificación en el trabajo contratado, así como reclamaciones o 
incentivos  
• en la medida que sea probable que los mismos resulte un ingreso ordinario, y  
• siempre que sean susceptibles de medición confiable. 
Los ingresos ordinarios del contrato se miden por el valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir. 
c) Ingresos posteriores de acuerdo al avance de la obra. 
2.2.2 Costos que comprenden los contratos 
 
Los costes del contrato deben comprender según las NIIF 11: 
1. Los costes que se relacionen directamente con el contrato específico. 
a) costes de mano de obra en el lugar de la construcción, comprendiendo también la 
supervisión que allí se lleve a cabo;  
b) Costes de los materiales usados en la construcción;  
c) Depreciación de inmovilizado material usado en la ejecución del contrato;  
d) Costes de desplazamiento de los elementos que componen el inmovilizado material 
desde y hasta la localización de la obra;  
e) Costes de alquiler del inmovilizado material;  
f) Costes de diseño y asistencia técnica que estén directamente relacionados con el 
contrato;  
g) Costes estimados de los trabajos de rectificación y garantía, incluyendo los costes 
esperados de las garantías; y  
h) Reclamaciones de terceros. 
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2. Los costes que se relacionen con la actividad de contratación en general y puedan ser 
imputados al contrato específico.  
a) Seguros;  
b) costes de diseño y asistencia técnica no relacionados directamente con ningún 
contrato específico; y  
c) costes indirectos de construcción. 
 
3. Cualquier otro coste que se pueda cargar al cliente, según los términos pactados en el 
contrato. 
Entre los costes que son específicamente atribuibles al cliente, según los términos pactados 
en el contrato de construcción, se pueden encontrar algunos costes generales de 
administración, así como costes de desarrollo, siempre que el reembolso de los mismos esté 
especificado en el acuerdo convenido por las partes. 
Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con suficiente 
fiabilidad, los ingresos ordinarios y los costos asociados con el mismo deben ser 
reconocidos en resultados como tales, con referencia al estado de terminación de la 
actividad producida por el contrato en la fecha de cierre del balance. 
Cuando el desenlace de un contrato de construcción no pueda ser estimado con la suficiente 
fiabilidad 
a) Los ingresos ordinarios deben ser reconocidos en el estado de resultados solo en la 
medida en que sea probable recuperar los costos incurridos por causa del contrato; y  
b) Los costos del contrato deben reconocerse como gastos del periodo en que se 
incurren 
Cuando sea probable que los costos totales del contrato vayan a exceder de los ingresos 
ordinarios totales derivados del mismo, las perdidas esperadas deben reconoceré 
inmediatamente como tales en la cuenta de resultados. 
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CONTABILIZACIÓN  
En el momento de la celebración del contrato: 
 
2.3 COSTOS QUE INTERVIENEN EN LA CONSTRUCCIÓN 
Los Tipo de costos  que intervienen en la construcción son:  
 
 Costos directos y, 
 Costo de Materiales Directos 
 Costo de Mano de Obra Directa 
 Maquinaria Pesada 
 Subcontratos 
 Transporte 
 
 Costos indirectos. 
2.3.1 Costos Directos 
Se denominan costos directos a todas las erogaciones o gastos que se hagan directamente 
para las Obras, es decir, todos los gastos que se hace necesario efectuar para construir las 
Obras misma.
16
 
 
Los elementos del precio unitario son: 
                                                             
16CAMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE QUITO, Manual de Costos de Construcción, Séptima-Edición. Quito-
Ecuador. Pág. 7 
 
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
CONTRATOS ADJUDICADOS POR OBRAS xxx
RESERVA DE CONTRATOS ADJUDICADOS xxx
DESCRIPCION
x
Por celebración del contrato
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Materiales 
Mano de obra directa 
Equipo 
Transporte 
 
 
2.3.1.1 MATERIALES.-  Constituyen uno de los elementos de más influencia en la 
producción de una obra, en la mayoría de las obras este rubro representa más de la mitad 
del costo total de la misma. 
 
Los materiales pueden ser básicos o elementales como: cemento, arena, ripio, ladrillo; y 
materiales transformados como material eléctrico, tuberías, estucos, etc. 
 
Los costos unitarios de materiales están dados por el costo de adquisición en el mercado.  
 
El costo unitario total de cada material es el resultado de multiplicar el costo de adquisición 
por la cantidad a utilizarse, El costo de adquisición está en cada factura. 
 
Para poder tener un mayor control de los materiales se deberá: 
 
- Establecer el volumen de materiales: se  los determina en los programas, planes y 
proyectos, en donde se identifican fácilmente el volumen de los materiales necesarios, 
todo ello de acuerdo a planos y especificaciones.  
 
- Compra de materiales: se lo hará en función de la determinación del volumen de 
materiales a utilizar, de acuerdo a los materiales programados. 
 
- Ingreso a bodega: el personal encargado realizará la inspección de los materiales, si se 
encuentra de acuerdo con los detalles que exige cada suministro ingresará a bodega. 
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- Almacenamiento y control de materiales: la bodega se encargara del almacenamiento de 
los materiales desde que ingresan hasta que las obras los requieran. El custodio de la 
bodega deberá controlar los movimientos de los materiales a través de kárdex, teniendo 
en cuenta los stocks máximos y mínimos de cada material. 
 
- Entrega de materiales: la bodega despachará los materiales a través de  las órdenes de 
requisición emitida por el jefe de obra. 
 
- Contabilización: Los costos asignados en concepto de materiales se aplican a la cuenta 
“OBRAS EN EJECUCION” si se trata de obras en ejecución encargadas por terceros y 
a “OBRAS EN PROCESO” si se trata de obras ejecutas por cuenta propia. 
 
CONTABILIZACIÓN: 
 
a) Compra de los materiales 
Los valores por los materiales adquiridos se registran al costo de adquisición. 
Los descuentos y rebajas que se generen en la compra de materiales se disminuirán del 
valor de la compra, por tanto se registrará a su valor neto. 
Los fletes en compras se cargarán al costo de los materiales en la cuenta Materiales y 
Suministros.  
 
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
MATERIALES Y SUMINISTROS xxx
IVA 12% xxx
CAJA/BCOS/CTAS X PAG. xxx
RETENCIONES EN LA FTE. xxx
DESCRIPCION
Por compra de materiales 
x
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b) Consumo 
El registro se hará  de acuerdo a las asignaciones de materiales en  cada uno de los 
proyectos 
Se deberá indicar en la orden de requisición la actividad para la que se destinará el material 
así por ejemplo: cimentación, loza, mampostería, instalaciones, etc. 
  
c) Devoluciones 
Las devoluciones a proveedores, se registrará haciendo un registro contrario al de la 
compra. 
 
La devolución de la obra se registrará en un asiento contrario al del consumo de materiales. 
 
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
OBRAS EN EJECUCION/OBRAS EN PROCESO xxx
 - Actividad que se destine xxx
MATERIALES Y SUMINISTROS xxx
DESCRIPCION
Por consumo de materiales 
x
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
CAJA/BCOS/CTAS X PAG. xxx
MATERIALES Y SUMINISTROS xxx
IVA 12% xxx
DESCRIPCION
Por devolución de materiales al Proveedor
x
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
MATERIALES Y SUMINISTROS xxx
OBRAS EN EJECUCION/OBRAS EN PROCESO xxx
 - Actividad que se destine xxx
DESCRIPCION
Por devolución de materiales de la obra
x
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De existir sobrantes de materiales luego de concluidas las obras, su saldo constituye un 
activo que se lo puede utilizar en futuros proyectos o venderlos. 
 
2.3.1.2 MANO DE OBRA.-  Corresponde al costo de sueldos, salarios, beneficios sociales 
y demás remuneraciones  en favor de técnicos, empleados y obreros que participan en 
forma directa en el trabajo de la obra, ejemplos: remuneraciones, beneficios sociales, ropa 
de trabajo, atención médica por cuenta del constructor o empleador, transporte, etc. los 
mismos que son aplicables a cada actividad.  
 
Los Costos de mano de obra en la construcción constituyen un rubro muy importante 
dentro de los costos directos. 
 
La práctica, los sistemas de trabajo, y la legislación laboral hace que los pagos por concepto 
de mano de obra se realicen semanalmente aún para contratos por obra cierta. 
 
La determinación de los costos de mano de obra se hará a través de la elaboración de Roles 
o planillas los mismos que están basados en informes de los días trabajados de los obreros, 
dichos costos constituyen un costo directo por lo que se deberán cargar a la obra respectiva. 
 
En los roles de pagos deberán constar los siguientes rubros: Salario unificado, horas extras, 
descuentos o deducciones, así como también los beneficios sociales. 
 
El salario unificado está conformado por el salario básico sectorial más los incrementos 
salariales decretados por el gobierno. El salario básico unificado a partir del 1 de enero del 
2011 para el Trabajador en General se fijo en USD 264,00 (DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO 00/100 DÓLARES)
17
 mensuales. 
 
                                                             
17
 http://www.boletincontable.com/component/content/article/6-noticias/26-salario-basico-unificado-para-
trabajadores-en-general-2011.html 
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Las horas extras, la aplicación depende del tiempo en el cual se haya hecho uso de estas 
horas y serán aplicadas luego de la jornada normal de trabajo tendrán una incremento del 
50% siempre que no superen las 24:00 horas y pasadas éstas horas tendrán un recargo del 
100%, este porcentaje también será aplicado para los trabajos en sábados domingos y días 
festivos. 
Las horas extras no podrán exceder de 4 horas diarias y 12 horas semanales. 
 
Forma de cálculo: 
s./ 240 hs = v.h.n.  
v.h.n. + 50 % = v.h.s.           
v.h.n. + 100 % = v.h.e. 
 
Los descuentos, son deducciones por los siguientes conceptos: aporte personal al IESS, 
Anticipos y demás descuentos acordados. 
 
Los beneficios sociales, están compuestos por: 
 
Decimo tercer sueldo, que no es más que el Bono Navideño, que deberá ser pagado hasta el 
24 de Diciembre de cada año, es igual a la doceava parte de las remuneraciones percibidas 
durante el año calendario, que se calcula sumando al salario unificado, horas extras y 
comisiones.   
Mensualmente: salario devengado/12  
 
Decimo cuarto sueldo, es la bonificación de educación, será equivalente al salario básico 
mínimo vital vigente en el período, será pagadero hasta el 15 de Agosto en las regiones 
sierra y oriente, y hasta el 15 de marzo en la región en la región costa e insular. 
Mensualmente: Salario Básico/12 (considerando lo proporcional a lo trabajado en el mes). 
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Fondos de Reserva, deberá ser depositados en el IESS, es equivalente a la 12ava parte de 
las remuneraciones (salario unificado + horas extras + comisiones). Después de un año 
trabajado con el mismo patrono. 
 
En la construcción empezaran a percibir desde el primer día de trabajo, además que deberán 
ser pagados directamente a los trabajadores en la parte proporcional que le corresponda 
mensualmente. 
 
Aporte Patronal, equivale al 12.15% del salario unificado. 
 
Vacaciones, a todos los trabajadores les corresponde  por derecho 15 días de descanso 
después de haber laborado durante un año calendario, es equivalente a la 24ava parte del 
salario unificado. 
 
CONTABILIZACIÓN: 
 
a) Registro de Roles de Pago 
 
 
 
b) Cuando se carga la mano de obra a los costos de la construcción: 
 
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
MANO DE OBRA xxx
 - Salarios xxx
 - Beneficios Sociales xxx
CTAS X PAGAR (Roles) xxx
IESS x PAGAR xxx
DESCRIPCION
x
Por acumulación de costos de mano de obra directa
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2.3.1.3 MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
En la construcción la utilización de la maquinaria y equipo es muy importante, por ello se 
considera costo directo de la producción, existe maquinarias pesadas como las excavadoras, 
niveladoras, tractores, volquetas, etc., y maquinaria ligera.  
 
La maquinaria pesada se la trata como costo directo debido al gasto que representa en la 
construcción (consumo de combustible, energía depreciaciones, mantenimientos y 
reparaciones). 
 
Es recomendable llevar cuentas de las maquinarias en forma individual, la acumulación de 
estos costos se los hará en la cuenta Maquinaria Pesada,  posteriormente se los pasará a la 
cuenta Obras en Ejecución desglosándola en la actividad que corresponda. 
Cuando la maquinaria es alquilada se registrará el valor pactado por el alquiler. 
 
Para su control será necesario llevar un registro diario del trabajo de las mismas llamado 
parte diario de maquinaria, en el cual se anotará las horas empleadas en cada actividad, ésta 
información al ser multiplicada por el costo unitario por horas permitirá determinar el costo 
de cada maquinaria en las respectivas actividades.  
 
 
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
OBRAS EN EJECUCION/OBRAS EN PROCESO xxx
 -Actividad 1 xxx
 -Actividad 2 xxx
MANO DE OBRA xxx
DESCRIPCION
Por transferir costos de mano de obra directa
x
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CONTABILIZACIÓN: 
 
a) Por registras costos de maquinaria pesada 
 
 
b) Para cargar los gastos de Maquinaria Pesada en los costos de la construcción: 
 
 
2.3.1.4 SUBCONTRATOS 
 
Otro de los elementos directos de importancia en la construcción es la Subcontratación que 
puede se parcial o total y se presenta tanto en obras de edificación como en obras de 
ingeniería. Las obras de edificación sobre todo necesitan la colaboración de industrias 
afines tales como: Estructuras de aluminio y vidrio, electricidad, carpintería, pintura, 
decoración, etc. En la obra pública también tenemos la participación de empresas 
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
MAQUINARIA PESADA xxx
 - Depreciaciones xxx
 - Combustibles y Lubricante xxx
 - Mantenimiento y Reparaciones xxx
CAJA/BCOS/CTAS X PAG. xxx
DEPREC. DE MAQUINARIA Y EQUIPO xxx
DESCRIPCION
x
Por acumulación de costos de maquinaria pesada
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
OBRAS EN EJECUCION/OBRAS EN PROCESO xxx
 -Actividad 1 xxx
 -Actividad 2 xxx
MAQUINARIA PESADA xxx
DESCRIPCION
Por transferir costos de maquinaria pesada 
x
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subcontratistas que realizan trabajos de asfalto, colocación de tuberías, nivelaciones, 
prefabricados de hormigón etc. 
Estos trabajos se refieren en la mayor parte a subcontratación completa es decir con la 
intervención de materiales, mano de obra y elementos auxiliares, y en otros casos se hace 
solo subcontratación de mano de obra, o de provisión de  materiales. 
Los subcontratistas están obligados a realizar los trabajos en las fechas que constan en los 
contratos, para que no se retrase la marcha de la obra. El conocimiento personal que exista 
entre la empresa contratista y la subcontratista garantiza la seriedad para el cumplimiento 
para el contrato, esto se da generalmente cuando ya se ha trabajado en varias obras y todos 
los trabajos han sido satisfactorios. 
El contratista podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización del contratante, 
siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total 
del contrato principal, y el subcontratista esté habitado en el RUP. 
En la subcontratación los costos están dados por el valor que se haya convenido en el 
contrato y que generalmente corresponde a una actividad, y deberá ser registrado en la 
cuenta de OBRAS EN EJECUCIÓN,  para la contabilización de la obra subcontratada se 
procede a un sin número de registros desde que se celebra el contrato, se generan los 
anticipos, y se realiza la liquidación y registro del costo. 
 
CONTABILIZACION 
a)   En el momento de la celebración de un subcontrato se registrará así: 
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b)  Cuando se realiza la entrega del anticipo 
 
c)  Para registrar los pagos respectivos de acuerdo al avance de la obra 
 
d)  Por registrar el costo en la actividad correspondiente 
 
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
RESERVA DE SUBCONTRATOS ADJUDICADOS xxx
SUBCONTRATOS ADJUDICADOS xxx
DESCRIPCION
x
Por celebración del subcontrato
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
ANTICIPO  A SUBCONTRATISTAS xxx
BANCOS xxx
Por entrega de anticipo al subcontrato
DESCRIPCION
x
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
ANTICIPO  A SUBCONTRATISTAS xxx
CUENTAS POR PAGAR xxx
x-x-x
CUENTAS POR PAGAR xxx
BANCOS xxx
DESCRIPCION
x
Por reconocimienton según avance de la obra 
x
Por pago según avance de la obra a subcontratista
 a subcontratista
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
OBRAS EN EJECUCIÓN xxx
 - Actividad 1 xxx
ANTICIPO  A SUBCONTRATISTAS xxx
actividad
DESCRIPCION
x
Por registro del cos to correspondiente en la 
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e)  Por cierre de las cuentas de orden 
 
 
2.3.1.5 TRANSPORTE 
 
En ciertas actividades específicas de la construcción como el movimiento de tierras y los 
desplazamientos de materiales en trabajos de distancia, el transporte es muy importante ya 
que representa un costo significativo en el costo total de la obra, por lo cual se lo considera 
como costo directo. 
El transporte deberá tratar como el procedimiento que se le dio  la maquinaria pesada, es 
decir que se los costos de acumularan en la cuenta Transporte. 
Cuando el transporte es propio se cargan todos los gastos que intervienen como 
depreciaciones, intereses, mantenimientos y reparaciones, salarios, etc. 
Cuando el transporte es alquilado se carga el valor que se paga por ese concepto. 
 
CONTABILIZACIÓN: 
 
a) Cuando el transporte es propio 
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
OBRAS EN EJECUCIÓN xxx
 - Actividad 1 xxx
ANTICIPO  A SUBCONTRATISTAS xxx
actividad
DESCRIPCION
x
Por registro del cos to correspondiente en la 
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
SUBCONTRATOS ADJUDICADOS xxx
RESERVA DE SUBCONTRATOS ADJUDICADOS xxx
DESCRIPCION
x
Por cierre de cuenta de orden
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b) Cuando el transporte es alquilado se carga el valor que se paga por ese concepto. 
 
c) Para cargar los gastos de Transporte en los costos de la construcción: 
 
 
2.3.2 Costos Indirectos 
 
Corresponde a varios rubros que intervienen en la construcción en forma indirecta tales 
como: costo de arrendamiento o de depreciación de la maquinaria ligera y equipos, seguros 
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
TRANSPORTE xxx
 - Depreciaciones xxx
 - Combustibles y Lubricante xxx
 - Mantenimiento y Reparaciones xxx
 - Seguros xxx
CAJA/BCOS/CTAS X PAG. xxx
DEPREC. ACUM. DE VEHICULO xxx
DESCRIPCION
x
Por acumulación de costos de transporte
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
TRANSPORTE xxx
 -Alquiler de Transporte xxx
IVA 12% xxx
CAJA/BCOS/CTAS X PAG xxx
RETENCION EN LA FTE xxx
DESCRIPCION
Por acumulación de costos de transporte (alquiler)
x
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
OBRAS EN EJECUCION/OBRAS EN PROCESO xxx
 -Actividad 1 xxx
 -Actividad 2 xxx
TRANSPORTE xxx
Por cargar costos de transporteen la Obra
DESCRIPCION
x
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de maquinaria ligera y equipos, combustibles, lubricantes, planos, Planificación, Diseño 
estructural, Diseño eléctrico, Diseño Hidrosanitario, Estudio de suelos, Planos topográficos, 
Gastos Administrativos y Financieros etc.  Es decir son todos aquellos gastos que se 
realizan para la ejecución de un proyecto y que no han sido considerados como costo 
directo. 
 
La mano de obra indirecta agrupa a todo el personal que no realiza trabajos específicos de 
ejecución de obra proviene generalmente de los gastos de Administración que se tiene la 
necesidad de hacer en la dirección de los trabajos. Estos gastos tienen su origen en los 
diversos aspectos Administrativos que comprenden desde los honorarios del Ingeniero 
Director de las Obras hasta la percepción más modesta del Empleado de la Organización 
Administrativa. El costo reconocido por este rubro deberá ser aplicado a cada actividad de 
la obra. 
 
La maquinaria ligera y equipos son de menor importancia en la producción debido a su bajo 
costo y poca intervención en el proceso de la construcción por ello se les considera como 
auxiliares en el trabajo, de ahí que se los tratará como costo indirecto. 
 
 
CONTABILIZACIÓN: 
a) Registro de costos indirectos: 
 
 
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
COSTOS INDIRECTOS xxx
 - Materiales Indirectos xxx
 - Mano de Obra Indirecta xxx
 - Maquinaria Liguera xxx
 - Otros xxx
VARIAS CUENTAS xxx
DESCRIPCION
x
Por acumulación de costos Indirectos
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b) Para cargar los Costos Indirectos de Fabricación en los costos de la construcción: 
 
 
2.4 ASIENTOS MÁS UTILIZADOS 
En conclusión los principales asientos contables son: 
a) Al momento de la celebración del contrato se deberá registrar el asiento de la 
siguiente manera: 
 
b) Cuando se entrega garantías se deberá registrar el asiento de la siguiente manera: 
 
c) El asiento que se deberá realizar cuando recibimos el anticipo de la obra será: 
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
OBRAS EN EJECUCION/OBRAS EN PROCESO xxx
 -Actividad 1 xxx
 -Actividad 2 xxx
COSTOS INDIRECTOS xxx
Por Transferir CIF en la Obra
DESCRIPCION
x
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
CONTRATOS ADJUDICADOS POR OBRAS xxx
RESERVA DE CONTRATOS ADJUDICADOS xxx
DESCRIPCION
x
Por celebración del contrato
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
GARANTÍAS xxx
GARANTÍAS CONCEDIDAS xxx
DESCRIPCION
x
Por la entrega de una garantía
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d) Cuando se generan compras y gastos de la obra se registrará: 
 
e) Cuando se registran los costos que se han generado a la obra: 
 
f) Cuando se envian las planillas de acuerdo al avance de la obra: 
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
CAJA /BANCOS xxx
ANTICIPO DE CLIENTES O DE CONTRATOS xxx
DESCRIPCION
x
Por recepción del anticipo de la obra
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
MATERIALES Y SUMINISTROS xxx
MANO DE OBRA xxx
MAQUINARIA PESADA xxx
SUBCONTRATOS xxx
TRANSPORTES xxx
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA xxx
VARIAS CUENTAS xxx
Por generación de compra o gastos en la obra
DESCRIPCION
x
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
OBRAS EN EJECUCIÓN xxx
MATERIALES Y SUMINISTROS xxx
MANO DE OBRA xxx
MAQUINARIA PESADA xxx
SUBCONTRATOS xxx
TRANSPORTES xxx
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA xxx
DESCRIPCION
x
Por cargar gatos en los costos de la obra
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g) En el momento que se  termina la obra: 
 
e) Cuando se entrega la obra al cliente: 
 
 
f) Al final del período para registrar la determinación de la utilidad de la obra: 
 
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
ANTICIPO DE CLIENTES xxx
INGRESOS DE OBRA xxx
DESCRIPCION
x
Por registro de envio de planilla (según avance de obra)
Por registro de envio de facturas
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
OBRAS TERMINADAS xxx
OBRAS EN EJECUCIÓN xxx
DESCRIPCION
x
Por registro cuando se termina la obra
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
COSTO DE OBRA xxx
OBRAS TERMINADAS xxx
DESCRIPCION
x
Por registro entrega de obra terminada
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
INGRESOS DE OBRAS xxx
COSTOS DE OBRA xxx
UTILIDAD xxx
Por registro al final de la obra
DESCRIPCION
x
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g) Por la liquidacion de las cuentas de orden que se abren al inicio de la obra se 
registra de la siguiente manera: 
 
 
 
2.5 PRESUPUESTOS18       
“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y en 
términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones 
previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización”.19 
 
El presupuesto es una estimación del costo de un proyecto. 
La estimación más exacta del costo de una obra se obtiene por un presupuesto basado en 
precios unitarios. Para realizarlo se debe tener en cuenta la división de las actividades, las 
especificaciones, las condiciones previstas y las necesidades estimadas. 
La incertidumbre en cada una de ellas mas la variabilidad en los rendimientos de la mano 
de obra, no nos permiten una estimación precisa del costo total de una obra. 
                                                             
18 http://preciounitario.blogspot.com/2009/04/analisis-de-precios-unitarios-y.html 
19
 CAMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE QUITO. Manual de Costos de Construcción Séptima-Edición. 
Quito-Ecuador. Pág. 7 
 
FECHA AUXILIAR DEBE HABER
x-x-x
RESERVA DE CONTRATOS ADJUDICADOS xxx
CONTRATOS ADJUDICADOS xxx
x-x-x
GARANTÍAS xxx
GARANTIAS CONCEDIDAS xxx
x
Por cierre de cuentas
DESCRIPCION
x
Por cierre de cuentas
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Por lo que cuando soliciten presupuestos globales por obra terminada o por unidad de área 
intervenida y otros. La obra se reducirá a precios unitarios básicos para realizar una 
estimación lo más afinada posible. 
La elaboración de un presupuesto es una tarea que se debe realizar organizada y 
detalladamente, es muy fácil cometer errores, además de omitir partidas, dejar fuera 
insumos, o despreciar costos importantes 
 
2.5.1 Importancia del Presupuesto 
 
1. Los Presupuestos son útiles en la mayoría de las organizaciones  
2. Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las 
operaciones de la organización 
3. Por medio de los presupuestos se mantienen el plan de operaciones de la empresa en 
límites razonables. 
4. Sirven como mecanismo de control para la revisión de políticas y estrategias de la 
empresa y orientarlas hacia lo que verdaderamente se busca. 
5. Cuantifican en términos financieros los diversos componentes del plan total de 
acción. 
6. Los presupuestos son de gran utilidad, como norma comparativa de los resultados 
obtenidos con los datos presupuestados, una vez que se hayan completado los 
planes y programas, para verificar los logros o en un caso corregir las diferencias. 
2.5.2 Desglose de actividades 
 
La estimación de proyectos es una forma de resolución de problemas y, en la mayoría de 
los casos, el problema a resolver es demasiado complejo para considerarlo en una sola 
parte. Por esta razón, descomponemos el problema, recaracterizandolo como un conjunto 
de pequeños problemas o actividades fáciles de manejar. 
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Por Actividades de Construcción se entenderán labores específicas que ejecutan los 
constructores con mano de obra especializada en dicha labor, y forman parte de un proyecto 
que contiene su: especificación, cubicación (Cubicarse) y valorización. Las actividades se 
componen de varios insumos básicos, en que cada uno se caracteriza por tener sus propias 
restricciones. 
 
Existen Actividades simples y compuestas. Estas últimas, se componen de varias 
actividades simples. Por ejemplo, el hormigón armado en su calidad de actividad 
compuesta, se compone principalmente de enfierradura, hormigón y moldaje que 
constituyen actividades simples. 
 
Para comenzar cualquier análisis, partimos separando el proyecto en pequeñas actividades, 
luego cada una de estas actividades se vuelve a desglosar, hasta llegar a un nivel adecuado. 
Este proceso facilita la estimación del costo total. 
Con experiencia, es muy fácil darse cuenta de cómo separar las partes de un proyecto. 
 
Debemos lograr un nivel de detalle donde cada actividad se pueda independizar de las 
otras, ya sea por los recursos empleados, o por mano de obra, o equipos usados. Ya que los 
recursos que se manejan no son cuantificados solamente por cantidad, sino por calidad y 
rendimiento. Cada actividad debe poder cuantificarse (Cubicarse) en forma independiente. 
 
Considerando un desglose de actividades adecuado, identificando los costos unitarios y 
realizando una buena estimación de las cantidades de cada uno (por medio de cubicaciones 
y análisis de necesidades), podemos reducir los imprevistos. 
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2.5.3 Cubicaciones o Cuantificaciones 
 
Las actividades del proyecto se cuantifican en cantidad de unidades y nos definirán 
totalmente el tamaño del proyecto. Esta será la base de nuestra propuesta, y deben ser 
precisas y exactas. Corresponderán a la cara de la empresa y será la visión que tendrá de 
nosotros el mandante, y la utilizará para compararnos con las otras propuestas. 
Deben ser lo más precisas posible, y realizadas en formatos ordenados. 
 
Es recomendable considerar los planos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, 
colocando números a los elementos claves y nombrando todos los elementos basado en los 
ejes definidos en los planos, horizontales y verticales, pues ello permitirá reconstruir los 
datos rápidamente en caso de duda, por falta de un elemento, o si se repitiese el elemento 
en otros planos. La cubicación debe ser detallada y estructurada. 
 
Para tener una propuesta precisa, se debe tener todos los planos y cotizaciones de cada uno 
de los insumos de la obra, caso contrario, solo se aumenta la incertidumbre en la obra, y 
debemos aumentar nuestro porcentaje de imprevistos. 
Junto a las cubicaciones debemos tener muy claramente que es lo que se debe incluir en las 
cubicaciones y forma parte del proyecto, y que partes debemos dejar fuera de ella, por no 
formar parte de lo que debemos cotizar. 
 
2.5.4 El Itemizado  
 
Es la base de la cotización, y corresponde al listado de actividades con la cantidad de 
unidades  de obra, que  es multiplicada por  el precio unitario, obtenido mediante el análisis  
de precio unitario para la actividad. 
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Este documento se entrega como base del presupuesto y será la base del sistema de 
evaluación y control de la obra. 
 
Así podemos mencionar el siguiente ejemplo: 
 
Análisis de  Precios  Unitarios  
    Ítem: 
      Código: 501137 
Descrip.: Caseta de guardianía y bodega 
Unidad: m2 
Especific.: 
 
       COSTOS DIRECTOS 
       Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
101001 Herramientas menor % mano de obra %MO 5.00%MO     0.36 
Subtotal de Equipo:  0.36 
       Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
227009 Clavos Kg 0.50 1.22   0.61 
203003 Pingos m 0.67 0.47   0.31 
204104 Cadena m 0.06 3.80   0.23 
254007 plancha de zinc m2 0.55 5.70   3.14 
203007 Tabla de encofrado u 4.00 1.90   7.60 
203008 Tiras de 4x5 u 0.50 0.95   0.48 
204055 Bisagras para puerta de 3.5 " x 3.5" u 0.17 0.61   0.10 
204102 Candado u 0.06 14.26   0.86 
204103 Tirafondos u 3.00 0.12   0.36 
Subtotal de Materiales:  13.69 
       Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
       Mano de Obra 
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Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
412002 Maestro de obra   1.00 2.15 0.30 0.65 
410006 Ayudante de Carpintero   1.00 2.15 1.50 3.23 
411005 Carpintero   1.00 2.15 1.50 3.23 
Subtotal de Mano de Obra:  7.11 
       Costo Directo Total:  21.16
       COSTOS INDIRECTOS 
19.00 % 4.02 
       Precio Unitario Total ................................................................................................. 25.18 
              Nota: Estos precios no incluyen IVA 
    
2.5.5 ¿Cómo construir un presupuesto? 
 
Para construir el presupuesto, se debe sumar al itemizado, que corresponde al costo directo, 
los costos indirectos, que siempre deben incluir los gastos generales, el IVA, según 
corresponda a la empresa que cotiza, y la utilidad esperada según el tipo de obra. 
 
2.5.6 El IVA 
 
Por regla general los materiales se consideran sin IVA, y se facturan los estados de pago 
con IVA, pero debe considerarse pago de impuestos y de facturas que no podremos 
descontar como parte del negocio. 
 
2.5.7 Presupuestos de obra 
 
Un paso previo para la contratación de obras es el relacionado con el presupuesto de cada 
obra a ejecutarse. 
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Luego de realizado el estudio o proyecto definitivo de factibilidad que regularmente 
comprende diseños, planos, especificaciones técnicas y demás aspectos relacionados con la 
obra o servicio a ejecutarse, se procede a la elaboración del PRESUPUESTO. 
 
El presupuesto constituye un elemento muy importante para la contratación, pues se refiere 
a la estimación detallada del costo total de la obra, por etapas, actividades, etc. 
 
La elaboración del presupuesto requiere de muy buena información y datos que tengan 
respaldo desde el punto de vista legal, comercial, financiero, documentación, etc.  
 
 Así, para estimar los costos de mano de obra se tomará en cuenta la legislación que 
regula los mínimos sectoriales, remuneraciones adicionales y beneficios sociales de 
Ley;  
 Para estimar costos de materiales se pedirán cotizaciones de distintos proveedores a 
fin de elegir la más conveniente en términos de calidad, precio, forma de pago, etc. 
 Para estimar gastos de administración deberá hacerse proyecciones de gastos de 
personal y gastos de operación y en qué medida podría contribuir el proyecto a 
financiarlos parcialmente o totalmente. 
 
El éxito en la elaboración del presupuesto depende fundamentalmente de la calidad y 
oportunidad de la información relacionada con la obra. Es importante destacar que al hacer 
un presupuesto, además de contar con los justificativos pertinentes, debe considerarse que 
el presupuesto es sometido a revisión o análisis de las instituciones o empresas interesadas. 
 
En resumen, la calidad y consistencia del presupuesto de la obra depende de la buena 
información, de las justificaciones de cada uno de los rubros considerados, y del 
conocimiento y habilidad para elaborarlo. 
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A continuación se presentamos El PRESUPUESTO DE OBRA referente a la Construcción 
para la Estación de Comprobación Técnica de la Intendencia Regional Sur de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones. 
 
Formulario No 2 
PRESUPUESTO 
NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO ARPI CONTRERAS 
    CTO-SUPERTEL-111-10-S 
 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS 
  
PRESUPUESTO      
Ítem Código Descripción Unida
d 
Cantidad P,Unitario P,Total 
001  OBRAS INICIALES    3.867,82 
1.001 501086 Limpieza de terreno m2 1.221,13 1,81 2.210,25 
1.002 501137 Caseta de guardianía y bodega m2 36,00 25,18 906,48 
1.003 501001 Replanteo y nivelación instrumental de terreno m2 408,20 1,84 751,09 
2  MOVIMIENTO DE TIERRAS    19.217,92 
2.001 501134 Desbanque de plataformas m3 265,12 1,37 363,21 
2.002 501002 Excavación a mano en suelo sin clasificar, 
profundidad entre 0 y 2 m 
m3 376,40 7,72 2.905,81 
2.003 501085 Relleno compactado con material de sitio (plancha 
vibratoria) 
m3 564,23 7,57 4.271,22 
2.004 501138 Suministro y colocación de grava 3/4" m3 117,20 27,04 3.169,09 
2.005 523007 Material filtrante para drenes m3 72,64 27,74 2.015,03 
2.006 507135 Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material sin 
clasificar, cuchara 40 cm 
m3 589,25 2,71 1.596,87 
2.007 507136 Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material sin 
clasificar, cuchara 40 cm 
m3 161,50 2,88 465,12 
2.008 507137 Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material 
conglomerado, cuchara 40 cm 
m3 376,83 3,72 1.401,81 
2.009 507138 Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material 
conglomerado, cuchara 40 cm 
m3 94,21 4,41 415,47 
2.010 507123 Excavación en Roca (0-2 m) m3 38,17 32,39 1.236,33 
2.011 507134 Excavación en Roca (2-4 m) m3 13,46 34,40 463,02 
2.012 507144 Cargado de material con cargadora m3 615,97 0,96 591,33 
2.013 507145 Cargado manual para desalojo de material m3 66,87 2,69 179,88 
2.014 507146 Transporte de Material Distancia > 5 km m3/k
m 
684,41 0,21 143,73 
3  CIMENTACIONES    13.035,82 
3.001 501106 Cimentación corrida mampostería de piedra mortero 
140 kg/cm2 
m3 169,87 76,74 13.035,82 
4  CONTRAPISOS    5.609,24 
4.001 501016 Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) m2 752,40 6,37 4.792,79 
4.002 507126 Replantillo de piedra ( e=20cm) m2 112,77 7,24 816,45 
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5  HORMIGONES    35.600,17 
5.001 530079 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de 
zapatas ( incluye encofrado) 
m3 18,96 190,60 3.613,78 
Ítem Código Descripción Unida
d 
Cantidad P,Unitario P,Total 
5.002 530029 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para cadenas 
(incluye encofrado) 
m3 18,39 170,98 3.144,32 
5.003 530030 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 columnas de 
hormigón (incluye encofrado) 
m3 24.629,00 218,10 5.371,58 
5.004 530076 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 en vigas ( incluye 
encofrado) 
m3 13.948,00 200,69 2.799,22 
5.005 530078 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de 
escaleras (incluye encofrado) 
m3 54.855,00 245,79 1.348,28 
5.006 530157 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 premezclado con 
bomba 
m3 47.124,00 123,25 5.808,03 
5.007 506111 Hormigón f"c = 140 kg/cm2 m3 7,89 96,02 757,60 
5.008 530160 H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye 
encofrado 
m3 52,25 244,16 12.757,36 
6  ACERO DE REFUERZO    64.816,01 
6.001 501006 Acero refuerzo (incluye corte y doblado) kg 12.585,00 1,83 23.030,55 
6.002 501017 Colocación de malla electrosoldada m2 572,98 2,42 1.386,61 
6.003 501121 Placa de acero galvanizada novalosa e=0,76 mm m2 554,88 22,17 12.301,69 
6.004 501120 Grúa para colocación de estructura metálica Hora 16,00 41,61 665,76 
6.005 501119 Estructura metálica acero A36 kg 6.980,00 3,93 27.431,40 
7  ENCOFRADOS    2.286,11 
7.001 501117 Encofrado de losa steel deck m2 554,88 4,12 2.286,11 
8  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS    15.845,29 
8.001  PLANTA DEPURADORA DE DESECHOS SOLIDOS: 
FOSA SÉPTICA, PANTANO ARTIFICIAL Y 
DEPOSICIÓN AL SUELO 
   13.798,29 
8.001.001 501002 Excavación a mano en suelo sin clasificar, 
profundidad entre 0 y 2 m 
m3 62,56 7,72 482,96 
8.001.002 507137 Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material 
conglomerado, cuchara 40 cm 
m3 36,49 3,72 135,74 
8.001.003 507128 Suministro e instalación de tubería PVC  d= 110 mm 
U/E 1 MPA 
m 296,40 9,46 2.803,94 
8.001.004 507127 Suministro e instalación de tubería PVC  d= 160 mm 
U/E 1 MPA 
m 204,00 17,87 3.645,48 
8.001.005 507129 Suministro e instalación de válvulas HF d= 110 mm 
sello de bronce 
u 2,00 182,46 364,92 
8.001.006 503001 Suministro e instalación de Codo PVC 110 mm 90º 
sanitario 
u 2,00 5,37 10,74 
8.001.007 507139 Abatimiento del nivel freático hora 287,50 5,26 1.512,25 
8.001.008 507141 Suministro y colocación de grava (Filtro Anaerobio) m3 118,59 28,57 3.388,12 
8.001.009 507142 Geomembrana 500 micras suministro y colocación m2 605,89 2,40 1.454,14 
8.002  INSTALACIONES SANITARIAS    2.047,00 
8.002.001 507059 Pozo de revisión de 50 x 50 x 50 cm u 12,00 117,50 1.410,00 
8.002.002 503011 Punto desagüe PVC 110 mm pto 10,00 16,72 167,20 
8.002.003 503012 Punto desagüe PVC 50 mm pto 17,00 11,91 202,47 
8.002.004 500028 Punto desagüe PVC 75 mm pto 21,00 12,73 267,33 
9  MAMPOSTERÍAS    16.750,41 
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9.001 501010 Mampostería de ladrillo de 15 cm m2 1.025,45 14,10 14.458,85 
9.002 501133 Muro de mampostería de piedra revocada m3 29,58 77,47 2.291,56 
10  DEMOLICIONES Y DERROCAMIENTOS    2.129,07 
10.001 518023 Picado de pared de ladrillo-bloque para instalaciones ml 453,96 4,69 2.129,07 
11  INSTALACIONES ELÉCTRICAS    30.105,34 
Ítem Código Descripción Unida
d 
Cantidad P,Unitario P,Total 
11.001 502127 Aplique decorativo interior u 8,00 48,71 389,68 
11.002 502122 Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal 
pequeño 
u 100,00 1,94 194,00 
11.003 502123 Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal 
grande 
u 60,00 2,50 150,00 
11.004 502081 Suministro e instalación de cajetín metálico 
rectangular profundo 
u 90,00 2,08 187,20 
11.005 502148 Suministro y colocación de cajetín 4x4 u 50,00 4,84 242,00 
11.006 502149 Suministro y colocación de cajetín 5x5 u 25,00 4,84 121,00 
11.007 502150 Suministro y colocación de caja metálica de 15x15 u 6,00 7,49 44,94 
11.008 500008 Suministro y colocación de tubo EMT 3/4" x3 m 110,00 2,32 255,20 
11.009 500007 Suministro y colocación de tubo EMT 1/2" x3 m 250,00 1,75 437,50 
11.010 500009 Suministro y colocación de tubo EMT 1" x3 m 50,00 2,90 145,00 
11.011 500010 Suministro y colocación de conector EMT 1/2" u 120,00 0,79 94,80 
11.012 500011 Suministro y colocación de conector EMT 3/4" u 70,00 1,01 70,70 
11.013 500012 Suministro y colocación de conector EMT 1" u 35,00 1,12 39,20 
11.014 500013 Suministro y colocación de unión EMT 1/2" u 40,00 0,68 27,20 
11.015 500014 Suministro y colocación de unión EMT 3/4" u 30,00 0,79 23,70 
11.016 500015 Suministro y colocación de unión EMT 1" u 20,00 1,12 22,40 
11.017 502152 Suministro e instalación Tubería PVC 1" (presión 
roscable) 
ml 500,00 4,08 2.040,00 
11.018 502134 Suministro e instalación Tubería PVC 2" (presión 
roscable) 
ml 240,00 6,72 1.612,80 
11.019 500016 Suministro y tendido de cable flexible #12 AWG m 1.000,00 2,26 2.260,00 
11.020 500017 Suministro y tendido de cable flexible #14 AWG m 1.200,00 1,69 2.028,00 
11.021 500018 Suministro y tendido de cable flexible #10 AWG m 600,00 2,26 1.356,00 
11.022 500020 Suministro y tendido de cable flexible #8-7 hilos m 700,00 2,39 1.673,00 
11.023 500019 Suministro y tendido de cable flexible #6-7 hilos m 20,00 2,95 59,00 
11.024 500021 Suministro y tendido de cable CU aislado TTU #2 
AWG 
m 480,00 6,91 3.316,80 
11.025 500022 Suministro y tendido de cable al desnudo #2 AWG m 25,00 2,13 53,25 
11.026 502135 Suministro de centro de carga 3F QOL-420 u 1,00 193,78 193,78 
11.027 502126 Extractor de aire u 10,00 63,64 636,40 
11.028 502137 Suministro de breaker  1F 16 A u 8,00 10,70 85,60 
11.029 502138 Suministro de breaker  1F 20 A u 6,00 10,70 64,20 
11.030 500024 Suministro e Instalación de lámpara fluorescente 2x32 
W 
pto 2,00 45,32 90,64 
11.031 500025 Suministro e Instalación de lámpara fluorescente 3x32 
W 
pto 18,00 62,28 1.121,04 
11.032 500026 Suministro e Instalación de lámpara decorativa pto 14,00 41,19 576,66 
 CONTABILIDAD DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN  
66  
 
11.033 500027 Suministro e Instalación de lámpara decorativa 300w pto 1,00 177,83 177,83 
11.034 502113 Lámpara de emergencia u 18,00 36,43 655,74 
11.035 502142 Punto de ilumin, Dicroico 50W 12V ojo de buey 
dirigible 
u 50,00 17,53 876,50 
11.036 502143 Punto de ilumin, DULUX 2x26W ojo de buey C/vidrio 
para empotrar 
u 95,00 31,86 3.026,70 
11.037 502062 Luminaria ojo de buey dicroico dirigible 50 W, balastro 
electrónico 
pto 6,00 45,95 275,70 
11.038 502153 Poste decorativo para parqueaderos con equipos HQI u 10,00 396,38 3.963,80 
11.039 502003 Punto Interruptor simple Ticino NUVA u 14,00 6,64 92,96 
Ítem Código Descripción Unida
d 
Cantidad P,Unitario P,Total 
11.040 502058 Punto Interruptor doble con placa (símil a Ticino línea 
Magic) 
pto 12,00 15,15 181,80 
11.041 502155 Punto Interruptor triple con placa (símil a Ticino línea 
Magic) 
pto 2,00 19,10 38,20 
11.042 502059 Punto Conmutador simple con placa (símil a Ticino 
línea Magic) 
pto 4,00 32,36 129,44 
11.043 502156 Punto Conmutador doble con placa (símil a Ticino 
línea Magic) 
pto 1,00 28,96 28,96 
11.044 502157 Punto Conmutador triple con placa (símil a Ticino 
línea Magic) 
pto 1,00 35,74 35,74 
11.045 502040 Tablero de control incluye PCL para 4 salidas u 1,00 689,53 689,53 
11.046 502158 Tablero de control manual de luces u 1,00 251,77 251,77 
11.047 502146 Instalación de Breaker 60 Amp 1F u 1,00 68,98 68,98 
12  INSTALACIONES DE AGUA    5.082,77 
12.001 505009 Instalación Agua Potable especial para inodoros con 
fluxometro y lavamanos 
pto 26,00 58,76 1.527,76 
12.002 505001 Instalación de agua potable HG 1/2 " ml 154,00 15,96 2.457,84 
12.003 505013 Sum e Inst Toma Siamesa incluye accesorios u 1,00 463,95 463,95 
12.004 500029 Suministro e instalación Tubería 2 1/2" 
contraincendios 
ml 26,55 23,85 633,22 
13  INSTALACIONES TELEFÓNICAS    1.012,37 
13.001 504007 Caja de distribución telefónica de 10 pares u 1,00 78,37 78,37 
13.002 504010 Suministro y tendido de cable telefónico 4 pares, inst, 
interiores 
ml 154,00 0,94 144,76 
13.003 504015 Instalación de toma telefónico 1 salida incluye cajetín 
rectangular profundo 
u 10,00 7,93 79,30 
13.004 504001 Tubería PVC d = 110 mm ducto telefónico ml 154,00 4,61 709,94 
14  REDES DE DATOS    16.495,41 
14.001 508003 Instalación de Rack (incluye armario, bandejas y 
organizadores) 
u 1,00 3.092,43 3.092,43 
14.002 502160 Salida de Audio tipo Columna 18W u 24,00 119,15 2.859,60 
14.003 508020 Suministro e inst, de toma de Voz y Datos Cat, 6 u 18,00 36,63 659,34 
14.004 502117 Parlantes para cielo raso U 24,00 93,61 2.246,64 
14.005 502119 Toma para parlantes U 24,00 6,31 151,44 
14.006 521003 Kit electrónico de seguridad y alarma contra incendios u 1,00 7.485,96 7.485,96 
15  ENLUCIDOS Y REVOQUES    25.071,77 
15.001 512017 Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1,5 cm, 
superficies masivas 
m2 1.355,67 7,46 10.113,30 
15.002 512041 Enlucido de filos (mortero cemento - arena 1-3) m 845,20 1,64 1.386,13 
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15.003 516040 Empastado liso de paredes enlucidas paleteadas m2 1.425,00 4,58 6.526,50 
15.004 501087 Alisado de piso m2 1.307,28 2,67 3.490,44 
15.005 511024 Impermeabilización de losas de cubierta membrana 
PVC 
m2 239,26 14,86 3.555,40 
16  CIELORASOS    11.709,01 
16.001 501139 Cielo raso de fibra mineral 3/4" m2 329,51 27,06 8.916,54 
16.002 501155 Cielo raso de gypsum empastado y pintado m2 95,45 28,87 2.755,64 
16.003 501156 Cielo raso de gypsum según detalle planos 
arquitectónicos 
m2 1,00 36,83 36,83 
17  REVESTIMIENTO DE PAREDES    4.573,11 
17.001 501145 Recubrimiento de piedra vista m2 11,76 35,53 417,83 
17.002 517010 Porcelanato para pared de 31,5x50 cm m2 108,72 38,22 4.155,28 
Ítem Código Descripción Unida
d 
Cantidad P,Unitario P,Total 
18  PISOS    24.426,69 
18.001 501147 Piso de porcelanato clase A m2 472,08 39,41 18.604,67 
18.002 501158 Suministro y colocación de alfombra m2 184,82 16,59 3.066,16 
18.003 517008 Piso de cerámica Clase A exteriores m2 123,38 17,73 2.187,53 
18.004 501148 Suministro y colocación de piso flotante, clase A m2 26,72 21,27 568,33 
19  ACCESORIOS SANITARIOS    10.657,62 
19.001 501150 Inodoro blanco para fluxómetro u 10,00 92,47 924,70 
19.002 510008 Fluxómetro inodoro cromo u 10,00 191,88 1.918,80 
19.003 501154 Fregadero cocina doble pozo u 1,00 461,30 461,30 
19.004 510007 Llave de cocina monocomando u 1,00 370,02 370,02 
19.005 501149 Lavamanos blanco 46 cm u 8,00 71,53 572,24 
19.006 510009 Llaves para lavamanos con sensores de cierre u 8,00 376,54 3.012,32 
19.007 510010 Llaves para urinarios con sensores de cierre u 8,00 348,66 2.789,28 
19.008 510011 Urinario blanco para fluxómetro u 8,00 76,12 608,96 
20  PUERTAS    28.051,83 
20.001 520003 Puerta de madera interior mdf enchapada u 12,00 235,77 2.829,24 
20.002 520002 Puerta antipánico u 3,00 999,02 2.997,06 
20.003 520001 Sistema de puertas automáticas en vidrio templado u 3,00 6.696,94 20.090,82 
20.004 501159 Puerta batiente para baños (interior) u 8,00 218,26 1.746,08 
20.005 520005 Puerta de madera con cerradura (puerta principal) u 1,00 388,63 388,63 
21  VIDRIO TEMPLADO    23.767,64 
21.001 522001 Vidrio templado en tensoestructura m2 75,37 244,83 18.452,84 
21.002 509013 Vidrio curvo armado en tensoestructura m2 19,79 268,56 5.314,80 
22  ALUMINIO Y VIDRIO    11.253,59 
22.001 509015 Mampara en aluminio y vidrio S-101 m2 20,00 87,25 1.745,00 
22.002 509014 Ventanas proyectantes m2 8,83 181,83 1.605,56 
22.003 509012 Vidrio cámara (climatización) m2 32,40 209,88 6.800,11 
22.004 509010 Ventanas de aluminio corrediza sin protección con 
vidrio claro de 6 mm 
m2 12,57 80,08 1.006,61 
22.005 521002 Paneles para divisiones de baños m2 1,00 96,31 96,31 
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23  PINTURAS    11.978,57 
23.001 501146 Pintura satinada preparada m2 2.006,46 5,97 11.978,57 
24  ESTRUCTURA ESPACIAL    18.984,35 
24.001 519001 Estructura espacial de nudo esférico en aluminio 
estructural 
m2 55,00 345,17 18.984,35 
25  CARPINTERÍA DE MADERA    12.469,92 
25.001 526013 Rastreras de Madera de Chanul ml 412,25 11,08 4.567,73 
25.002 526005 Muebles de cocina superiores acabados de primera m 6,45 232,16 1.497,43 
25.003 526004 Muebles de cocina inferiores acabados de primera m 6,45 232,16 1.497,43 
25.004 501143 Mesón de cocina o baño m 26,65 184,14 4.907,33 
26  ACERO INOXIDABLE    10.721,17 
26.001 521001 Pasamanos de acero inoxidable con vidrio templado m 30,80 348,09 10.721,17 
27  OBRAS NO CLASIFICADAS    1.673,89 
27.001 501142 Limpieza final de la obra m2 636,46 2,63 1.673,89 
Ítem Código Descripción Unida
d 
Cantidad P,Unitario P,Total 
28  OBRAS ADICIONALES    19.296,77 
28.001 516053 Cerramiento con malla y tubo  h=2m (incluye puerta 
de malla) 
m 324,30 47,77 15.491,81 
28.002 507147 Siembra de plantas (Tipo mata h= 1,5-2m) u 294,00 6,41 1.884,54 
28.003 507148 Cerramiento con alambre de puas (DHMA) ml 846,00 2,27 1.920,42 
       
 
SUBTOTAL   446.489,68 
IVA 12% 53.578,76 
TOTAL 
  500.068,44 
Fuente: CONSORCIO ARPI-CONTRERAS "CONTRATISTAS"  
 
2.6 CRONOGRAMA VALORADO 
Cuando el presupuesto va asociado al tiempo probable de ejecución se denomina 
“cronograma valorado”, el mismo que presenta tanto la estimación del costo como la 
estimación del tiempo necesario para su realización. 
 
Un método muy utilizado en las actividades de la construcción es el conocido como 
“BARRAS GANTT”. Este método permite una visión global de lo que podrá ser la obra en 
tiempo y en costo, con base a un análisis del comportamiento de las actividades, de tal 
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manera que se pueda garantizar la secuencia técnica entre actividades y posibilidades de 
ejecutarlas en forma simultánea siempre que no alteren su consistencia, con ello se logra la 
ubicación precisa de las actividades aprovechando al máximo la interrelación de 
actividades anteriores, simultáneas y posteriores, lográndose así la mejor consistencia 
técnica del proyecto u obra a ejecutarse. 
Mientras más posibilidades existan para aprovechar actividades simultáneas sin afectar a la 
calidad técnica de la obra, se darán mayores posibilidades para minimizar el tiempo y costo 
del proyecto u obra a ejecutarse, ejemplo: 
 
2.6.1  CRONOGRAMA VALORADO “GANTT”20 
 
Puede observarse fácilmente la relación tiempo – costo por actividad y para el proyecto en 
su conjunto, así conocemos el costo por actividad y el costo por el tiempo total previsto 
para su ejecución, lo cual permite prever también los recursos financieros necesarios en 
relación con el tiempo de ejecución probable. 
Con el método de “barras Gantt”, la elaboración del presupuesto de la obra se logra con 
mayor rapidez y facilidad, debiendo incluirse un listado de recursos para todas las 
actividades y fases del proyecto u obra a ejecutarse. 
La bondad de este método hace factible alcanzar eficiencia en la planificación, ejecución, 
coordinación, administración, evaluación y control del proyecto en el orden técnico, 
administrativo y financiero, constituyéndose en importante herramienta para evitar desfases 
y de presentarse éstas, solucionarlas con mucha oportunidad. 
 
A continuación  el CRONOGRAMA VALORADO referente a la Construcción para la 
Estación de Comprobación Técnica de la Intendencia Regional Sur de la Superintendencia 
de Telecomunicaciones. 
                                                             
20 CONTABILIDAD DE COSTOS, Boletín El Contador 96, www.elcontador.com.ec 
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Fuente: CONSORCIO ARPI-CONTRERAS "CONTRATISTAS"  
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6
0, AULA DE CAPACITACIÓN, AUDITORIO, 
CAFETERÍA Y PLAZA DE PAQUEOS PARA LA 
SUPERTEL
001, OBRAS INICIALES            3.867,82      3.867,82 
002, MOVIMIENTO DE TIERRAS          19.217,92    19.217,92 
003, CIMENTACIONES          13.035,83      3.258,96      6.517,91       3.258,96 
004, CONTRAPISOS            5.609,25      1.402,31       1.402,31       2.804,63 
005, HORMIGONES          35.600,21      8.900,06       8.900,06     17.800,09 
006, ACERO DE REFUERZO          64.816,02    16.204,00     16.204,00     32.408,02 
007, ENCOFRADOS            2.286,12         571,53       1.143,06          571,53 
008, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS          15.845,33                 -         1.512,25       3.039,14      11.293,94 
009, MAMPOSTERÍAS          16.750,41      4.187,60       8.375,21       4.187,60 
010, DEMOLICIONES Y DERROCAMIENTOS            2.129,07      2.129,07 
011, INSTALACIONES ELÉCTRICAS       112.196,22     86.569,32      16.654,45       8.972,45 
012, INSTALACIONES DE AGUA            5.082,79       1.270,70       1.270,70        2.541,39 
013, INSTALACIONES TELEFÓNICAS            1.012,38           506,19          506,19 
014, REDES DE DATOS          16.495,41     16.495,41 
015, ENLUCIDOS Y REVOQUES          25.071,79       6.267,95     12.535,89        6.267,95 
016, CIELORASOS          11.709,02        8.781,76       2.927,26 
017, REVESTIMIENTO DE PAREDES            4.573,11        3.429,83       1.143,28 
018, PISOS          24.426,69       7.328,01      17.098,68 
019, ACCESORIOS SANITARIOS          10.657,62     10.657,62 
020, PUERTAS          28.051,83     28.051,83 
021, VIDRIO TEMPLADO          23.767,64      17.825,73       5.941,91 
022, ALUMINIO Y VIDRIO          11.253,59        8.464,27       2.789,32 
023, PINTURAS          11.978,57      11.978,57 
024, ESTRUCTURA ESPACIAL          18.984,36        9.492,18       9.492,18 
025, CARPINTERÍA DE MADERA          12.469,96       6.234,98        6.234,98 
026, ACERO INOXIDABLE          10.721,18        5.360,59       5.360,59 
027, OBRAS NO CLASIFICADAS            1.673,89       1.673,89 
028, OBRAS ADICIONALES          19.296,77       3.872,95       3.872,95        9.648,39       1.902,48 
INVERSION MENSUAL $ 26.364,39 $ 39.932,16 $ 52.207,41 $ 96.531,95 $ 135.578,79 $ 95.914,37 
AVANCE PARCIAL EN % 5,90% 8,94% 11,69% 21,62% 30,36% 21,48%
INVERSION ACUMULADA $ 26,364,39 $ 66,296,55 $ 118,503,96 $ 215,035,91 $ 350,614,70 $ 446,529,07
AVANCE ACUMULADO EN % 5,90% 14,84% 26,53% 48,15% 78,52% 100,00%
ACTIVIDADES P R EC IO TOTA L
TIEMPO : MENSUAL
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
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CAPITULO III 
 
3.  OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 
Todas las empresas o sociedades que realicen actividades con finalidades de lucro dentro 
del Ecuador deben cumplir con  el pago de impuestos vigentes en nuestro país a través del 
ente regulador que en nuestro caso es el Servicio de Rentas Internas, las empresas 
constructoras no son la excepción por ello dichas empresas deben realizar las respectivas  
declaraciones y pago de impuestos. 
Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base 
de los resultados que refleje  la contabilidad.  
La obligación fiscal consiste en un dar, hacer, no hacer o tolerar, que un sujeto debe 
cumplir por haber realizado el supuesto precio en las leyes fiscales, a saber: 
DAR.- Refiriéndose a la parte del patrimonio o ingreso de los contribuyentes o al porcentaje 
del precio o del valor de un bien, o la cantidad fija que el contribuyente  tiene que dar 
cuenta al Fisco para pagar una deuda fiscal propia o ajena (retenedores). 
HACER.- Que se refiere a todos los deberes positivos que se establecen las leyes fiscales, 
por ejemplo: presentar declaraciones, cumplir con los requerimientos de autoridades 
fiscales, etcétera.  
NO HACER.- El contribuyente debe de abstenerse de realizar conductas no permitidas por 
la legislación fiscal, esto es, no debe llevar acabo conductas ilícitas, por ejemplo: expedir 
comprobantes fiscales sin los requisitos que señalen las leyes. 
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TOLERAR.-  Implica no interferir en el ejercicio directo de un acto de molestia de la 
autoridad en la esfera jurídica del particular; se diferencia de la de “no hacer”  debido a que 
en esta no se requiere ejecución previa de la autoridad, por ejemplo: cuando las autoridades 
fiscales en su uso de sus facultades de comprobación solicite una revisión de gabinete al 
contribuyente. 
La obligación fiscal nace, se crea, se instaura por fuerza de la Ley. 
 
3.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
El impuesto al Valor Agregado es un impuesto indirecto, que lo paga el consumidor final y 
que grava al valor de transferencia de dominio de bienes muebles de naturaleza corporal en 
todas sus etapas de comercialización, a las importaciones, al valor de los servicios 
prestados, en la forma y condiciones que se establece en la ley. 
 Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de naturaleza 
corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con opción 
de compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; así como 
al uso o consumo personal de los bienes muebles. 
3.1.1 Hecho generador 
 
En el momento que se realiza el acto o se celebra el contrato, hecho por el cual se debe 
emitir obligatoriamente la respectiva factura, nota o boleta de venta. 
En el caso de los contratos en q se realice la transferencia de los bienes o la prestación de 
servicios por etapas, avance de obras o trabajos y en general aquello que adopten la forma 
de tracto  sucesivo, el impuesto al valor agregado IVA se causara al cumplirse las 
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condiciones para cada periodo, fase o etapa, momento en el cual debe emitirse el 
correspondiente comprobante de venta. 
3.1.2 Base Imponible General.  
 
Es el precio de los bienes  o de la prestación de servicios, que incluyen: tasas por servicios 
y demás gastos legalmente imputables al precio. Del precio así establecido solo podrán 
deducirse  los valores correspondientes a: 
1- Los descuentos  y bonificaciones normales que consten en la factura 
2- El valor de los bienes y envases devueltos por  el comprador 
3- Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos 
En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo personal y de donaciones, 
la base imponible será el valor de los bienes, el cual se determinará en relación a los precios 
de mercado. 
 
Base Imponible en un Contrato de obra publica 
 
En los precios unitarios que se establezcan para los contratos de construcción de obras 
públicas, no se incluirá el IVA que se efectúe a los bienes  incorporados en tales precios 
unitarios, pero el constructor en la factura que corresponda aplicará IVA sobre el valor total 
de la misma y en su declaración utilizará como crédito tributario el impuesto pagado en la 
adquisición de bienes incorporados a la obra pública.  La entidad del sector público  
contratante efectuará la retención únicamente del por el 30% del IVA que corresponda a 
cada factura. 
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3.1.3 Sujeto Activo 
 
El sujeto activo del Impuesto al Valor Agregado es el Estado. Lo administra el Servicio de 
Rentas Internas (SRI). 
 
3.1.4 Sujetos Pasivos 
 
Son sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado: 
 
a) En calidad de agentes de percepción 
1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen 
transferencias de bienes gravados con una tarifa; 
2. Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa ya sea por cuenta 
propia o ajena; y, 
3. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten servicios 
gravados con una tarifa. 
 
b) En calidad de agentes de retención: 
1. Las entidades y organismos del sector público; las empresas públicas y las 
privadas consideradas como contribuyentes especiales por el Servicio de 
Rentas Internas; por el IVA que deben pagar por sus adquisiciones a sus 
proveedores de bienes y servicios cuya transferencia o prestación se 
encuentre gravada, de conformidad con lo que establezca el Reglamento 77 
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3.1.5 Crédito Tributario
21
  
El crédito tributario se define como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas menos el 
IVA pagado en compras. En aquellos casos en los que la declaración arroje saldo a favor (el 
IVA en compras es mayor al IVA en ventas), dicho saldo será considerado crédito 
tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente. 
Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a crédito tributario por el 
IVA pagado en la utilización de bienes y servicios gravados con este impuesto, siempre que 
tales bienes y servicios se destinen a la producción y comercialización de otros bienes y 
servicios gravados. 
Cuando por cualquier circunstancia evidente se presuma que el crédito tributario resultante 
no podrá ser compensado con el IVA causado dentro de los seis meses inmediatos 
siguientes, el sujeto pasivo podrá solicitar al Director Regional o Provincial del Servicio de 
Rentas Internas la devolución o la compensación del crédito tributario originado por 
retenciones que le hayan sido practicadas. La devolución o compensación de los saldos del 
IVA a favor del contribuyente no constituyen pagos indebidos, por tanto no causan 
intereses. 
Al crédito tributario también tienen derecho los fabricantes, por el IVA pagado en la 
adquisición local de materias primas, insumos y servicios destinados a la producción de 
bienes para la exportación, que se agregan a las materias primas internadas en el país bajo 
regímenes aduaneros especiales, aunque dichos contribuyentes no exporten directamente el 
producto terminado, siempre que estos bienes sean adquiridos efectivamente por los 
exportadores y la transferencia al exportador de los bienes producidos por estos 
contribuyentes que no hayan sido objeto de nacionalización, están gravados con tarifa cero. 
                                                             
21 Referencia: Artículo 66-69, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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El uso del crédito tributario se sujetará a las siguientes normas: 
 Los sujetos pasivos del IVA, que se dediquen a: la producción o comercialización 
de bienes para el mercado interno y a la prestación de servicios gravados con tarifa 
12%; ó a la comercialización de paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o 
fuera del país, brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador, a la venta 
directa de bienes y servicios gravados con tarifa 0% de IVA a exportadores; ó a la 
exportación de bienes y servicios, tendrán derecho al crédito tributario por la 
totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones de los bienes 
que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes, de las materias primas o 
insumos y de los servicios necesarios para la producción y comercialización de 
dichos bienes y servicios; 
 
 Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, comercialización de 
bienes o a la prestación de servicios que en parte estén gravados con tarifa 0% y en 
parte con tarifa 12%, tendrán derecho a un crédito tributario, cuyo uso se sujetará a 
las siguientes disposiciones: 
 
1. Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o importación 
de bienes que pasen a formar parte del activo fijo. 
 
2. Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes, de 
materias primas, insumos y por la utilización de servicios. 
 
3. La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptibles de 
ser utilizado mensualmente como crédito tributario se establecerá relacionando 
las ventas gravadas con tarifa 12%, más las exportaciones, más las ventas de 
paquetes de turismo receptivo, facturadas dentro o fuera del país, brindados a 
personas naturales no residentes en el Ecuador, más las ventas directas de 
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bienes y servicios gravados con tarifa cero por ciento de IVA a exportadores 
con el total de las ventas. 
 
 Si estos sujetos pasivos mantienen sistemas contables que permitan diferenciar, 
inequívocamente, las adquisiciones de materias primas, insumos y servicios 
gravados con tarifas 12% empleados exclusivamente en la producción, 
comercialización de bienes o en la prestación de servicios gravados con tarifa 12%; 
de las compras de bienes y de servicios gravados con tarifa 12% pero empleados en 
la producción, comercialización o prestación de servicios gravados con tarifa 0%, 
podrán, para el primer caso, utilizar la totalidad del IVA pagado para la 
determinación del impuesto a pagar. 
 
 
En general, para tener derecho al crédito tributario el valor del impuesto deberá constar por 
separado en los respectivos comprobantes de venta por adquisiciones directas o que se 
hayan reembolsado, documentos de importación y comprobantes de retención. 
 
3.1.6 No hay derecho a Crédito Tributario 
 
No habrá lugar a crédito tributario en los siguientes casos: 
 
1. En las importaciones o adquisiciones locales de bienes que pasen a formar parte del 
activo fijo del adquiriente cuando éste produce bienes o presta servicios exclusivamente 
gravados con tarifa 0%, por lo tanto, el IVA pagado pasará a formar parte del costo de tales 
bienes. 
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2. En la importación o adquisición local de bienes, materias primas, insumos o servicios, 
cuando el adquiriente transfiera bienes o preste servicios gravados exclusivamente con 
tarifa 0%; por lo tanto el IVA pagado en estas adquisiciones se cargará al respectivo gasto. 
 
3.- No tienen derecho a crédito tributario por el IVA pagado, en las adquisiciones locales e 
importaciones de bienes o utilización de servicios realizados por los sujetos pasivos que 
produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados en su totalidad con tarifa cero, ni 
en las adquisiciones o importaciones de activos fijos de los sujetos que produzcan o vendan 
bienes o presten servicios gravados en su totalidad con tarifa cero. 
 
4. Cuando el IVA pagado por el adquiriente le haya sido reembolsado en cualquier forma. 
- En general para tener derecho a crédito tributario el valor del impuesto deberá constar por 
separado en los respectivos comprobantes de venta, documentos de importación y 
comprobantes de retención. 
 
3.1.7 Declaración y pago del 12% I.V.A. 
 
Los productores o comerciantes de bienes y los prestatarios de servicios gravados con el 
IVA, presentarán la declaración en el formulario 104 emitido por el Servicio de Rentas 
Internas. La declaración mensual contendrá: 
 
1. La razón o denominación social, o apellidos y nombres del sujeto pasivo. 
2. El numero del Registro Único de Contribuyentes del sujeto pasivo. 
3. La dirección del sujeto pasivo. 
4. El valor de las ventas como el de las compras de bienes y servicios gravados y del 
impuesto causado en el mes. 
5. La liquidación de los intereses moratorios y de las multas que procedieren. 
6. La firma del sujeto pasivo o de quién cumpla el deber formal de declarar. 
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7. Lo demás datos que señala el formulario. 
 
El declarante deberá conservar los documentos de soporte durante siete años para efectos 
tributarios. 
 
3.1.8 Liquidación del Impuesto 
 
Los sujetos pasivos liquidarán el impuesto en base a las tarifas doce y cero por ciento sobre 
el valor total de las operaciones gravadas (VENTAS) del impuesto resultante se deducirá el 
valor del crédito tributario a que hubiere lugar (COMPRAS), la diferencia constituye el 
valor a pagar por el mes declarado. 
 
Si la declaración tuviere un saldo a favor del sujeto pasivo, este saldo será considerado 
crédito tributario el mismo que será efectivo en las declaraciones de los meses siguientes 
 
Cuando por cualquier circunstancia evidente se presuma que el crédito tributario no podrá 
ser compensado por el contribuyente con el IVA causado dentro de los seis meses 
inmediatos siguientes, el contribuyente podrá solicitar al Director General de Servicio de 
Rentas Internas la compensación de este crédito tributario con otros tributos a cargo del 
mismo contribuyente. 
 
3.1.9 Plazos para declarar y pagar el IVA 
  
Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios 
que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando 
exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no 
gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos 
que sea agente de retención de IVA (cuya declaración será mensual). 
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Se pagarán el IVA de acuerdo al noveno dígito del número del RUC, en las fechas 
señaladas por el SRI, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Noveno 
Dígito 
Fecha máxima de 
declaración  
(si es mensual) 
Fecha máxima de declaración (si es semestral) 
Primer semestre Segundo Semestre 
1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 
2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 
3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 
4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 
5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 
6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 
7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 
8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 
9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 
0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 
 
 
3.2 IMPUESTO A LA RENTA22 
 
Con el fin de brindar conocimiento de lo que es el Impuesto a la Renta hemos considerado 
tomar en cuenta ciertos artículos de la Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador.  
El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, 
las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio 
impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. 
Art.  1.-  “Objeto del impuesto.- Establéese el impuesto a la renta global que obtengan las 
personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 
acuerdo con las disposiciones de la presente Ley”. 
                                                             
22 Referencia: Capítulo I-V-VI, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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Art.  2.-   Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta: 
1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 
provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o 
servicios; y, 
2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o 
por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley.” 
Art.  7.-  Ejercicio impositivo.- El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que 
va del 1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad generadora de la renta se inicie 
en fecha posterior al 1o. de enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 
de diciembre de cada año. 
La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, 
sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas 
por ingresos exentos, a excepción de: 
1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el 
país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente. 
2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 
excedieren de la fracción básica no gravada. 
 
Para  lo que se refiere a la recaudación de impuesto debemos señalar que existen dos tipos 
de Sujeto: 
Sujeto Activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del 
Servicio de Rentas Internas. 
Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las 
sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, 
que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 
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La declaración del Impuesto a la Renta se realiza en el Formulario No. 102 “Declaración 
del Impuesto a la Renta para Personas Naturales y Sucesiones Indivisas  Obligadas a Llevar 
Contabilidad”  
 
3.2.1 ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad? 
 
Están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y las personas naturales y 
sucesiones indivisas que al 1ro. De enero:  
 Operen con un capital superior a los USD 60.000, o  
 Cuyos ingresos brutos anuales de su actividad económica sean superiores a USD 
100.000, o  
 Los costos y gastos anuales sean superiores a USD 80.000  
Incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, 
forestales o similares. 
Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u 
obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, 
comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán 
llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 
 
3.2.2 Base Imponible 
 
Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los 
ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, 
imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible. 
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La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está constituida 
por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean pagados por el empleador. 
 
3.2.3 Plazos para la presentación de la declaración 
 
Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno dígito de la 
cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 
Noveno Dígito Personas Naturales Sociedades 
1 10 de marzo 10 de abril 
2 12 de marzo 12 de abril 
3 14 de marzo 14 de abril 
4 16 de marzo 16 de abril 
5 18 de marzo 18 de abril 
6 20 de marzo 20 de abril 
7 22 de marzo 22 de abril 
8 24 de marzo 24 de abril 
9 26 de marzo 26 de abril 
0 28 de marzo 28 de abril 
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CAPITULO IV 
 
4. APLICACIÓN PRÁCTICA  DE CONTABILIDAD DE COSTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
CONSTRUCCION PARA LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES EN EL CERRO COLLALOMA, 
CUENCA, AZUAY 
En el contrato consta la construcción de: 
• Centro de capacitación 
• Salón auditorio 
• Cafetería 
• Baterías sanitarias, y  
• Playa de parqueamiento  
USO: Comprobación Técnica de La Intendencia Regional Sur de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones. 
PRESUPUESTO: Se cuenta con la existencia de disponibilidad en la partida presupuestaria 
de  $500.000,00  
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CONTRATO 
Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad de la Superintendencia de 
telecomunicaciones,  para la ejecución del proyecto realiza el contrato N° PCR-2010-089 
con el CONSORCIO ARPI-CONTRERAS "CONTRATISTAS" el 30 de Diciembre del 
2010. 
El valor del presente contrato que la SUPERINTENDENCIA pagará al CONTRATISTA, 
es el de US$446.489,68 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 68/100 Dólares de los Estados Unidos 
de América) más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el Contratista, de 
acuerdo a  la cláusula Quinta detalles en el contrato.  
Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos: 
a. Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseño del 
procedimiento  CTO-SUPERTEL-111-10-S, correspondiente a la obra contratada. 
b. La oferta presentada por el CONTRATISTA. 
c. Los demás documentos de la oferta del adjudicatario. 
d. Las garantías presentadas por el CONTRATISTA. 
e. La Resolución No. ST-2010-0594 de 3 de diciembre de 2010, de adjudicación. 
f. La certificación otorgada por la Dirección General Financiera Administrativa, 
mediante Memorando No. DFA-2010.1717 de 24 de agosto de 2010 actualizado 
mediante Memorando No. DFA-2010.2568 de 15 de diciembre de 2010, que 
acredita la existencia de partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 
El contratista se compromete a proporcionar la dirección técnica, proveer mano de obra, el 
equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la 
obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a 
entera satisfacción del la SUPERINTENDENCIA. 
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FORMA DE PAGO 
La SUPERINTENDENCIA entrega al contratista en el lapso de 15 días contados desde la 
celebración del contrato en calidad de anticipo el 50% del valor del contrato. El pago del 
50% restante se paga de mediante la presentación de planillas mensuales, que deberán ser 
aprobados por un Fiscalizador, Administrador del Contrato y la Dirección Nacional 
Financiera Administrativa. 
En cada planilla se descontará la amortización del anticipo, además de cualquier otro cargo 
al contratista legalmente establecido. No habrá lugar a Mora por parte de la 
SUPERINTENDENCIA, hasta que el anticipo otorgado se haya amortizado en su totalidad. 
Entregada la planilla por el Contratista, la Fiscalización, en el plazo de 7 días la aprobará o 
formulará observaciones del cumplimiento obligatorio para el Contratista. Si la planilla es 
aprobada continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago en un plazo de 15 
días desde la aprobación.  
Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, 
transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser 
pagada por la SUPERINTENDENCIA. 
En cada planilla de obra ejecutada, el Fiscalizador calculará el reajuste de precios 
provisional. Además de calcular inmediatamente después de que se publiquen nuevos 
índice de precios del INEC. 
Si hay discrepancias en entre las planillas presentadas por el Contratista y las cantidades de 
obra calculadas por el fiscalizador, ésta notificará al Contratista las discrepancias 
encontradas. Si no se receptara respuesta dentro de los  5 días laborables siguientes a la 
fecha de la notificación, se entenderá que el Contratista ha aceptado la liquidación hecha 
por la fiscalización y se dará paso al pago.  
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ANTICIPO 
La SUPERINTENDENCIA otorgará el 50% del valor del contrato, el valor restante de la 
obra se cancelara mediante pago contra prestación de planillas mensuales. 
PLAZO  
El plazo de la ejecución y terminación de la totalidad el trabajo es de 175 días a partir de la 
fecha de notificación de la disponibilidad del anticipo. 
RETENCIONES 
La superintendencia efectuará al contratista las retenciones que dispongan las leyes 
tributarias: actuará como agente de retención del impuesto a la renta y con relación al 
impuesto al valor agregado, procederá confirme a la legislación tributaria vigente. 
En nuestro Caso EL CONSORCIO ARPI-CONTRERAS "CONTRATISTAS"en su 
Registro Único de Contribuyentes  consta como:  
 Razón Social:   CONSORCIO ARPI CONTRERAS 
 RUC:   0190369838001 
 Estado del Contribuyente en el RUC : Activo 
 Clase de Contribuyente: Otro 
 Tipo de Contribuyente: Sociedad 
 Obligado a llevar Contabilidad: SI 
 Actividad Económica Principal: CONSTRUCCION DE INMUEBLES. 
Siendo sus obligaciones tributarias el pago del IVA e IR 
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4.2 REGISTRO DE OPERACIONES 
4.2.1 Plan de Cuentas                           
 
1.0.0.0 ATIVO 3.0.0.0 PATRIMONIO
1.1.0.0 CIRCULANTE 3.1.0.0 CAPITAL
1.1.01 Caja 3.1.01 Capital Suscrito
1.1.02 Bancos 3.1.02 Capital pagado
1.1.03 Fondo Rotativo 3.2.0.0 RESERVAS
1.1.04 Caja Chica 3.2.01 Reserva Legal
1.1.05 Cuentas por Cobrar 3.2.02 Reserva Voluntaria
1.1.06 Contratos a Cobrar 3.3.0.0 UTILIDADES   
1.1.07 Gastos Pagados Por Anticipos 3.3.01 Utilidades de Ejercicios Anteriores
1.1.08 Anticipo a Subcontratistas 3.3.02 Utilidades del Ejercicio
1.1.09 Inventario de Materiales 4.0.0.0 INGRESOS
1.1.10 Inventario de Suministros 4.1.0.0 INGRESOS CORRIENTES
1.1.11 Inventario de Obras en Ejecucion 4.1.01 Ingresos de Obras
1.1.12 Inventario de Obras Terminadas 4.1.02 Ventas
1.1.13 Terrenos e Inmuebles para laVenta 4.1.03 Utilidades Realizadas
1.2.0.0 FIJO 4.2.0.0 OTROS INGRESOS
1.2.01 Terrenos  4.3.01 Intereses Ganados
1.2.02 Edificios e Instalaciones 4.3.02 Ingresos Varios
1.2.03 Equipo y Maquinaria 5.0.0.0 COSTOS Y GASTOS
1.2.04 Herramientas 5.1.0.0 COSTOS   
1.2.05 Vehiculos 5.1.01 Materiales Directos
1.2.06 Muebles y Enseres 5.1.02 Mano de Obra Directa
1.3.0.0 OTROS ACTIVOS 5.1.03 Uso de Maquinaria y Equipo (Obras de ingenieria)
1.3.01 Gastos de Constitucion y Organización 5.1.04 Transportes (Obras de Ingenieria)
1.3.02 Inversiones a Largo Plazo 5.1.05 Subcontratos
1.3.03 Contratos Adjudicados a cobrar 5.1.06 Costos Indirectos de Construccion
1.3.04 Reserva por adjudicacion a subcontratistas5.1.07 Obras en Ejecucion
1.3.05 Garantias 5.1.08 Costo de Obras
2.0.0.0 PASIVOS 5.1.09 Obras Terminadas
2.1.0.0 EXIGIBLE A CORTO PLAZO 5.2.0.0 GASTOS DE OPERACIÓN
2.1.01 Cuentas por Pagar 5.2.01 Depreciacion
2.1.02 Subcontratos por pagar 5.2.02 Gastos de Servicios
2.1.03 Impuestos por pagar 5.2.03 Gastos de Sueldos
2.1.04 Anticipo de Clientes por obras 5.2.04 Gastos de Interes
2.1.05 Documentos por pagar 5.2.05 Varios Gastos
2.2.0.0 EXIGIBLE A LARGO PLAZO
2.2.01 Hipoteca por pagar
2.2.02 Creditos Bancarios
2.3.0.0 OTROS PASIVOS
2.3.01 Subcontratistas adjudicados a pagar
2.3.02 Reserva de contratos adjudicados
2.3.03 Utilidades diferidas
2.3.04 Garantias concedidas
                                                         PLAN DE CUENTAS
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER
30/12/2010
1.1.02 Bancos 35.234,05         
1.1.02.01 - Bco. Pichincha
1.2.03 Maquinarias 010 44.648,97         
1.2.05 Vehículos 24 45.000,00         
1.2.06 Mobiliarios y Equipos 25 12.000,00         
1.2.07 Equipo de Computación e Informática 26 5.600,00          
1.2.99 Depreciación Acumulada 27 12.300,00         
3.1.01 Capital 28 130.183,02       
Por registrar Estado de Situación Inicial designado al
Proyecto Supertel
30/12/2010 1.3.03 Contratos Adjudicados por Obra 005 446.489,68         
1.3.03.01 - Proyecto Supertel 446.489,68     
2.3.02 Reserva de Contratos Adjudicados 013 446.489,68         
Por celebración del Contrato para el Proyecto Supertel
30/12/2010 1.3.05 Garantías 018 245.569,32         
1.3.05.01 - Buen Uso del Anticipo 50% 223.244,84     
1.3.05.02 -  Fiel Cumplimiento de Obra 5% 22.324,48       
2.3.04 Garantías Concedidas 017 245.569,32         
Por entrega  de garantías a la Super Intendencia de  
Telecomunicaciones
15/01/2011
1.1.02 Bancos 004 223.244,84         
1.1.02.01 - Banco del Pichincha 223.244,84     
2.1.04 Anticipo de Contrato 001 223.244,84         
Por recepción del Anticipo de la Obra del Proyecto Supertel
15/01/2011
5.1.01 Materiales Y Suministros 011 92.500,00         
5.1.10 Herramientas 007 12.500,00         
2.3.03 IVA EN GASTOS DE OBRA 12% 029 12.600,00         
1.1.02 Bancos 004 116.550,00       
- Bco. Pichincha 116.550,00    
Retención I.R 1% 1.050,00          
Por compra de Materiales según Fact. No. 76320
a Mega hierro
07/03/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 378,93                 
001.001 -  Limpieza de Terreno   378,93             
5.1.10 Herramientas 007 24,45                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 354,48                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 740,87                 
001.002 - Caseta de Guardianía 740,87             
5.1.10 Herramientas 007 14,76                   
1.176.506,66      1.175.780,55      SUMAN
CONSORCIO ARPI - CONTRERAS
PROYECTO SUPERTEL
DIARIO GENERAL
DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012
DESCRIPCION
-2-
-7-
-6-
-3-
-4-
-1-
-5-
4.2.2 Diario General  
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER
1.176.506,66   1.175.780,55   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 164,82                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 561,29                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 420,44                 
001.003 - Replanteo y nivelación instrumental de terreno 420,44             
5.1.10 Herramientas 007 93,43                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 123,16                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 203,85                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 519,73                 
002.001 - Desbanque de plataformas 519,73             
5.1.03 Maquinarias 010 415,78                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 103,95                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 157,59                 
002.002 - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m    157,59             
5.1.10 Herramientas 007 31,72                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 125,87                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 95,61                   
002.003 - Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)95,61               
5.1.03 Maquinarias 010 56,80                   
5.1.10 Herramientas 007 7,71                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 31,10                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 154,32                 
002.004 - Material filtrante para drenes 154,32             
5.1.10 Herramientas 007 3,10                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 27,47                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 123,75                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.273,05              
002.006 - Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material sin clasificar, cuchara 40 cm1.273,05         
5.1.10 Herramientas 007 1.024,23              
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 248,82                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 377,44                 
1.179.504,84      1.179.127,40      
CONSORCIO ARPI - CONTRERAS
PROYECTO SUPERTEL
DIARIO GENERAL
DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012
DESCRIPCION
-11-
-10-
-13-
-12-
SUMAN
-9-
-8-
PASAN:
-11a-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER
1.179.504,84   1.179.127,40   
- Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material sin clasificar, cuchara 40 cm377,44             
5.1.03 Maquinarias 010 303,24                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 74,20                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.121,63              
002.008 - Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material conglomerado, cuchara 40 cm1.121,63         
5.1.03 Maquinarias 010 902,50                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 219,13                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 320,59                 
002.009 - Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material conglomerado, cuchara 40 cm320,59             
5.1.03 Maquinarias 010 257,73                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 62,86                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.785,34              
002.010 - Excavación en Roca (0-2 m) 1.785,34         
5.1.03 Maquinarias 010 260,78                 
5.1.10 Herramientas 007 79,65                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1.139,88              
5.1.01 Materiales y Suministros 011 305,03                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.339,80              
002.011 -Excavación en Roca (2-4 m) 1.339,80         
5.1.03 Maquinarias 010 273,49                 
5.1.10 Herramientas 007 42,90                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 226,46                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 796,95                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.657,89              
002.012 -Cargado de material con cargadora 1.657,89         
5.1.10 Herramientas 007 1.361,84              
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 296,05                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.757,59              
002.014 -Transporte de Material Distancia > 5 km 3.757,59         
5.1.03 Maquinarias 010 3.164,29              
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 593,30                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.921,55              
005.001 -Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de zapatas ( incluye encofrado)1.921,55         
1.191.409,23      1.189.487,68      SUMAN
-17-
-16-
-15-
-14-
DIARIO GENERAL
CONSORCIO ARPI - CONTRERAS
PROYECT  SUPERTEL
DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012
DESCRIPCION
-20-
-19-
-18-
PASAN:
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER
1.191.409,23   1.189.487,68   
5.1.10 Herramientas 007 151,55                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 407,76                 
5.1.04 Transporte 014 1.362,24              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.073,64              
005.007 -Hormigón f"c = 140 kg/cm2 1.073,64         
5.1.10 Herramientas 007 38,74                   
5.1.04 Transporte 014 99,71                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 187,33                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 747,86                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011
5.1.04 Transporte 014 1.461,95              
2.3.03 IVA EN GASTOS DE OBRA 12% 029 175,43                 
1.1.02 Bancos 004 1.637,38              
- Bco. Pichincha 1.637,38         
Por pago de transporte de Hormigón según Fact. No.
1265
07/03/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.495,21              
006.001 -Acero refuerzo (incluye corte y doblado 3.495,21         
5.1.10 Herramientas 007 160,96                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 666,85                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.667,40              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 142,41                 
009.001 -Mampostería de ladrillo de 15 cm 142,41             
5.1.10 Herramientas 007 1,46                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 27,34                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 113,61                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.198,00              
011.018 -Suministro e instalación Tubería PVC 2" (presión roscable)2.198,00         
5.1.10 Herramientas 007 14,00                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 374,50                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.809,50              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 238,00                 
011.019 -Suministro y tendido de cable flexible #12 AWG 238,00             
5.1.10 Herramientas 007 15,30                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 61,20                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 161,50                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011
1.200.193,87      1.200.193,87      
CONSORCIO ARPI - CONTRERAS
PROYECTO SUPERTEL
DIARIO GENERAL
DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012
DESCRIPCION
-26-
-25-
-24-
-23-
-22-
-21-
-21a-
PASAN:
SUMAN
 
 CONTABILIDAD DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN  
93  
 
FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER
1.200.193,87   1.200.193,87   
5.1.07 Obras en Ejecución 012 4.247,10              
011.024 -Suministro y tendido de cable CU aislado TTU #2 AWG 4.247,10         
5.1.10 Herramientas 007 64,35                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 786,50                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 3.396,25              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 63,82                   
011.047 -Instalación de Breaker 60 Amp 1F 63,82               
5.1.10 Herramientas 007 0,15                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 11,01                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 52,66                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 35,99                   
015.001 -Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 cm, superficies masivas35,99               
5.1.10 Herramientas 007 3,04                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 14,47                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 18,48                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/03/2011 5.1.02 Mano de Obra Directa 009 7.445,05          
- Honorarios Profesionales 3.500,00       
- Sueldo Obreros 3.945,05       
1.1.02 Bancos 004 7.095,05          
- Bco. Pichincha 7.095,05       
2.3.04 Retención I.R 10% 030 350,00             
Por registrar pago de Sueldos Y honorarios A personal
Según Planilla No.1
07/03/2011 5.1.07 Obras en Ejecución 012 7.445,05          
001.001 -  Limpieza de Terreno   1.833,50         
001.002 - Caseta de Guardianía 291,51             
001.003 - Replanteo y nivelación instrumental de terreno 360,99             
002.001 - Desbanque de plataformas 127,57             
002.002 - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m    632,40             
002.003 - Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)98,95               
002.004 - Material filtrante para drenes 17,67               
002.006 - Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material sin clasificar, cuchara 40 cm295,12             
- Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material sin clasificar, cuchara 40 cm87,10               
002.008 - Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material conglomerado, cuchara 40 cm259,98             
002.009 - Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material conglomerado, cuchara 40 cm75,43               
002.010 - Excavación en Roca (0-2 m) 125,67             
002.011 -Excavación en Roca (2-4 m) 79,20               
002.012 -Cargado de material con cargadora 236,84             
002.014 -Transporte de Material Distancia > 5 km 395,54             
005.001 -Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de zapatas ( incluye encofrado)632,48             
005.007 -Hormigón f"c = 140 kg/cm2 99,71               
006.001 -Acero refuerzo (incluye corte y doblado 712,84             
009.001 -Mampostería de ladrillo de 15 cm 28,92               
011.018 -Suministro e instalación Tubería PVC 2" (presión roscable) 154,00             
011.019 -Suministro y tendido de cable flexible #12 AWG 146,20             
1.219.430,88      1.211.985,83      
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER
1.219.430,88   1.211.985,83   
011.024 -Suministro y tendido de cable CU aislado TTU #2 AWG 693,55             
011.047 -Instalación de Breaker 60 Amp 1F 5,16                 
015.001 -Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 cm, superficies masivas54,72               
5.1.02 Mano de Obra de Directa 7.445,05          
Por cargar costos de Mano de obra directa a La obra
07/03/2011 5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 6.328,51          
- Mano de Obra Indirecta 4.746,38       
- Materiales Indirectos 1.582,13       
1.1.02 Bancos 004 6.328,51          
- Bco. Pichincha 6.328,51       
Por cargar valor de Costos Indirectos de Fabricación
a Planilla 1
07/03/2011 1.1.05 Ctas por Cobrar 006 21.676,18           
-  Supertel 21.676,18       
2.1.04 Anticipo de Contrato 001 17.480,79           
 - Proyecto Supertel 17.480,79       
4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 34.961,58           
- Proyecto Supertel 34.961,58       
IVA en INGRESOS DE OBRAS 12% 008 4.195,39              
Por registro de envío de planilla N°1
Que comprende desde el 7 de febrero 
al 7 de marzo de 2011
12/03/2011
Anticipo IR 1% 002 349,62                 
Anticipo IVA 30% 003 1.258,62              
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 1.608,23              
-  Supertel 1.608,23         
Por registro de retención N° 36736
por envío de planilla N°1
22/03/2012
1.1.02 Bancos 004 20.067,95           
1.1.02.01 - Banco del Pichincha 20.067,95       
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 20.067,95           
-  Supertel 20.067,95       
Por desembolso correspondiente a 
la entrega de planilla N°1
07/04/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 541,78                 
2002 -Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m541,78             
5.1.10 Herramientas 007 0,11                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 86,93                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 454,74                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 2
07/04/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 191,93                 
2003 - Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)191,93             
5.1.10 Herramientas 007 0,38                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 31,76                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 159,79                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 2
07/04/2011
1.287.326,25      1.287.326,25      
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER
1.287.326,25   1.287.326,25   
5.1.07 Obras en Ejecución 012 4.277,57              
3001 - Cimentación corrida mampostería de piedra mortero 140 kg/cm24.277,57         
5.1.10 Herramientas 007 10,67                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 851,46                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 3.415,44              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 2
07/04/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.614,77              
5001 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de zapatas ( incluye encofrado1.614,77         
5.1.10 Herramientas 007 127,48                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 342,53                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.144,76              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 2
07/04/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.810,52              
5003 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 columnas de hormigón (incluye encofrado)1.810,52         
5.1.10 Herramientas 007 168,34                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 408,31                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.233,87              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 1
07/04/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 782,64                 
5008 - H. Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado 782,64             
5.1.10 Herramientas 007 42,77                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 152,37                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 587,50                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 2
07/04/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 5.307,48              
6001 - Acero refuerzo (incluye corte y doblado) 5.307,48         
5.1.10 Herramientas 007 244,73                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1.012,17              
5.1.01 Materiales y Suministros 011 4.050,58              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 2
07/04/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 105,26                 
6005 - Estructura metálica acero A36 105,26             
5.1.10 Herramientas 007 34,99                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 18,99                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 51,28                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 2
07/04/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 151,77                 
9001 - Mampostería de ladrillo de 15 cm 151,77             
5.1.10 Herramientas 007 1,55                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 29,14                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 121,08                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
1.301.376,26      1.301.376,26      
-37-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER
1.301.376,26   1.301.376,26   
nen en esta actividad Planilla No. 2
07/04/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 885,99                 
9002 - Muro de mampostería de piedra revocada 885,99             
5.1.10 Herramientas 007 10,80                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 176,05                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 699,14                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 2
07/04/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 130,11                 
11029 - Muro de mampostería de piedra revocada 130,11             
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 20,79                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 109,32                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 2
07/04/2011 5.1.02 Mano de Obra Directa 009 3.861,21          
- Honorarios Profesionales 1.814,77       
- Sueldo Obreros 2.046,44       
1.1.02 Bancos 004 3.679,73          
- Bco. Pichincha 3.679,73       
2.3.04 Retención I.R 10% 030 181,48             
Por registrar pago de Sueldos Y honorarios A personal
Según Planilla No.2
07/04/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.861,21              
2002 -Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m2,56                 
2003 - Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)7,09                 
3001 - Cimentación corrida mampostería de piedra mortero 140 kg/cm21.057,39         
5001 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de zapatas ( incluye encofrado531,39             
5003 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 columnas de hormigón (incluye encofrado)747,79             
5008 - H. Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado 172,03             
6001 - Acero refuerzo (incluye corte y doblado) 1.082,46         
6005 - Estructura metálica acero A36 13,28               
9001 - Mampostería de ladrillo de 15 cm 30,82               
9002 - Muro de mampostería de piedra revocada 216,40             
5.1.02 Mano de Obra de Directa 3.861,21              
Por cargar costos de Mano de obra directa a La obra
07/04/2011 5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 3.130,50          
- Mano de Obra Indirecta 2.347,88       
- Materiales Indirectos 782,63          
1.1.02 Bancos 004 3.130,50          
- Bco. Pichincha 3.130,50       
Por cargar valor de Costos Indirectos de Fabricación
a Planilla 2
07/04/2011
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 12.189,84           
-  Supertel 12.189,84       
2.1.04 Anticipo de Contrato 001 9.830,52              
 - Proyecto Supertel 9.830,52         
4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 19.661,04           
- Proyecto Supertel 34.961,58       
IVA en INGRESOS DE OBRAS 12% 008 2.359,32              
1.335.265,64      1.335.265,64      
-47-
-44-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER
1.335.265,64   1.335.265,64   
Por registro de envío de planilla N°2, 
correspondiente al 7 de marzo hasta 
7 de abril de 2011
12/04/2011
Anticipo IR 1% 002 196,61                 
Anticipo IVA 30% 003 707,80                 
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 904,41                 
-  Supertel 904,41             
Por registro de retención N° 39865
por envío de planilla N°2
22/04/2011
1.1.02 Bancos 004 11.285,44           
1.1.02.01 - Banco del Pichincha 11.285,44       
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 11.285,44           
-  Supertel 11.285,44       
Por desembolso correspondiente a 
la entrega de planilla N°2
07/05/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 424,64                 
2002 - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m    424,64             
5.1.10 Herramientas 007 19,59                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 77,72                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 327,33                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 3
07/05/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.920,38              
2003 - Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)    1.920,38         
5.1.10 Herramientas 007 1.295,74              
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 624,64                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 3
07/05/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.609,35              
3001 - Cimentación corrida mampostería de piedra mortero 140 kg/cm23.609,35         
5.1.10 Herramientas 007 8,80                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 718,59                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.881,96              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 3
07/05/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.056,84              
4001 - Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) 1.056,84         
5.1.10 Herramientas 007 17,36                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 221,35                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 818,13                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 3
07/05/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.021,32              
5002 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para cadenas (incluye encofrado)2.021,32         
5.1.10 Herramientas 007 184,69                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 445,81                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.390,82              
Por cargar valor de los costos que intervie-
1.356.488,02      1.356.488,02      
-51-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER
1.356.488,02   1.356.488,02   
nen en esta actividad Planilla No. 3
07/05/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.012,54              
5003 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 columnas de hormigón (incluye encofrado)1.012,54         
5.1.10 Herramientas 007 94,20                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 228,42                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 689,92                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 3
07/05/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.983,01              
5006 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 premezclado con bomba1.983,01         
5.1.10 Herramientas 007 23,29                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 349,91                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.609,81              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 3
07/05/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 210,18                 
5008 - H. Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado 210,18             
5.1.10 Herramientas 007 11,48                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 40,93                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 157,77                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 3
07/05/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.652,55              
6001 - Acero refuerzo (incluye corte y doblado)o 2.652,55         
5.1.10 Herramientas 007 122,16                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 506,08                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.024,31              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 3
07/05/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 336,44                 
6002 - Colocación de malla electrosoldada 336,44             
5.1.10 Herramientas 007 1,52                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 59,10                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 275,82                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 3
07/05/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 138,87                 
8002002 - Punto desagüe PVC 110 mm 138,87             
5.1.10 Herramientas 007 4,68                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 24,03                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 110,16                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 3
07/05/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 53,10                   
8002003 - Punto desagüe PVC 50 mm 53,10               
5.1.10 Herramientas 007 2,60                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 50,05                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 0,45                      
1.362.874,71      1.362.874,71      
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER
1.362.874,71   1.362.874,71   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 3
07/05/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.392,75              
9002 - Muro de mampostería de piedra revocada 1.392,75         
5.1.10 Herramientas 007 17,00                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 276,72                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.099,03              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 3
07/05/2011 5.1.02 Mano de Obra Directa 009 5.641,55          
- Honorarios Profesionales 2.651,53       
- Sueldo Obreros 2.990,02       
1.1.02 Bancos 004 5.376,40          
- Bco. Pichincha 5.376,40       
2.3.04 Retención I.R 10% 030 265,15             
Por registrar pago de Sueldos Y honorarios A personal
Según Planilla No.3
07/05/2011 5.1.07 Obras en Ejecución 012 5.641,55              
2002 - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m    63,19               
2003 - Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)    1.987,48         
3001 - Cimentación corrida mampostería de piedra mortero 140 kg/cm2892,2             
4001 - Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) 325,51             
5002 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para cadenas (incluye encofrado)770,78             
5003 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 columnas de hormigón (incluye encofrado)418,20             
5006 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 premezclado con bomba208,38             
5008 - H. Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado 46,19               
6001 - Acero refuerzo (incluye corte y doblado)o 540,98             
6002 - Colocación de malla electrosoldada 30,31               
8002002 - Punto desagüe PVC 110 mm 11,61               
8002003 - Punto desagüe PVC 50 mm 6,45                 
9002 - Muro de mampostería de piedra revocada 340,25             
5.1.02 Mano de Obra de Directa 5.641,55              
Por cargar costos de Mano de obra directa a La obra
07/05/2011 5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 3.623,35          
- Mano de Obra Indirecta 2.717,51       
- Materiales Indirectos 905,84          
1.1.02 Bancos 004 3.623,35          
- Bco. Pichincha 3.623,35       
Por cargar valor de Costos Indirectos de Fabricación
a Planilla 3
07/05/2011
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 13.921,18           
-  Supertel 13.921,18       
2.1.04 Anticipo de Contrato 001 11.226,76           
 - Proyecto Supertel 11.226,76       
4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 22.453,52           
- Proyecto Supertel 22.453,52       
IVA en INGRESOS DE OBRAS 12% 008 2.694,42              
Por registro de envió de planilla N°3
correspondiente al 7 de abril al 
07 de mayo de 2011
1.404.321,85      1.404.321,85      
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1.404.321,85   1.404.321,85   
09/05/2011
Anticipo IR 1% 002 224,54                 
Anticipo IVA 30% 003 808,33                 
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 1.032,86              
-  Supertel 1.032,86         
Por registro de retención N° 42899
por envió de planilla N°3
23/05/2011
1.1.02 Bancos 004 12.888,32           
1.1.02.01 - Banco del Pichincha 12.888,32       
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 12.888,32           
-  Supertel 12.888,32       
Por desembolso correspondiente a 
la entrega de planilla N°3
03/06/2011
5.1.01 Materiales Y Suministros 011 67.560,54         
2.3.03 IVA EN GASTOS DE OBRA 12% 8.107,26          
1.1.02 Bancos 004 74.992,20         
- Bco. Pichincha 74.992,20     
Retención I.R 1% 675,61             
Por compra de Materiales según Fact. No. 80923
a Mega hierro
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 35,25                   
2002 - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m    35,25               
5.1.10 Herramientas 007 7,10                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 28,15                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 94,08                   
2003 - Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)  94,08               
5.1.10 Herramientas 007 55,89                   
5.1.03 Maquinarias 010 7,59                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 30,60                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 880,35                 
4001 - Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) 880,35             
5.1.10 Herramientas 007 14,46                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 184,38                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 681,51                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 123,33                 
5001 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de zapatas ( incluye encofrado)123,33             
5.1.10 Herramientas 007 9,73                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 26,17                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 87,43                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 153,49                 
1.495.197,34      1.495.043,85      
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1.495.197,34   1.495.043,85   
5002 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para cadenas (incluye encofrado)153,49             
5.1.10 Herramientas 007 14,02                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 33,85                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 105,62                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.089,71              
5003 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 columnas de hormigón (incluye encofrado)1.089,71         
5.1.10 Herramientas 007 101,38                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 245,83                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 742,50                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.464,86              
5004 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 en vigas ( incluye encofrado))1.464,86         
5.1.10 Herramientas 007 122,71                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 347,63                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 994,52                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.024,27              
5006 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 premezclado con bomba2.024,27         
5.1.10 Herramientas 007 23,78                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 357,19                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.643,30              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 5.458,63              
5008 - H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado5.458,63         
5.1.10 Herramientas 007 298,06                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1.062,98              
5.1.01 Materiales y Suministros 011 4.097,59              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.490,80              
6001 - Acero refuerzo (incluye corte y doblado) 3.490,80         
5.1.10 Herramientas 007 160,76                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 666,01                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.664,03              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 746,30                 
6002 - Colocación de malla electrosoldada 746,30             
5.1.10 Herramientas 007 3,36                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 131,11                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 611,83                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
1.509.471,91      1.509.471,91      
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1.509.471,91   1.509.471,91   
5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.310,13              
6003 - Placa de acero galvanizada novalosa e=0,76 mm 2.310,13         
5.1.03 Maquinarias 010 24,45                   
5.1.10 Herramientas 007 35,31                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1.769,60              
5.1.01 Materiales y Suministros 011 480,77                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 14.215,20           
6005 - Estructura metálica acero A36 14.215,20       
5.1.03 Maquinarias 010 4.123,49              
5.1.10 Herramientas 007 1.591,52              
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 2.278,77              
5.1.01 Materiales y Suministros 011 6.221,42              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 359,64                 
8001003 -Suministro e instalación de tubería PVC  d= 110 mm U/E 1 MPA359,64             
5.1.10 Herramientas 007 12,96                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 81,54                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 265,14                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 271,26                 
8001004 -Suministro e instalación de tubería PVC  d= 160 mm U/E 1 MPA271,26             
5.1.10 Herramientas 007 4,32                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 51,30                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 215,64                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 28,38                   
8001006 -Suministro e instalación de Codo PVC 110 mm 90º sanitario28,38               
5.1.10 Herramientas 007 0,36                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 5,16                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 22,86                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 249,78                 
8002001 -Pozo de revisión de 50 x 50 x 50 cm 249,78             
5.1.10 Herramientas 007 8,88                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 56,28                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 184,62                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 10,62                   
8002003 -Punto desagüe PVC 50 mm 10,62               
5.1.10 Herramientas 007 0,52                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 10,01                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 0,09                      
1.526.916,92      1.526.916,92      
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1.526.916,92   1.526.916,92   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.704,78              
9001 -Mampostería de ladrillo de 15 cm 3.704,58         
5.1.10 Herramientas 007 31,53                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 591,19                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 3.082,06              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 18,16                   
11003 -Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal grande18,16               
5.1.10 Herramientas 007 0,48                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 3,20                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 14,48                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 267,41                 
11004 -Suministro e instalación de cajetín metálico rectangular profundo267,41             
5.1.10 Herramientas 007 8,58                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 47,19                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 211,64                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 41,70                   
11007 - Suministro y colocación de caja metálica de 15x15 41,70               
5.1.10 Herramientas 007 1,44                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 7,20                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 33,06                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 5,34                      
11008 - Suministro y colocación de tubo EMT 3/4" x3 5,34                 
5.1.10 Herramientas 007 0,27                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1,11                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 3,96                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 107,39                 
11009 - Suministro y colocación de tubo EMT 1/2" x3 107,39             
5.1.10 Herramientas 007 7,99                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 24,85                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 74,55                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 85,67                   
11010 - Suministro y colocación de tubo EMT 1" x3 85,67               
5.1.10 Herramientas 007 3,27                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 16,70                   
1.531.147,37      1.531.081,67      
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1.531.147,37   1.531.081,67   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 65,70                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 43,92                   
11011 -Suministro y colocación de conector EMT 1/2" 43,92               
5.1.10 Herramientas 007 4,88                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 15,86                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 23,18                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 0,58                      
11012 - Suministro y colocación de conector EMT 3/4" 0,58                 
5.1.10 Herramientas 007 0,04                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 0,16                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 0,38                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 3,75                      
11014 - Suministro y colocación de unión EMT 1/2" 3,75                 
5.1.10 Herramientas 007 0,60                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1,65                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1,50                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 0,36                      
11015 - Suministro y colocación de unión EMT 3/4" 0,36                 
5.1.10 Herramientas 007 0,04                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 0,13                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 0,19                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 17,25                   
11016 - Suministro y colocación de unión EMT 1" 17,25               
5.1.10 Herramientas 007 1,00                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 4,50                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 11,75                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.532,60              
16001 - Cielo raso de fibra mineral 3/4" 3.532,60         
5.1.10 Herramientas 007 37,97                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 683,42                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.811,21              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 304,16                 
16002 - Cielo raso de gypsum empastado y pintado 304,16             
5.1.10 Herramientas 007 4,28                      
1.535.049,99      1.534.750,11      
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1.535.049,99   1.534.750,11   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 58,09                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 241,79                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.673,28              
16003 - Cielo raso de gypsum según detalle planos arquitectónicos3.673,28         
5.1.10 Herramientas 007 113,68                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 835,55                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.724,05              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.023,35              
18002 -Suministro y colocación de alfombra 2.023,35         
5.1.10 Herramientas 007 6,47                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 342,83                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.674,05              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 381,67                 
18004 -Suministro y colocación de piso flotante, clase A 381,67             
5.1.10 Herramientas 007 0,75                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 63,58                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 317,34                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.818,96              
20001 -Puerta de madera interior mdf enchapada 1.818,96         
5.1.10 Herramientas 007 3,36                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 301,12                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.514,48              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.988,74              
20002 -Puerta antipánico 1.988,74         
5.1.10 Herramientas 007 0,46                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 319,02                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.669,26              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.068,05              
20.004 - Puerta batiente para baños (interior) 1.068,05         
5.1.10 Herramientas 007 1,15                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 174,25                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 892,65                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 373,57                 
20005 - Puerta de madera con cerradura (puerta principal) 373,57             
1.546.377,61      1.546.004,04      
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1.546.377,61   1.546.004,04   
5.1.10 Herramientas 007 0,75                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 62,05                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 310,77                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 12.671,90           
21001 - Vidrio templado en tensoestructura 12.671,90       
5.1.10 Herramientas 007 12,13                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 2.062,39              
5.1.01 Materiales y Suministros 011 10.597,38           
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.655,16              
21002 - Vidrio curvo armado en tensoestructura 3.655,16         
5.1.10 Herramientas 007 3,19                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 593,89                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 3.058,08              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.156,40              
22001 - Mampara en aluminio y vidrio S-101 1.156,40         
5.1.10 Herramientas 007 3,22                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 195,02                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 958,16                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.094,97              
22002 - Ventanas proyectantes 1.094,97         
5.1.10 Herramientas 007 1,42                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 179,41                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 914,14                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 4.654,62              
22003 - Vidrio cámara (climatización) 4.654,62         
5.1.10 Herramientas 007 5,22                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 760,01                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 3.889,39              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 653,48                 
22004 - Ventanas de aluminio corrediza sin protección con vidrio claro de 6 mm653,48             
5.1.10 Herramientas 007 2,55                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 112,55                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 538,38                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 458,30                 
1.570.722,44      1.570.264,14      
PROYE T  SUPERTEL
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1.570.722,44   1.570.264,14   
22005 - Paneles para divisiones de baños 458,30             
5.1.10 Herramientas 007 1,15                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 76,90                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 380,25                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 13.825,11           
24001 - Estructura espacial de nudo esférico en aluminio estructural13.825,11       
5.1.10 Herramientas 007 9,34                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 2.237,47              
5.1.01 Materiales y Suministros 011 11.578,30           
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.050,29              
25001 - Rastreras de Madera de Chanul 3.050,29         
5.1.10 Herramientas 007 17,31                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 510,79                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.522,19              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.027,98              
25002 - Muebles de cocina superiores acabados de primera 1.027,98         
5.1.10 Herramientas 007 1,08                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 167,56                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 859,34                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.027,98              
25003 - Muebles de cocina inferiores acabados de primera 1.027,98         
5.1.10 Herramientas 007 1,08                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 167,56                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 859,34                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.225,19              
25004 - Mesón de cocina o baño 3.225,19         
5.1.10 Herramientas 007 10,64                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 548,60                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.665,95              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
07/06/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 7.354,33              
26001 - Pasamanos de acero inoxidable con vidrio templado 7.354,33         
5.1.10 Herramientas 007 7,55                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1.198,30              
5.1.01 Materiales y Suministros 011 6.148,48              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 4
1.600.233,32      1.600.233,32      
-115-
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1.600.233,32   1.600.233,32   
07/06/2011 5.1.02 Mano de Obra Directa 009 9.093,83          
- Honorarios Profesionales 4.274,10       
- Sueldo Obreros 4.819,73       
1.1.02 Bancos 004 8.666,42          
- Bco. Pichincha 8.666,42       
2.3.04 Retención I.R 10% 030 427,41             
Por registrar pago de Sueldos Y honorarios A personal
Según Planilla No.4
07/06/2011 5.1.07 Obras en Ejecución 012 9.093,83              
2002 - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m    141,46             
2003 - Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)  97,37               
4001 - Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) 271,15             
5001 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de zapatas ( incluye encofrado)40,59               
5002 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para cadenas (incluye encofrado)58,53               
5003 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 columnas de hormigón (incluye encofrado)450,08             
5004 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 en vigas ( incluye encofrado))712,63             
5006 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 premezclado con bomba212,72             
5008 - H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado1.199,61         
6001 - Acero refuerzo (incluye corte y doblado) 711,94             
6002 - Colocación de malla electrosoldada 67,23               
6003 - Placa de acero galvanizada novalosa e=0,76 mm 700,78             
8001003 -Suministro e instalación de tubería PVC  d= 110 mm U/E 1 MPA151,20             
8001004 -Suministro e instalación de tubería PVC  d= 160 mm U/E 1 MPA50,40               
8001006 -Suministro e instalación de Codo PVC 110 mm 90º sanitario 3,84                 
8002001 -Pozo de revisión de 50 x 50 x 50 cm 102,72             
8002003 -Punto desagüe PVC 50 mm 1,29                 
11003 -Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal grande 1,84                 
11004 -Suministro e instalación de cajetín metálico rectangular profundo30,03               
11007 - Suministro y colocación de caja metálica de 15x15 3,24                 
11008 - Suministro y colocación de tubo EMT 3/4" x3 1,62                 
11009 - Suministro y colocación de tubo EMT 1/2" x3 47,92               
11010 - Suministro y colocación de tubo EMT 1" x3 19,60               
11011 -Suministro y colocación de conector EMT 1/2" 52,46               
11012 - Suministro y colocación de conector EMT 3/4" 0,43                 
11014 - Suministro y colocación de unión EMT 1/2" 6,45                 
11015 - Suministro y colocación de unión EMT 3/4" 0,43                 
11016 - Suministro y colocación de unión EMT 1" 10,75               
16001 - Cielo raso de fibra mineral 3/4" 748,29             
16002 - Cielo raso de gypsum empastado y pintado 59,60               
16003 - Cielo raso de gypsum según detalle planos arquitectónicos1.560,26         
18002 -Suministro y colocación de alfombra 122,90             
18004 -Suministro y colocación de piso flotante, clase A 16,08               
20001 -Puerta de madera interior mdf enchapada 67,20               
20002 -Puerta antipánico 9,30                 
20.004 - Puerta batiente para baños (interior) 23,25               
20005 - Puerta de madera con cerradura (puerta principal) 15,06               
21001 - Vidrio templado en tensoestructura 245,33             
21002 - Vidrio curvo armado en tensoestructura 64,40               
22001 - Mampara en aluminio y vidrio S-101 65,10               
22002 - Ventanas proyectantes 28,74               
22003 - Vidrio cámara (climatización) 105,46             
22004 - Ventanas de aluminio corrediza sin protección con vidrio claro de 6 mm51,22               
22005 - Paneles para divisiones de baños 23,25               
24001 - Estructura espacial de nudo esférico en aluminio estructural188,79             
1.618.420,98      1.609.327,15      
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1.618.420,98   1.609.327,15   
25001 - Rastreras de Madera de Chanul 147,18             
25002 - Muebles de cocina superiores acabados de primera 21,38               
25003 - Muebles de cocina inferiores acabados de primera 21,38               
25004 - Mesón de cocina o baño 210,86             
26001 - Pasamanos de acero inoxidable con vidrio templado 150,49             
5.1.02 Mano de Obra de Directa 9.093,83              
Por cargar costos de Mano de obra directa a La obra
07/06/2011 5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 19.730,66         
- Mano de Obra Indirecta 14.798,00     
- Materiales Indirectos 4.932,67       
1.1.02 Bancos 004 19.730,66         
- Bco. Pichincha 19.730,66     
Por cargar valor de Costos Indirectos de Fabricación
a Planilla 4
07/06/2011
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 71.558,11           
-  Supertel 71.558,11       
2.1.04 Anticipo de Contrato 001 57.708,16           
 - Proyecto Supertel 57.708,16       
4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 115.416,31         
- Proyecto Supertel 34.961,58       
IVA en INGRESOS DE OBRAS 12% 008 13.849,96           
Por registro de envió de planilla N°4,
correspondiente al 7 de mayo al 07
de junio de 2011
13/06/2011
Anticipo IR 1% 002 1.154,16              
Anticipo IVA 30% 003 4.154,99              
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 5.309,15              
-  Supertel 5.309,15         
Por registro de retención N° 43134
por envió de planilla N°4
22/06/2011
1.1.02 Bancos 004 66.248,96           
1.1.02.01 - Banco del Pichincha 66.248,96       
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 66.248,96           
-  Supertel 66.248,96       
Por desembolso correspondiente a 
la entrega de planilla N°4
07/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 12,21                   
2002 - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m    12,21               
5.1.10 Herramientas 007 2,46                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 9,75                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 5
07/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 129,64                 
2003 - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m    129,64             
5.1.03 Maquinarias 010 77,02                   
5.1.10 Herramientas 007 10,45                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 42,17                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 5
1.839.117,86      1.839.117,86      
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1.839.117,86   1.839.117,86   
07/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 207,95                 
4001 - Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava)   207,95             
5.1.10 Herramientas 007 3,42                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 43,55                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 160,98                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 5
07/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.008,30              
5005 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de escaleras (incluye encofrado)1.008,30         
5.1.10 Herramientas 007 78,84                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 215,43                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 714,03                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 5
07/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 774,66                 
5008 - H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado 774,66             
5.1.10 Herramientas 007 42,30                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 150,85                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 581,51                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 5
07/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 4.186,04              
6001 - Acero refuerzo (incluye corte y doblado) 4.186,04         
5.1.10 Herramientas 007 192,78                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 798,65                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 3.194,61              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 5
07/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 106,81                 
6002 - Colocación de malla electrosoldada 106,81             
5.1.10 Herramientas 007 0,48                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 18,76                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 87,57                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 5
07/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.040,53              
6005 - Estructura metálica acero A36 2.040,53         
5.1.03 Maquinarias 010 591,91                 
5.1.10 Herramientas 007 228,46                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 327,11                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 893,05                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 5
07/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 404,07                 
9002 - Muro de mampostería de piedra revocada 404,07             
5.1.10 Herramientas 007 4,93                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 80,28                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 318,86                 
1.847.846,22      1.847.846,22      
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1.847.846,22   1.847.846,22   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 5
07/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 674,44                 
12001 - Instalación Agua Potable especial para inodoros con fluxómetro y lavamanos674,44             
5.1.10 Herramientas 007 5,85                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 121,94                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 546,65                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 5
07/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 455,35                 
12003 - Sum e Inst Toma Siamesa incluye accesorios 455,35             
5.1.10 Herramientas 007 1,03                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 74,08                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 380,24                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 5
07/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 490,38                 
12004 - Suministro e instalación tubería 2 1/2" contraincendios 490,38             
5.1.10 Herramientas 007 73,81                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 101,16                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 315,41                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 5
07/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 604,40                 
15001 - Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1,5 cm, superficies masivas604,40             
5.1.10 Herramientas 007 51,05                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 242,99                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 310,36                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 5
07/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 73,77                   
15002 - Enlucido de filos (mortero cemento - arena 1-3) 73,77               
5.1.10 Herramientas 007 35,13                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 22,83                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 15,81                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 5
07/07/2011 5.1.02 Mano de Obra Directa 009 2.950,61          
- Honorarios Profesionales 1.386,79       
- Sueldo Obreros 1.563,82       
1.1.02 Bancos 004 2.811,93          
- Bco. Pichincha 2.811,93       
2.3.04 Retención I.R 10% 030 138,68             
Por registrar pago de Sueldos Y honorarios A personal
Según Planilla No.5
07/07/2011 5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.950,61              
2002 - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m    49,01               
2003 - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m    134,17             
1.856.045,78      1.853.095,17      
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1.856.045,78   1.853.095,17   
4001 - Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava)   64,05               
5005 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de escaleras (incluye encofrado)341,09             
5008 - H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado 170,24             
6001 - Acero refuerzo (incluye corte y doblado) 853,73             
6002 - Colocación de malla electrosoldada 9,62                 
9002 - Muro de mampostería de piedra revocada 98,71               
12001 - Instalación Agua Potable especial para inodoros con fluxómetro y lavamanos89,44               
12003 - Sum e Inst Toma Siamesa incluye accesorios 8,60                 
12004 - Suministro e instalación tubería 2 1/2" contraincendios 142,84             
15001 - Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1,5 cm, superficies masivas918,86             
15002 - Enlucido de filos (mortero cemento - arena 1-3) 70,25               
5.1.02 Mano de Obra Directa 2.950,61          
Por cargar costos de Mano de obra directa a La obra
07/07/2011 5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 2.249,55          
- Mano de Obra Indirecta 1.687,16       
- Materiales Indirectos 562,39          
1.1.02 Bancos 004 2.249,55          
- Bco. Pichincha 2.249,55       
Por cargar valor de Costos Indirectos de Fabricación
a Planilla 5
07/07/2011
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 8.753,88              
-  Supertel 8.753,88         
2.1.04 Anticipo de Contrato 001 7.059,58              
 - Proyecto Supertel 7.059,58         
4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 14.119,16           
- Proyecto Supertel 14.119,16       
IVA en INGRESOS DE OBRAS 12% 008 1.694,30              
Por registro de envió de planilla N°5,
correspondiente al 7 de junio al 07
de julio de 2011
12/07/2011
Anticipo IR 1% 002 141,19                 
Anticipo IVA 30% 003 508,29                 
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 649,48                 
-  Supertel 649,48             
Por registro de retención N° 45887
por envió de planilla N°5
22/07/2011
1.1.02 Bancos 004 8.104,40              
1.1.02.01 - Banco del Pichincha 8.104,40         
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 8.104,40              
-  Supertel 8.104,40         
Por desembolso correspondiente a 
la entrega de planilla N°5
07/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 48,15                   
2002   -   Excavación a Mano en suelo sin clasificar 48,15               
5.1.10 Herramientas 007 9,69                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 38,46                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 6
28/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 153,08                 
1.883.063,90      1.882.910,82      
-145-
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1.883.063,90   1.882.910,82   
2003    -  Relleno Compactado con Material del Sitio 153,08             
5.1.10 Herramientas 007 12,35                   
5.1.03 Maquinarias 010 90,94                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 49,79                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 6
28/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 545,47                 
5005    -  Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de escaleras545,47             
5.1.01 Materiales y Suministros 011 386,28                 
5.1.10 Herramientas 007 42,65                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 116,54                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 6
28/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.250,25              
5006   -   Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 premezclado con bomba1.250,25         
5.1.10 Herramientas 007 14,69                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.014,95              
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 220,61                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 6
28/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 966,82                 
5008   -   H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado966,82             
5.1.10 Herramientas 007 52,79                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 725,76                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 188,27                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 6
28/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 90,40                   
6002   -  Colocación de Malla Electrosoldada 90,40               
5.1.10 Herramientas 007 0,41                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 74,11                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 15,88                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 6
28/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 4.042,12              
6005    -  Relleno Compactado con Material del Sitio 4.042,12         
5.1.03 Maquinarias 010 1.172,52              
5.1.10 Herramientas 007 452,55                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.769,08              
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 647,97                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 6
28/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.194,81              
9001   -   Mampostería de ladrillo de 15 cm 2.194,81         
5.1.10 Herramientas 007 22,47                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.750,98              
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 421,36                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 6
1.892.153,77      1.892.153,77      
-150-
-149-
-148-
-152-
-151-
CONSORCIO ARPI - CONTRERAS
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DESCRIPCION
PASAN:
-153-
SUMAN
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER
1.892.153,77   1.892.153,77   
28/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 123,34                 
10001   -  Picado de pared de ladrillo-bloque para instalaciones 123,34             
5.1.10 Herramientas 007 40,00                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 83,34                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 6
28/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 51,88                   
12001    -  Instalación Agua Potable especial para inodoros con fluxómetro y lavamanos51,88               
5.1.10 Herramientas 007 0,45                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 42,05                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 9,38                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 6
28/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 128,11                 
13004   -   Tubería PVC d = 110 mm ducto telefónico 128,11             
5.1.10 Herramientas 007 0,37                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 27,72                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 100,02                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 6
28/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 526,32                 
15001   -   Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1,5 cm, superficies masivas526,32             
5.1.10 Herramientas 007 44,45                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 270,28                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 211,59                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 6
28/07/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 244,23                 
15002  -    Enlucido de filos (mortero cemento - arena 1-3) 244,23             
5.1.10 Herramientas 007 116,30                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 52,33                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 75,60                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 6
28/07/2011 5.1.02 Mano de Obra Directa 009 2.815,91          
- Honorarios Profesionales 1.323,48       
- Sueldo Obreros 1.492,43       
1.1.02 Bancos 004 2.683,56          
- Bco. Pichincha 2.683,56       
2.3.04 Retención I.R 10% 030 132,35             
Por registrar pago de Sueldos Y honorarios A personal
Según Planilla No.6
28/07/2011 5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.815,91          
2002   -  Excavación a Mano en suelo sin clasificar 193,25             
2003   -  Relleno Compactado con Material del Sitio 158,43             
5005   -  Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de escaleras184,53             
5006   -  Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 premezclado con bomba131,38             
5008   -  H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado212,47             
1.898.859,47      1.896.043,56      
-157-
-156-
-158-
-159-
SUMAN
-159a-
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-155-
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 CONTABILIDAD DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN  
116  
 
FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER
1.898.859,47   1.896.043,56   
6002   -  Colocación de Malla Electrosoldada 8,14                 
9001   -  Mampostería de ladrillo de 15 cm 445,70             
10001   -  Picado de pared de ladrillo-bloque para instalaciones 397,81             
12001   -  Instalación Agua Potable especial para inodoros con fluxómetro y lavamanos6,88                 
13004   -  Tubería PVC d = 110 mm ducto telefónico 44,58               
15001   -  Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1,5 cm, superficies masivas800,14             
15002   -  Enlucido de filos (mortero cemento - arena 1-3) 232,60             
5.1.02 Mano de Obra Directa 009 2.815,91          
Por cargar costos de mano de Obra Directa al Pro-
yecto Supertel, planilla N°6
28/07/2011 5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 2.178,81          
- Mano de Obra Indirecta 1.634,11       
- Materiales Indirectos 544,70          
1.1.02 Bancos 004 2.178,81          
- Bco. Pichincha 2.178,81       
Por cargar valor de Costos Indirectos de Fabricación
a Planilla 6
28/07/2011
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 8.172,15              
-  Supertel 8.172,15         
2.1.04 Anticipo de Contrato 001 6.590,45              
 - Proyecto Supertel 6.590,45         
4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 13.180,89           
- Proyecto Supertel 34.961,58       
IVA en INGRESOS DE OBRAS 12% 008 1.581,71              
Por registro de envió de planilla N°6
correspondiente al 7 de julio al 28
de julio de 2011
04/08/2011
Anticipo IR 1% 002 131,81                 
Anticipo IVA 30% 003 474,51                 
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 606,32                 
-  Supertel 606,32             
Por registro de retención N° 48665
por envió de planilla N°6
18/08/2011
1.1.02 Bancos 004 7.565,83              
1.1.02.01 - Banco del Pichincha 7.565,83         
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 7.565,83              
-  Supertel 7.565,83         
Por desembolso correspondiente a 
la entrega de planilla N°6
06/09/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 39,35                   
2002  -     Excavación a Mano en suelo sin clasificar 39,35               
5.1.10 Herramientas 007 7,92                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 31,43                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 7
06/09/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 92,81                   
2003   -   Relleno Compactado con Material del Sitio 92,81               
5.1.10 Herramientas 007 7,48                      
5.1.03 Maquinarias 010 55,14                   
1.924.105,18      1.924.074,99      
-165-
-164-
-163-
-162-
-161-
-160-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER
1.924.105,18   1.924.074,99   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 30,19                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 7
06/09/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 665,76                 
6004   -   Grúa para colocación de estructura metálica 665,76             
5.1.03 Maquinarias 010 559,52                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 106,24                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 7
06/09/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 7.015,01              
6005   -   Relleno Compactado con Material del Sitio 7.015,01         
5.1.03 Maquinarias 010 2.034,89              
5.1.10 Herramientas 007 785,40                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 3.070,18              
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1.124,54              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 7
06/09/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.173,66              
8001004    -  Suministro e instalación de tubería PVC  d= 160 mm U/E 1 MPA1.173,66         
5.1.10 Herramientas 007 18,69                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 933,01                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 221,96                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 7
06/09/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 333,04                 
8002001    - Pozo de revisión de 50 x 50 x 50 cm 333,04             
5.1.10 Herramientas 007 11,84                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 75,04                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 246,16                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 7
06/09/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 16,72                   
8002002   -  Punto desagüe PVC 110 mm 16,72               
5.1.03 Maquinarias 010 1,29                      
5.1.10 Herramientas 007 0,52                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 12,24                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 2,67                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 7
06/09/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 53,10                   
8002003    - Punto desagüe PVC 50 mm 53,10               
5.1.10 Herramientas 007 2,60                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 0,45                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 50,05                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 7
06/09/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 61,56                   
11002   -  Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal pequeño61,56               
1.933.424,03      1.933.362,47      SUMAN
-168-
-167-
-166-
CONSORCIO ARPI - CONTRERAS
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-172-
-171-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER
1.933.424,03   1.933.362,47   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 48,24                   
5.1.10 Herramientas 007 2,16                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 11,16                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 7
06/09/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 118,04                 
11003    -  Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal grande118,04             
5.1.10 Herramientas 007 3,12                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 94,12                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 20,80                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 7
06/09/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 21,50                   
11005    -  Suministro y colocación de cajetín 4x4 21,50               
5.1.10 Herramientas 007 0,45                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 17,20                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 3,85                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 7
06/09/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 4,30                      
11006   -   Suministro y colocación de cajetín 5x5 4,30                 
5.1.10 Herramientas 007 0,09                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 3,44                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 0,77                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 7
06/09/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 41,40                   
11008   -   Suministro y colocación de tubo EMT 3/4" x3 41,40               
5.1.10 Herramientas 007 2,09                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 30,70                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 8,61                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 7
06/09/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 195,11                 
11009   -   Suministro y colocación de tubo EMT 1/2" x3 195,11             
5.1.10 Herramientas 007 14,51                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 135,45                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 45,15                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 7
06/09/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 32,33                   
11010   -   Suministro y colocación de tubo EMT 1" x3 32,33               
5.1.10 Herramientas 007 1,23                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 24,80                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 6,30                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 7
06/09/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 11,60                   
1.933.848,31      1.933.836,71      
PROYECTO SUPERTEL
DIARIO GENERAL
DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012
DESCRIPCION
PASAN:
SUMAN
-179-
-178-
-177-
-176-
-175-
-174-
-173-
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1.933.848,31   1.933.836,71   
11012    -  Suministro y colocación de conector EMT 3/4" 11,60               
5.1.10 Herramientas 007 0,80                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 7,60                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 3,20                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 7
06/09/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 3,45                      
11013    - Suministro y colocación de conector EMT 1" 3,45                 
5.1.10 Herramientas 007 0,20                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 2,35                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 0,90                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 7
06/09/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 6,25                      
11014    -  Suministro y colocación de unión EMT 1/2" 6,25                 
5.1.10 Herramientas 007 1,00                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 2,50                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 2,75                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 7
06/09/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 6,84                      
11015    -  Suministro y colocación de unión EMT 3/4" 6,84                 
5.1.10 Herramientas 007 0,76                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 3,61                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 2,47                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 7
06/09/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 208,18                 
11019   -   Suministro y tendido de cable flexible #12 AWG 208,18             
5.1.10 Herramientas 007 13,38                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 141,27                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 53,53                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 7
06/09/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 72,67                   
11020    -  Suministro y tendido de cable flexible #14 AWG 72,67               
5.1.10 Herramientas 007 7,88                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 41,15                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 23,64                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 7
06/09/2011 5.1.02 Mano de Obra Directa 009 978,79             
- Honorarios Profesionales 460,03          
- Sueldo Obreros 518,76          
1.1.02 Bancos 004 932,79             
- Bco. Pichincha 932,79          
2.3.04 Retención I.R 10% 030 46,00               
Por registrar pago de Sueldos Y honorarios A personal
Según Planilla No. 7
1.935.124,49      1.935.124,49      
CONSORCIO ARPI - CONTRERAS
-182-
-181-
-180-
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1.935.124,49   1.935.124,49   
06/09/2011 5.1.07 Obras en Ejecución 012 978,79             
2002   -  Excavación a Mano en suelo sin clasificar 157,90             
2003   -  Relleno Compactado con Material del Sitio 96,06               
8001004   -  Suministro e instalación de tubería PVC  d= 160 mm U/E 1 MPA218,06             
8002001   -  Pozo de revisión de 50 x 50 x 50 cm 136,96             
8002003   -  Punto desagüe PVC 50 mm 6,45                 
11002   -  Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal pequeño8,28                 
11003   -  Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal grande11,96               
11005   -  Suministro y colocación de cajetín 4x4 2,70                 
11006   -  Suministro y colocación de cajetín 5x5 0,54                 
11008   -  Suministro y colocación de tubo EMT 3/4" x3 12,56               
11009   -  Suministro y colocación de tubo EMT 1/2" x3 87,08               
11010   -  Suministro y colocación de tubo EMT 1" x3 7,40                 
11012   -  Suministro y colocación de conector EMT 3/4" 8,60                 
11013   -  Suministro y colocación de conector EMT 1" 2,15                 
11014   -  Suministro y colocación de unión EMT 1/2" 10,75               
11015   -  Suministro y colocación de unión EMT 3/4" 8,17                 
11019   -  Suministro y tendido de cable flexible #12 AWG 127,88             
11020   -  Suministro y tendido de cable flexible #14 AWG 75,29               
5.1.02 Mano de Obra Directa 009 978,79             
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 7
06/09/2011
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1.996,37          
- Mano de Obra Indirecta 1.497,28       
- Materiales Indirectos 499,09          
1.1.02 Bancos 004 1.996,37          
- Bco. Pichincha 1.996,37       
Por cargar valor de Costos Indirectos de Fabricación
a Planilla 7
06/09/2011
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 6.913,91              
-  Supertel 6.913,91         
2.1.04 Anticipo de Contrato 001 5.575,74              
 - Proyecto Supertel 5.575,74         
4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 11.151,47           
- Proyecto Supertel 34.961,58       
IVA en INGRESOS DE OBRAS 12% 008 1.338,18              
Por registro de envió de planilla N°7
correspondiente al 07 agosto al 
06 de septiembre
13/09/2011
Anticipo IR 1% 002 111,51                 
Anticipo IVA 30% 003 401,45                 
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 512,97                 
-  Supertel 512,97             
Por registro de retención N° 51239
por envió de planilla N°7
21/09/2011
1.1.02 Bancos 004 6.400,94              
1.1.02.01 - Banco del Pichincha 6.400,94         
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 6.400,94              
-  Supertel 6.400,94         
Por desembolso correspondiente a 
1.957.503,21      1.957.503,21      
-189-
-188-
-187-
-186-
-185a-
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1.957.503,21   1.957.503,21   
la entrega de planilla N°7
06/10/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 135,24                 
4001  -  Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) 135,24             
5.1.10 Herramientas 007 2,22                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 104,70                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 28,32                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 8
06/10/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 886,05                 
6003    -  Placa de acero galvanizada novalosa e=0,76 mm 886,05             
5.1.10 Herramientas 007 22,92                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 184,40                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 678,73                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 8
06/10/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 96,34                   
8001001     - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m96,34               
5.1.10 Herramientas 007 19,39                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 76,95                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 8
06/10/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.628,83              
8001003   -  Suministro e instalación de tubería PVC  d= 110 mm U/E 1 MPA1.628,83         
5.1.10 Herramientas 007 58,70                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.200,83              
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 369,30                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 8
06/10/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.250,90              
8001004    - Suministro e instalación de tubería PVC  d= 160 mm U/E 1 MPA1.250,90         
5.1.03 Maquinarias 010 196,00                 
5.1.10 Herramientas 007 16,80                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 199,50                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 838,60                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 8
06/10/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.190,22              
8001008    - Suministro y colocación de grava (Filtro Anaerobio) 1.190,22         
5.1.10 Herramientas 007 36,23                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 930,73                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 223,26                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 8
06/10/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.454,14              
8001009   -  Geomembrana 500 micras suministro y colocación 1.454,14         
5.1.01 Materiales y Suministros 011 24,24                   
5.1.10 Herramientas 007 230,24                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1.199,66              
1.964.144,93      1.964.144,93      
-194-
-193-
-192-
-191-
-190-
-196-
-195-
SUMAN
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1.964.144,93   1.964.144,93   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 8
06/10/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 107,73                 
11002   -   Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal pequeño107,73             
5.1.10 Herramientas 007 3,78                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 84,42                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 19,53                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 8
06/10/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 51,60                   
11005    -  Suministro y colocación de cajetín 4x4 51,60               
5.1.10 Herramientas 007 1,08                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 41,28                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 9,24                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 8
06/10/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 64,50                   
11006    -  Suministro y colocación de cajetín 5x5 64,50               
5.1.10 Herramientas 007 1,35                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 51,60                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 11,55                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 8
06/10/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 149,06                 
11008  -    Suministro y colocación de tubo EMT 3/4" x3 149,06             
5.1.10 Herramientas 007 7,54                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 110,54                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 30,98                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 8
06/10/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 19,14                   
11012   -   Suministro y colocación de conector EMT 3/4" 19,14               
5.1.10 Herramientas 007 1,32                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 12,54                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 5,28                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 8
06/10/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 3,60                      
11015      Suministro y colocación de unión EMT 3/4" 3,60                 
5.1.10 Herramientas 007 0,40                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1,90                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1,30                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
06/10/2011 nen en esta actividad Planilla No. 8
06/10/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 953,82                 
11019  -    Suministro y tendido de cable flexible #12 AWG 953,82             
5.1.10 Herramientas 007 61,32                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 647,23                 
1.965.494,38      1.965.249,11      
-201-
-200-
-199-
-198-
-197-
PROYECTO SUPERTEL
DIARIO GENERAL
DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012
DESCRIPCION
PASAN:
SUMAN
-203-
-202-
CONSORCIO ARPI - CONTRERAS
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1.965.494,38   1.965.249,11   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 245,27                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 8
06/10/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 923,33                 
11020    - Suministro y tendido de cable flexible #14 AWG 923,33             
5.1.10 Herramientas 007 100,12                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 522,85                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 300,36                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 8
06/10/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 840,00                 
11021  -    Suministro y tendido de cable flexible #10 AWG 840,00             
5.1.10 Herramientas 007 54,00                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 570,00                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 216,00                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 8
06/10/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.981,16              
18001   -   Pisos de Porcelanato Clase A 2.981,16         
5.1.10 Herramientas 007 4,68                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.485,86              
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 490,62                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 8
06/10/2011 5.1.02 Mano de Obra Directa 009 3.834,66          
- Honorarios Profesionales 1.802,29       
- Sueldo Obreros 2.032,37       
1.1.02 Bancos 004 3.654,43          
- Bco. Pichincha 3.654,43       
2.3.04 Retención I.R 10% 030 180,23             
Por registrar pago de Sueldos Y honorarios A personal
Según Planilla No. 8
06/10/2011 5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.834,66          
4001    - Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) 41,65               
6003    - Placa de acero galvanizada novalosa e=0,76 mm 268,79             
8001001    - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m386,62             
8001003    - Suministro e instalación de tubería PVC  d= 110 mm U/E 1 MPA684,80             
8001008    - Suministro y colocación de grava (Filtro Anaerobio) 208,57             
11002    - Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal pequeño14,49               
11005    - Suministro y colocación de cajetín 4x4 6,48                 
11006    - Suministro y colocación de cajetín 5x5 8,10                 
11008    - Suministro y colocación de tubo EMT 3/4" x3 45,22               
11012    - Suministro y colocación de conector EMT 3/4" 14,19               
11015    - Suministro y colocación de unión EMT 3/4" 4,30                 
11019    - Suministro y tendido de cable flexible #12 AWG 585,92             
11020    - Suministro y tendido de cable flexible #14 AWG 956,71             
11021    - Suministro y tendido de cable flexible #10 AWG 516,00             
18001    - Pisos de Porcelanato Clase A 92,82               
5.1.02 Mano de Obra Directa 009 3.834,66          
Por cargar valor de los costos que intervie-
1.977.908,19      1.977.908,19      
-207a-
PASAN:
CONSORCIO ARPI - CONTRERAS
PROYECTO SUPERTEL
DIARIO GENERAL
DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012
DESCRIPCION
SUMAN
-204-
-206-
-205-
-207-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER
1.977.908,19   1.977.908,19   
nen en esta actividad Planilla No. 8
06/10/2011 5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 4.250,62          
- Mano de Obra Indirecta 3.187,97       
- Materiales Indirectos 1.062,66       
1.1.02 Bancos 004 4.250,62          
- Bco. Pichincha 4.250,62       
Por cargar valor de Costos Indirectos de Fabricación
a Planilla 8
06/10/2011
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 10.273,60           
-  Supertel 10.273,60       
2.1.04 Anticipo de Contrato 001 8.285,16              
 - Proyecto Supertel 8.285,16         
4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 16.570,32           
- Proyecto Supertel 16.570,32       
IVA en INGRESOS DE OBRAS 12% 008 1.988,44              
Por registro de envió de planilla N°8
correspondiente del 7 de sep al 06 
de octubre de 2011
12/10/2011
Anticipo IR 1% 002 165,70                 
Anticipo IVA 30% 003 596,53                 
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 762,23                 
-  Supertel 762,23             
Por registro de retención N° 47223
por envió de planilla N°8
20/10/2011
1.1.02 Bancos 004 9.511,36              
1.1.02.01 - Banco del Pichincha 9.511,36         
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 9.511,36              
-  Supertel 9.511,36         
Por desembolso correspondiente a 
la entrega de planilla N°8
07/11/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 78,65                   
2002   -   Excavación a Mano en suelo sin clasificar 78,65               
5.1.10 Herramientas 007 15,83                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 62,82                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 9
07/11/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 10,34                   
2003    -  Relleno Compactado con Material del Sitio 10,34               
5.1.01 Materiales y Suministros 011 0,01                      
5.1.10 Herramientas 007 0,83                      
5.1.03 Maquinarias 010 6,14                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 3,36                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 9
07/11/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1,71                      
11002   -   Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal pequeño1,71                 
5.1.10 Herramientas 007 0,06                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1,34                      
2.011.081,86      2.011.081,55      
-208-
SUMAN
DESCRIPCION
PASAN:
-211-
CONSORCIO ARPI - CONTRERAS
PROYECTO SUPERTEL
DIARIO GENERAL
-210-
-209-
DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012
-212-
-214-
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2.011.081,86   2.011.081,55   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 0,31                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 9
07/11/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 4,30                      
11005   -   Suministro y colocación de cajetín 4x4 4,30                 
5.1.10 Herramientas 007 0,09                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 3,44                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 0,77                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 9
07/11/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 8,60                      
11006   -   Suministro y colocación de cajetín 5x5 8,60                 
5.1.10 Herramientas 007 0,18                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 6,88                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1,54                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 9
07/11/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 9,28                      
11012  -    Suministro y colocación de conector EMT 3/4" 9,28                 
5.1.10 Herramientas 007 0,64                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 6,08                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 2,56                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 9
07/11/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 5,52                      
11013    -  Suministro y colocación de conector EMT 1" 5,52                 
5.1.10 Herramientas 007 0,32                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 3,76                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1,44                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 9
07/11/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 795,27                 
11035   -   Punto de ilumin, Dicroico 50W 12V ojo de buey dirigible 795,27             
5.1.10 Herramientas 007 9,80                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 648,27                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 137,20                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 9
07/11/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 418,88                 
11.036   -   Punto de ilumin, Dulux 418,88             
5.1.10 Herramientas 007 2,80                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 344,82                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 71,26                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 9
07/11/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.833,44              
16002   -    Cielo raso de gypsum empastado y pintado   1.833,44         
5.1.10 Herramientas 007 25,82                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.457,49              
2.014.157,15      2.013.807,02      
DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012
CONSORCIO ARPI - CONTRERAS
PROYECTO SUPERTEL
DIARIO GENERAL
DESCRIPCION
PASAN:
SUMAN
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-220-
-219-
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2.014.157,15   2.013.807,02   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 350,13                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 9
07/11/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.453,80              
18003   -  Piso de cerámica Clase A exteriores 1.453,80         
5.1.10 Herramientas 007 8,26                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.185,80              
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 259,74                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 9
07/11/2011 5.1.02 Mano de Obra Directa 009 962,04             
- Honorarios Profesionales 452,16          
- Sueldo Obreros 509,88          
1.1.02 Bancos 004 916,82             
- Bco. Pichincha 916,82          
2.3.04 Retención I.R 10% 030 45,22               
Por registrar pago de Sueldos Y honorarios A personal
Según Planilla No. 9
07/11/2011 5.1.07 Obras en Ejecución 012 962,04             
2002   -   Excavación a Mano en suelo sin clasificar 315,61             
2003    -  Relleno Compactado con Material del Sitio 10,70               
11002   -   Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal pequeño0,23                 
11005   -   Suministro y colocación de cajetín 4x4 0,54                 
11006   -   Suministro y colocación de cajetín 5x5 1,08                 
11012  -    Suministro y colocación de conector EMT 3/4" 6,88                 
11013    -  Suministro y colocación de conector EMT 1" 3,44                 
11035   -   Punto de ilumin, Dicroico 50W 12V ojo de buey dirigible 63,70               
11.036   -   Punto de ilumin, Dulux 27,16               
16002   -    Cielo raso de gypsum empastado y pintado   359,24             
18003   -  Piso de cerámica Clase A exteriores 173,46             
5.1.02 Mano de Obra Directa 009 962,04             
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 9
07/11/2011 5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 891,13             
- Mano de Obra Indirecta 668,35          
- Materiales Indirectos 222,78          
1.1.02 Bancos 004 891,13             
- Bco. Pichincha 891,13          
Por cargar valor de Costos Indirectos de Fabricación
a Planilla 9
07/11/2011
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 3.460,73              
-  Supertel 3.460,73         
2.1.04 Anticipo de Contrato 001 2.790,92              
 - Proyecto Supertel 2.790,92         
4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 5.581,83              
- Proyecto Supertel 5.581,83         
IVA en INGRESOS DE OBRAS 12% 008 669,82                 
Por registro de envió de planilla N°9
correspondiente del 7 de octubre
al  6 de noviembre de 2011
14/11/2011
2.024.677,81      2.024.677,81      SUMAN
-223a-
CONSORCIO ARPI - CONTRERAS
PROYECTO SUPERTEL
DIARIO GENERAL
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-224-
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-226-
-225-
-222-
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2.024.677,81   2.024.677,81   
Anticipo IR 1% 002 55,82                   
Anticipo IVA 30% 003 200,95                 
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 256,76                 
-  Supertel 256,76             
Por registro de retención N° 49321
por envió de planilla N°9
21/11/2011
1.1.02 Bancos 004 3.203,97              
1.1.02.01 - Banco del Pichincha 3.203,97         
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 3.203,97              
-  Supertel 3.203,97         
Por desembolso correspondiente a 
la entrega de planilla N°9
09/12/2011
5.1.01 Materiales Y Suministros 011 53.312,89         
2.3.03 IVA EN GASTOS DE OBRA 12% 6.397,55          
1.1.02 Bancos 004 59.177,31         
- Bco. Pichincha 59.177,31     
Retención I.R 1% 533,13             
Por compra de Materiales según Fact. No. 85132
a Mega hierro
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 98,52                   
4001 - Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) 98,52               
5.1.10 Herramientas 007 1,62                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 20,64                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 76,26                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 186,91                 
5002 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para cadenas (incluye encofrado)186,91             
5.1.10 Herramientas 007 17,08                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 41,22                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 128,61
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 372,40                 
11001 - Aplique decorativo interior 372,40             
5.1.10 Herramientas 007 6,00                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 62,24                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 304,16                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 340,80                 
11022 - Suministro y tendido de cable flexible #8-7 hilos 340,80             
5.1.10 Herramientas 007 21,60                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 91,20                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 228,00                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 39,60                   
11023 - Suministro y tendido de cable flexible #6-7 hilos 39,60               
2.088.887,21      2.088.847,61      SUMAN
-228-
CONSORCIO ARPI - CONTRERAS
PROYECTO SUPERTEL
DIARIO GENERAL
DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012
DESCRIPCION
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-233-
-232-
-231-
-230-
-229-
-227-
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2.088.887,21   2.088.847,61   
5.1.10 Herramientas 007 1,80                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 9,40                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 28,40                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 85,60                   
11031 - Suministros de Beaker 1f 85,60               
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 13,68                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 71,92                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 301,70                 
11031 - Suministro e Instalación de lámpara fluorescente 3x32 W 301,70             
5.1.10 Herramientas 007 6,25                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 49,70                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 245,75                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 531,58                 
11032 - Suministro e Instalación de lámpara fluorescente 3x32 W 531,58             
5.1.10 Herramientas 007 17,50                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 92,12                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 421,96                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 173,85                 
11033 - Suministro e Instalación de lámpara decorativa 300w 173,85             
5.1.10 Herramientas 007 1,25                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 28,39                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 144,21                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 593,82                 
11034 - Lámpara de emergencia 593,82             
5.1.10 Herramientas 007 18,72                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 104,76                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 470,34                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 16,23                   
11035 - Punto de ilumin, Dicroico 50W 12V ojo de buey dirigible 16,23               
5.1.10 Herramientas 007 0,20                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 2,80                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 13,23                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.423,52              
11036 - Punto de ilumin, DULUX 2x26W ojo de buey C/vidrio para empotrar2.423,52         
5.1.10 Herramientas 007 16,20                   
2.093.013,51      2.090.606,19      
CONSORCIO ARPI - CONTRERAS
-239-
-240-
-238-
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-236-
-235-
-234-
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2.093.013,51   2.090.606,19   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 412,29                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.995,03              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 230,46                 
11037 - Luminaria ojo de buey dicroico dirigible 50 W, balastro electrónico230,46             
5.1.10 Herramientas 007 12,24                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 44,04                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 174,18
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.907,80              
11038 - Poste decorativo para parqueaderos con equipos HQI 3.907,80         
5.1.10 Herramientas 007 105,50                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 632,90                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 3.169,40              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 21,40                   
11039 - Punto Interruptor simple Ticino NUVA 21,40               
5.1.10 Herramientas 007 1,00                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 4,24                      
5.1.01 Materiales y Suministros 011 16,16                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 65,76                   
11040 - Punto Interruptor doble con placa (simil a Ticino línea Mágica)65,76               
5.1.10 Herramientas 007 3,12                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 14,52                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 48,12                   
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 59,98                   
11042 - Punto Conmutador simple con placa (simil a Ticino línea Mágica)59,98               
5.1.10 Herramientas 007 1,04                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 54,38                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 4,56                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 671,68                 
11045 - Tablero de control incluye PCL para 4 salidas 671,68             
5.1.10 Herramientas 007 4,15                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 110,09                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 557,44
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 7.448,12              
14006 - Kit electrónico de seguridad y alarma contra incendios 7.448,12         
5.1.10 Herramientas 007 1,89                      
2.105.418,71      2.097.972,48      
CONSORCIO ARPI - CONTRERAS
PROYECTO SUPERTEL
DIARIO GENERAL
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DESCRIPCION
PASAN:
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2.105.418,71   2.097.972,48   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1.195,24              
5.1.01 Materiales y Suministros 011 6.250,99              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.561,74              
15003 - Empastado liso de paredes enlucidas paleteadas 3.561,74         
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 720,24                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.841,50              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 375,29                 
15004 - Alisado de piso 375,29             
5.1.10 Herramientas 007 109,10                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 93,82                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 172,37                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 962,08                 
15005 - Impermeabilización de losas de cubierta membrana PVC 962,08             
5.1.10 Herramientas 007 11,21                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 189,69                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 761,18                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.825,35              
16001 - Cielo raso de fibra mineral 3/4" 3.825,35         
5.1.10 Herramientas 007 41,11                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 740,06                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 3.044,18              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 166,56                 
16002 - Cielo raso de gypsum empastado y pintado 166,56             
5.1.10 Herramientas 007 2,35                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 31,81                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 132,40                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 385,96                 
17001 - Recubrimiento de piedra vista 385,96             
5.1.10 Herramientas 007 1,65                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 66,68                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 317,63                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 4.025,90              
17002 - Porcelanato para pared de 31,5x50 cm 4.025,90         
5.1.10 Herramientas 007 6,52                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 663,19                 
2.118.721,59      2.115.365,40      
CONSORCIO ARPI - CONTRERAS
PROYECTO SUPERTEL
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2.118.721,59   2.115.365,40   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 3.356,19              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 8.757,35              
18001 - Piso de porcelanato clase A 8.757,35         
5.1.10 Herramientas 007 13,75                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1.441,23              
5.1.01 Materiales y Suministros 011 7.302,37              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 867,24                 
18002 - Suministro y colocación de alfombra 867,24             
5.1.10 Herramientas 007 2,77                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 146,94                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 717,53                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 182,48                 
18003 - Suministro y colocación de alfombra 182,48             
5.1.10 Herramientas 007 1,04                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 32,60                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 148,84                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 163,69                 
18004 - Suministro y colocación de piso flotante, clase A 163,69             
5.1.10 Herramientas 007 0,32                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 27,27                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 136,10                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 696,32                 
19001 - Inodoro blanco para fluxómetro 696,32             
5.1.10 Herramientas 007 2,16                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 118,08                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 576,08                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.525,52              
19002 - Fluxómetro inodoro cromo 1.525,52         
5.1.10 Herramientas 007 0,48                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 245,12                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.279,92              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 458,07                 
19003 -  Fregadero cocina doble pozo 458,07             
5.1.10 Herramientas 007 0,16                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 73,65                   
2.131.372,26      2.130.988,00      
-260-
-261-
-259-
-258-
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-256-
-255-
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2.131.372,26   2.130.988,00   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 384,26                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 368,83                 
19004 -  Llave de cocina monocomando 368,83             
5.1.10 Herramientas 007 0,06                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 59,08                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 309,69                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 472,50                 
19005 -  Lavamanos blanco 46 cm 472,50             
5.1.10 Herramientas 007 1,40                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 79,94                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 391,16                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.627,45              
19006  -   Llaves para lavamanos con sensores de cierre 2.627,45         
5.1.10 Herramientas 007 0,42                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 420,84                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.206,19              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.737,35              
19007   -  Llaves para urinarios con sensores de cierre 1.737,35         
5.1.10 Herramientas 007 0,30                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1.458,70              
5.1.01 Materiales y Suministros 011 278,35                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 351,00                 
19008  - Urinario Blanco para Fluxómetro 351,00             
5.1.10 Herramientas 007 1,50                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 60,75                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 288,75                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.10 Herramientas 007 0,84                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 75,28                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 378,62                 
5.1.07 Obras en Ejecución 012 454,74                 
20001  - Puerta de madera interior mdf enchapada 471,54             
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 20.076,87           
20.003 -  Sistema de Pertas Automáticas en vidrio templado 20.076,87       
5.1.10 Herramientas 007 0,69                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 3.207,78              
2.157.461,00      2.140.592,60      
-262-
-263-
-264-
-265-
-266-
-267-
-268-
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2.157.461,00   2.140.592,60   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 16.868,40           
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 640,83                 
20.004 -  Puerta Batiente para baños (interior) 640,83             
5.1.10 Herramientas 007 0,69                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 104,55                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 535,59                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 5.430,47              
21,001  - Vidrio templado en tensoestructura 5.430,47         
5.1.10 Herramientas 007 5,20                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 883,83                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 4.541,44              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.567,63              
21.002 -  Llaves para lavamanos con sensores de cierre 1.567,63         
5.1.10 Herramientas 007 1,37                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 254,71                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.311,55              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 326,01                 
22.002 - Ventanas Proyectantes 326,01             
5.1.10 Herramientas 007 0,42                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 53,42                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 272,17                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.10 Herramientas 007 1,74                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 254,01                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.299,89              
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.555,64              
22.003 - Vidrio Cámara (climatización) 1.555,64         
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 279,96                 
22.004 - Ventana de aluminio corrediza sin protección con vidrio claro de 6 mm279,96             
5.1.10 Herramientas 007 1,09                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 48,22                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 230,65                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.255,88              
23.001  - Pintura Satinada Preparada 3.255,88         
5.1.10 Herramientas 007 305,86                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 937,30                 
2.170.517,42      2.168.504,70      
-269-
-270-
-271-
-272-
-273-
-275-
-274-
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2.170.517,42   2.168.504,70   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.012,72              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.307,19              
25.001  - Rastreras de Madera de Chanul 1.307,19         
5.1.10 Herramientas 007 7,42                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 218,90                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.080,87              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 438,94                 
25.003 - Muebles de cocina inferiores acabados de primera 438,94             
5.1.10 Herramientas 007 0,46                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 71,55                   
5.1.01 Materiales y Suministros 011 366,93                 
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.380,99              
25.004 - Mesón de cocina o baño 1.380,99         
5.1.10 Herramientas 007 4,55                      
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 234,91                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.141,53              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 451,89                 
27.001 - Limpieza Final de la Obra 451,89             
5.1.10 Herramientas 007 184,57                 
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 267,31                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 0,01                      
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011
5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.722,84              
28.002 - Siembra de Plantas (Tipo mata h=1.5 - 2m) 1.722,84         
5.1.10 Herramientas 007 26,46                   
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 299,88                 
5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.396,50              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
31/12/2011 5.1.02 Mano de Obra Directa 009 8.041,08          
- Honorarios Profesionales 3.779,31       
- Sueldo Obreros 4.261,77       
1.1.02 Bancos 004 7.663,15          
- Bco. Pichincha 7.663,15       
2.3.04 Retención I.R 10% 030 377,93             
Por registrar pago de Sueldos Y honorarios A personal
Según Planilla No. 10
31/12/2011 5.1.07 Obras en Ejecución 012 8.093,13              
4001 - Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) 30,35               
5002 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para cadenas (incluye encofrado)71,27               
2.191.953,48      2.183.860,35      
-281a-
-276-
-277-
-278-
-279-
-280-
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2.191.953,48   2.183.860,35   
11001 - Aplique decorativo interior 17,28               
11022 - Suministro y tendido de cable flexible #8-7 hilos 232,8
11023 - Suministro y tendido de cable flexible #6-7 hilos 19,40               
11031 - Suministro e Instalación de lámpara fluorescente 3x32 W 9,70                 
11032 - Suministro e Instalación de lámpara fluorescente 3x32 W 45,08               
11033 - Suministro e Instalación de lámpara decorativa 300w 3,98                 
11034 - Lámpara de emergencia 61,92               
11035 - Punto de ilumin, Dicroico 50W 12V ojo de buey dirigible 1,30                 
11036 - Punto de ilumin, DULUX 2x26W ojo de buey C/vidrio para empotrar157,14             
11037 - Luminaria ojo de buey dicroico dirigible 50 W, balastro electrónico45,24               
11038 - Poste decorativo para parqueaderos con equipos HQI 56,00               
11039 - Punto Interruptor simple Ticino NUVA 5,16
11040 - Punto Interruptor doble con placa (simil a Ticino línea Mágica)25,14               
11042 - Punto Conmutador simple con placa (simil a Ticino línea Mágica)4,74                 
11045 - Tablero de control incluye PCL para 4 salidas 17,85               
14006 - Kit electrónico de seguridad y alarma contra incendios 37,84               
15003 - Empastado liso de paredes enlucidas paleteadas 957,03
15004 - Alisado de piso 207,28             
15005 - Impermeabilización de losas de cubierta membrana PVC 227,31             
16001 - Cielo raso de fibra mineral 3/4" 810,30             
16002 - Cielo raso de gypsum empastado y pintado 32,64               
17001 - Recubrimiento de piedra vista 31,87               
17002 - Porcelanato para pared de 31,5x50 cm 129,38             
18001 - Piso de porcelanato clase A 272,66             
18002 - Suministro y colocación de alfombra 52,68               
18003 - Suministro y colocación de alfombra 21,77               
18004 - Suministro y colocación de piso flotante, clase A 6,90                 
19001 - Inodoro blanco para fluxómetro 43,44               
19002 - Fluxómetro inodoro cromo 9,52                 
19003 -  Fregadero cocina doble pozo 3,23                 
19004 -  Llave de cocina monocomando 1,19                 
19005 -  Lavamanos blanco 46 cm 28,21               
19006  - Llaves para lavamanos con sensores de cierre 8,33                 
19007  - Llaves para urinarios con sensores de cierre 5,95                 
19008  - Urinario Blanco para Fluxómetro 29,60               
20.003 -  Sistema de Pertas Automáticas en vidrio templado 13,95               
20.004 -  Puerta Batiente para baños (interior) 13,95               
21,001  - Vidrio templado en tensoestructura 105,14             
21.002 -  Llaves para lavamanos con sensores de cierre 27,62               
22.002 - Ventanas Proyectantes 8,56                 
22.004 - Ventana de aluminio corrediza sin protección con vidrio claro de 6 mm21,94               
23.001  - Pintura Satinada Preparada 2.634,30         
25.001  - Rastreras de Madera de Chanul 63,07               
25.003 - Muebles de cocina inferiores acabados de primera 9,13                 
25.004 - Mesón de cocina o baño 90,29               
27.001 - Limpieza Final de la Obra 1.222,00         
28.002 - Siembra de Plantas (Tipo mata h=1.5 - 2m) 161,70             
5.1.02 Mano de Obra Directa 009 8.093,13              
Por cargar valor de los costos que intervie-
nen en esta actividad Planilla No. 10
5.1.02 Mano de Obra Directa 009 52,05                   
5.1.07 Obras en Ejecución 012 52,05                   
 - Puerta de madera interior mdf enchapada 16,80               
- Vidrio Cámara (climatización) 35,25               
Por registro de reajuste de planilla N° 10 en Mano de 
2.192.005,53      2.192.005,53      
-281b-
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2.192.005,53   2.192.005,53   
Obra Directa
31/12/2011 5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 15.906,61         
- Mano de Obra Indirecta 11.929,96     
- Materiales Indirectos 3.976,65       
1.1.02 Bancos 004 15.906,61         
- Bco. Pichincha 15.906,61     
Por cargar valor de Costos Indirectos de Fabricación
a Planilla 10
31/12/2011
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 45.871,93           
-  Supertel 45.871,93       
2.1.04 Anticipo de Contrato 001 45.995,31           
 - Proyecto Supertel 45.995,31       
DESCUENTOS POR RETRASO 020 11.162,24           
4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 91.990,61           
- Proyecto Supertel 34.961,58       
IVA en INGRESOS DE OBRAS 12% 008 11.038,87           
Por registro de envió de planilla N°10
correspondiente desde el 27 de octubre
al 31 de diciembre del 2011
menos descuento por retraso de 25 días
04/01/2012
2.1.04 Anticipo de Contrato 001 50.701,45           -                        
 - Proyecto Supertel 50.701,47       
4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 50.701,45           
- Proyecto Supertel 50.701,47       
Por devengar anticipo en su totalidad
04/01/2012
Anticipo IR 1% 002 919,91                 
Anticipo IVA 30% 003 3.311,66              
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 4.231,57              
-  Supertel 4.231,57         
Por envió de planilla N°10
16/01/2012
1.1.02 Bancos 004 41.640,36           
- Banco del Pichincha 41.640,36       
1.1.05 Ctas por Cobrar 006 41.640,36           
-  Supertel 41.640,36       
Por desembolso correspondiente a 
la entrega de planilla N°10
16/01/2012 5.1.99 Gastos de Deprecación 4013,73
- De. vehículo 1458,33
- De. Mobiliario y Equipo 1000
- Dep. Equipo de Computo e Informática 1555,4
Deprecación Acumulada 4013,73
Por registrar Las correspondientes depreciaciones
aplicadas al Proyecto Supertel
16/01/2012
5.1.09 OBRAS TERMINADAS 0021 345.086,72         
5.1.07 OBRAS EN EJECUCIÓN 012 345.086,72         
Por registro cuando se termina la obra
16/01/2012
5.1.08 COSTO DE OBRA 019 345.086,72         
3.101.702,17      2.756.615,45      
-283-
-285-
Por registro de retención N° 50236
-286-
-282-
-284-
-288-
-289-
-287-
CONSORCIO ARPI - CONTRERAS
PROYECTO SUPERTEL
DIARIO GENERAL
DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012
DESCRIPCION
PASAN:
SUMAN
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER
3.101.702,17   2.756.615,45   
5.1.09 OBRAS TERMINADAS 0021 345.086,72         
Por registro entrega de obra terminada
16/01/2012
4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 395.788,18         
DESCUENTOS POR RETRASO 11.162,24           
5.1.08 COSTOS DE OBRA 019 345.086,72         
4.1.03 UTILIDAD 0,23 39.539,22           
Por entrega de Obra
16/01/2012
2.3.02 Reserva de Contratos Adjudicados 013 446.489,68         
1.3.03 Contratos Adjudicados por Obra 005 446.489,68         
1.3.03.01 - Proyecto Supertel 446.489,68     
Por cierre de cuentas
16/01/2012
2.3.04 Garantías Concedidas 017 245.569,32         
1.3.05 Garantías 018 245.569,32         
1.3.05.01 - Buen Uso del Anticipo 50% 223.244,84     
1.3.05.02 -  Fiel Cumplimiento de Obra 5% 22.324,48       
Por cierre de cuentas
4.189.549,35      4.189.549,35      TOTAL 
-292-
-290-
-291-
PROYECTO SUPERTEL
DIARIO GENERAL
DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012
DESCRIPCION
PASAN:
CONSORCIO ARPI - CONTRERAS
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4.3.3 Balance de comprobación 
COD CUENTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1.1.02 Bancos 445.396,40      356.123,28      89.273,12     
1.1.05 Ctas por Cobrar 202.791,50      202.791,50      -              -              
1.2.03 Maquinarias 44.648,97        14.575,51        30.073,46     
1.2.04 Herramientas 12.502,58        12.429,50        73,08           
1.2.05 Vehiculos 45.000,00        45.000,00     
1.2.06 Mobiliarios y Equipos 12.000,00        12.000,00     
1.2.07 Equipo de Computacion e Informatica 5.600,00          5.600,00       
1.2.99 Depreciacion Acumulada 16.313,73        16.313,73     
3.1.01 Capital 130.183,02      130.183,02   
1.3.02 IVA en Gastos de Obra 12% 27.280,24        27.280,24     
1.3.05 Garantias 245.569,32      245.569,32      -              -              
1.3.09 Anticipo IR 1% 3.450,89          -                 3.450,89       
1.3.10 Anticipo IVA 30% 12.423,12        -                 12.423,12     
2.1.04 Anticipo de Contrato 223.244,84      223.244,84      -              -              
2.3.02 Reserva de Contratos Adjudicados 446.489,68      446.489,68      -              -              
2.3.04 Contratos Adjudicados por Obra 446.489,68      446.489,68      -              -              
2.3.05 Garantias Concedidas 245.569,32      245.569,32      -              -              
2.3.06 IVA en INGRESOS DE OBRA 12% -                 41.410,42        41.410,42     
2.3.09 Retención I.R 1% 2.258,74          2.258,74       
2.3.11 Retencion I.R 10% 2.144,44          2.144,44       
4.1.01 INGRESO DE OBRA 395.788,18      395.788,18      -              -              
5.1.01 Materiales y Suministros 215.051,94      212.390,02      2.661,92       
5.1.02 Mano de Obra Directa 45.676,78        45.676,77        (0,01)            
5.1.04 Transporte 1.461,95          1.461,95          -              
5.1.05 Herramientas -                 -                 -              
5.1.06 Costos Indirectos de Fabricacion 60.615,40        60.615,40        -              
5.1.07 Obras en Ejecucion 347.149,15      347.149,15      -              -              
5.1.08 COSTO DE OBRA 345.086,72      345.086,72      -              -              
5.1.09 OBRAS TERMINADAS 345.086,72      345.086,72      -              -              
5.1.10 DESCUENTOS POR RETRASO 11.162,24        11.162,24        -              -              
5.1.99 Gastos de Depreciación 4.013,73          -                 4.013,73       -
3.3.01 UTILIDAD -                 39.539,22        39.539,22     
TOTAL 4.189.549,35 4.189.549,35 231.849,56 231.849,56 
CONSORCIO ARPI CONTRERAS
PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
BALANCE DE COMPROBACION 
DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012
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4.3.4 Estado de pérdidas y ganancias 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS   
INGRESOS DE OBRA 395.788,18   
OTROS INGRESOS 0
= TOTAL INGRESOS DE OBRA 395.788,18 
COSTOS
Mano de Obra Directa 45.676,78     
Materiales y Suministros 212.390,02   
Herramientas 12.429,50     
Costos Indirectos de Fabricacion 60.615,40     
Transporte 1.461,95       
Maquinaria 14.575,51     
( Menos sobre valoración de Costos) (2.062,44)      
= TOTAL COSTOS 345.086,72 
DESCUENTOS
- Descuentos por Retraso de Obra 11.162,24     
=UTILIDAD DE OBRA 39.539,22   
CONSORCIO ARPI CONTRERAS
PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012
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CAPITULO V 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
El objetivo de esta tesis fue crear una pequeña guía práctica con el cual el contratista 
promedio y cualquier persona que se dedique a la construcción tenga la información 
necesaria para visualizar y analizar acerca de la determinación de los costos que intervienen 
en este tipo de Trabajos,  determinar razonablemente los costos que incurren en cada 
proyecto u obra civil, que para  nuestro caso lo hemos aplicado en la empresa ARPI-
CONTRERAS ASOCIADOS 
Aquí hemos tocado los temas más relevantes acerca del costeo de los insumos para 
determinar el costo total de una obra determinada. 
Con la información presentada el contratista puede ubicar su empresa de acuerdo a sus 
características y llevar a cabo un análisis sencillo que le ayudara a detectar fallas dentro de 
la organización, basándose en las cualidades y deficiencias que tiene la empresa. 
En este proyecto por razones externas como,  por cambios en el diseño de construcción,  y 
por el mal clima, la constructora se vio afectada y forzada a solicitar prórroga de dos meses 
la misma que fue aprobada por la Súper Intendencia de Telecomunicaciones, retrasando así 
la meta establecida en el cronograma de tiempo con el que se inicio el proyecto. 
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En la recolección de información de esta rama específica de la contabilidad  como es la de 
construcciones no se cuenta con suficiente material investigativo, motivo por el cual para el 
mejor desarrollo de nuestra base de investigación recurrimos a la ingeniería civil que esta 
correlacionada con el desarrollo de este trabajo. 
El desarrollo de la industria de la construcción ha sido afectado fuertemente en los cuatro 
últimos años por la crisis económica mundial, acompañado del índice inflacionario que da 
lugar a la escasez y/o elevados costos de los materiales básicos de la construcción 
influyendo notablemente en el costo de la obra. 
La actividad de la construcción debe ser planificada en base a presupuestos con una 
descripción exacta de los rubros a realizarse y obteniendo la información necesaria para el 
correcto desarrollo de la misma, manteniendo un control periódico sobre el avance de la 
obra, e ir modificando determinado proceso si fuera necesario. 
REGIMEN ACTUAL REFERENTE A ESTA AREA 
Así mismo existen organismos  de control quienes son encargados de vigilar a través de sus 
representantes que dichas obras se cumplan de acuerdo  a las cláusulas previamente 
establecidas en el contrato de construcción tanto para el estado como para las empresas 
particulares. 
El éxito de un proyecto está determinado por el firme cumplimiento de las cláusulas por 
parte de la empresa contratante manteniéndose siempre dentro de la ley pre-establecida, de 
acuerdo al plazo, costo y especificaciones técnicas establecidas, considerando además el 
objeto y procedimiento  según el sistema nacional de contratación pública. 
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Mediante el desarrollo de este tema hemos logrado generalizar las cuentas utilizadas en la 
contabilización de este tipo de actividad, así logrando aportar  para el mejor el 
cumplimiento de objetivos de la empresa tanto para llevar un control físico como control en 
libros, con una determinación razonable de costos 
 
5.2 RECOMENDACIONES 
Uno de los objetivos de cualquier proyecto es poder llegar a la meta con los costos y tiempo 
establecidos, para ello se hace uso de las  herramientas tanto de planeación, como de 
presupuesto. 
En base a la información recabada y analizada perteneciente a este proyecto se darán las 
siguientes recomendaciones:  
 Actualización permanente sobre la variación de los precios de materiales en el 
mercado para una elaboración correcta del presupuesto para que cumplan con los 
objetivos deseados por la empresa contratante y el contratista y así evitar el reajuste 
de precios en el contrato de construcción. 
 
 Utilización eficiente de recursos, para lograr este objetivo es importante recurrir al 
Presupuesto, siendo este  una función principal del proceso productivo, ya que el 
presupuesto nos ayuda a tener un control, permite ordenar actividades, asignar 
recursos correspondientes, determinar para cada actividad  una duración de inicio y 
fin y en caso de tener retrasos realizar las acciones correctivas. 
 
 El contratista tiene que estar seguro del presupuesto y de los tiempos que se van a 
manejar, este tipo de contratos son recomendados cuando el contratista tiene la 
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seguridad  de que va a obtener una atractiva utilidad y conoce el alcance 
de la obra como de el contrato. 
 
 Realizar un análisis profundo del proyecto proporcionando la duración de cada 
actividad y la duración total para la ejecución del proyecto, analizar posibles 
problemas que puedan que puedan, realizar una nueva programación como 
alternativas con holguras y especificando las rutas criticas. 
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ANEXOS 
 
 
DISENO DE TESIS 
 
RESUMEN EJECUTIVO  
 
En nuestro diario vivir nos encontramos  realizando costos, puesto que pensamos en los 
costos que nos representa a nosotros y a nuestros hogares,  las múltiples necesidades que 
tenemos y que debemos suplir periódicamente, se puede asegurar que se busca 
economizar  en la inversión y que se pueda obtener ganancia o ahorro que será de gran 
utilidad en el futuro. 
 
De igual manera en las empresas se busca un equilibrio entre los costos y gastos a la hora 
de invertir en actividades productivas a partir de análisis de costos que le permita a la alta 
dirección tomar decisiones oportunas que conlleven al éxito del negocio. 
 
  
II 
 
En nuestra sociedad el sector de la  construcción contribuye de manera muy importante al 
crecimiento económico y generación de empleo en el Ecuador, de allí que se puede tomar 
el Sistema de Costos de la construcción  como una herramienta para el éxito de estas 
empresas.   
 
En nuestra sociedad en el sector de la  construcción las organizaciones y los gerentes casi 
siempre están interesados  y preocupados por los costos, el control de los costos del 
pasado, presente y futuro es parte del trabajo de todos los gerentes de una empresa. En 
las compañías que tratan de tener utilidades, el control de los costos afecta directamente 
a las mismas El conocimiento del costo de los productos es indispensable para la toma de 
decisiones en cuanto a la asignación de precios o a la mezcla de productos y servicios, 
esta industria es muy importante para el crecimiento económico y generación de empleo 
en el Ecuador, de allí que se puede tomar el Sistema de Costos de la construcción  como 
una herramienta para el éxito de estas empresas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
III 
 
 
 
 
1. ANTECEDENTES 
1.1 IMPORTANCIA Y MOTIVACIÓN 
 
Importancia: Nuestro tema es importante debido a que en vista del ambiente de negocio 
altamente competitivo en el que se encuentran las empresas actualmente  se ven 
obligadas a contar con información oportuna y precisa sobre costos, dicha información 
sirve para el cálculo de un presupuesto eficaz que permita tomar decisiones estratégicas y 
operativas en forma acertada. 
 
Nuestro tema es de gran trascendencia debido a que la  información que proporciona  la 
aplicación del  sistema de costos tiene carácter decisivo e influyente en la toma de 
decisiones del Área Administrativa, puesto que si se cuenta con un sistema de costos 
adecuado para la empresa el resultado  será, que la empresa ofrezca a sus clientes precios 
razonables y quizá mejores que los de la competencia, y de esta manera maximizar el 
rendimiento del negocio. 
 
Este tema es pertinente debido a que La contabilidad de costos de la construcción, busca 
mejorar las condiciones y  resultados de  las empresas, por consiguiente se beneficia a los 
agentes  relacionados con las mismas: empleados, proveedores, clientes, prestamistas, 
inversionistas, etc. 
 
Este tema es acertado para nuestros compañeros ya que podría servirles como una guía 
de estudios sobre el tema del que es objeto nuestra tesis contribuyendo de esta manera a 
su formación académica y desarrollo profesional, lo que en un futuro beneficiará a la 
sociedad, cuando los estudiantes se conviertan en profesionales. 
 
Motivación: En Ecuador la construcción representan un importante sector de la economía, 
puesto que se caracteriza por la absorción de gran cantidad de mano de obra, es decir da 
trabajo a un significativo grupo de la población, motivo por el cual es importante difundir 
  
IV 
 
la contabilidad orientada específicamente a empresas cuya actividad económica sea la   
construcción o  al menos   parte de ella, a  estudiantes, empresarios,  
 
 
accionistas, administradores, personal contable, usuarios de estados financieros y demás 
agentes interesados en su conocimiento y aplicación, para que con la información 
financiera obtenida puedan ellos tomar decisiones relevantes de acuerdo a sus intereses  y 
necesidades.. 
 
1.2 DELIMITACIÓN 
 
1.2.1 CONTENIDO:  
Contabilidad de Costos 
1.2.2 CAMPO DE APLICACIÓN: 
La construcción 
  
1.2.3 ESPACIO: Construcción para la Estación de Comprobación Técnica de la 
Intendencia Regional Sur de la Superintendencia de Telecomunicaciones en el Cerro 
Collaloma, Cuenca, Azuay. 
1.2.4 TIEMPO:  
Febrero-Agosto, 2011 
1.2.5 TITULO DE LA TESIS:  
Contabilidad de costos de construcción aplicada al proyecto: Construcción para la Estación 
de Comprobación Técnica de la Intendencia Regional Sur de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones en el Cerro Collaloma, Cuenca, Azuay. 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
1.3.1 CRITERIO ACADÉMICO 
Nuestro tema se justifica en términos académicos  puesto que  servirá como material de 
consulta, así como también porque puede servir como guías de información y servir como  
ayuda para el desarrollo de otras tesis ya que servirá de apoyo a los estudiantes y 
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docentes de la esta facultad, de la misma manera que ayudará a los profesionales a 
actualizar sus conocimientos 
 
 
1.3.2 CRITERIO INSTITUCIONAL 
 
Directos 
Nuestra tesis se justifica en términos de criterio institucional puesto que proporcionará 
información relevante sobre la aplicación de un sistema de costos en empresas 
constructoras que servirá a la empresa como guía contable, además de proporcionar 
parámetros para la optimización del control de los procesos productivos y obtención de 
información eficiente y razonable sobre la calidad de avance de obras frente a  términos 
financieros. La información que proporcionará la aplicación de contabilidad de costos de la 
construcción a una acertada toma de decisiones direccionadas al crecimiento sustentable 
de la empresa.  
 
1.3.3 IMPACTO SOCIAL 
 
Nuestro tema se justifica en términos del impacto social debido a que la actividad de 
construcción contribuye de manera muy importante al crecimiento económico y 
generación de empleo en el Ecuador motivo por el cual el éxito de las mismas repercute 
de la misma manera en nuestra la sociedad. 
1.3.4 CRITERIO PERSONAL 
 
Aptitud 
Es apto por la  capacidad y disposición que tenemos  para el buen desarrollo de tema del 
cual hace objeto la presente tesis. 
Nosotros estamos en capacidad de realizar un buen trabajo investigativo y aplicado ya que 
contamos con los conocimientos adquiridos durante formación académica. 
 
Actitud 
  
VI 
 
Este tema nos agrada porque nos ayudará en nuestra formación profesional, así mismo 
por lo importante e interesante del tema a tratar en nuestra sociedad  actualmente. 
 
 
1.3.5 FACTIBILIDAD 
 
Esta investigación es factible ya que contamos con el debido respaldo bibliográfico y 
respaldo de sistemas computarizados a través del internet,  condiciones que nos permiten 
tener  amplio acceso a la información y nos  proporciona gran  cantidad de fuentes 
informativas sobre Contabilidad de Costos, facilitándonos  de esta manera el poder 
desarrolla la presente tesis. 
Además del apoyo incondicional que el CONSORCIO ARPI-CONTRERAS "CONTRATISTAS" 
nos procurara para  aplicación práctica del tema objeto de tesis. 
 
1.4 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
1.4.1 CONSTRUCCION PARA LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES EN EL CERRO COLLALOMA, CUENCA, 
AZUAY 
 
En el contrato consta la construcción de: 
 Centro de capacitación 
 Salón auditorio 
 Cafetería 
 Baterías sanitarias, y  
 Playa de parqueamiento  
USO: Comprobación Técnica de La Intendencia Regional Sur de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones. 
 
PRESUPUESTO: Se cuenta con la existencia de disponibilidad en la partida presupuestaria 
de  $500.000,00  
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CONTRATO 
Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad de la Superintendencia de 
telecomunicaciones,  para la ejecución del proyecto realiza el contrato N° PCR-2010-089 
con el CONSORCIO ARPI-CONTRERAS "CONTRATISTAS" el 30 de Diciembre del 2010. 
 
El valor del presente contrato que la SUPERINTENDENCIA pagará al CONTRATISTA, es el 
de US$446.489,68 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE CON 68/100 Dólares de los Estados Unidos de América) más IVA, de 
conformidad con la oferta presentada por el Contratista, de acuerdo a  la cláusula Quinta 
detalles en el contrato.  
 
Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos: 
 
a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseño del 
procedimiento  CTO-SUPERTEL-111-10-S, correspondiente a la obra contratada. 
b) La oferta presentada por el CONTRATISTA. 
c) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario. 
d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA. 
e) La Resolución No. ST-2010-0594 de 3 de diciembre de 2010, de adjudicación. 
f) La certificación otorgada por la Dirección General Financiera Administrativa, 
mediante Memorando No. DFA-2010.1717 de 24 de agosto de 2010 actualizado 
mediante Memorando No. DFA-2010.2568 de 15 de diciembre de 2010, que 
acredita la existencia de partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 
El contratista se compromete a proporcionar la dirección técnica, proveer mano de obra, el 
equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la 
obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, 
a entera satisfacción del la SUPERINTENDENCIA. 
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REQUISITOS PREVIO AL PAGO 
 
1. Presentar planillas mensuales, en el que consta el estado de avance de la obra  
2. Presentar una copia de la planilla de pago al IESS de los aportes y fondos de 
reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra. 
3. Revisión y aprobación de un fiscalizador en cada planilla 
ANTICIPO 
 
La SUPERINTENDENCIA otorgará el 50% del valor del contrato, el valor restante de la 
obra se cancelara mediante pago contra prestación de planillas mensuales. 
 
GARANTÍAS  
 
a) Del fiel cumplimiento.- El contratista, antes de firmar el contrato, para seguridad 
del cumplimiento de éste rinde a favor de la SUPERINTENDENCIA una fianza 
instrumentada en una póliza de seguros emitida por una compañía de seguros 
establecida en el país, incondicional e irrevocable de cobranza inmediata en un 
monto equivalente al 5% del valor del contrato.  Se mantendrá dicho contrato 
hasta la suscripción del Acta Entrega de Recepción Definitiva  
 
b) Del anticipo.- El contratista entrega a favor de la SUPERINTENDENCIA una fianza 
instrumentada en una póliza de seguros emitida por una compañía de seguros 
establecida en el país, incondicional e irrevocable de cobranza inmediata en un 
monto equivalente al 100% del valor del anticipo.   
 
c) Garantía técnica. Ésta garantía se da a la firma del contrato y entra en vigencia  a 
partir de la recepción definitiva de la obra, durante 12 meses, consiste en reparar o 
arreglar defectos que se presenten durante su vigencia,  sin costo adiciona excepto 
por mal uso por parte de la institución, caso fortuito o fuerza mayo. 
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PLAZO  
El plazo de la ejecución y terminación de la totalidad el trabajo es de 175 días a partir de 
la fecha de notificación de la disponibilidad del anticipo.  
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 ENFOQUE TEÓRICO 
2.1.1 LA CONTABILIDAD DE COSTOS  
 
La contabilidad de costos se considera una rama especializada de la contabilidad general 
por cuanto el proceso productivo, el control de los costos (que se comprende como la 
acumulación de esfuerzo, recursos empleados en la ejecución de una obra) y la 
determinación de los costos unitarios de los artículos terminados justifican lo suficiente 
para considerarla como una parte integrante de la contabilidad general. 
 
La Contabilidad de Costos de Construcción por lo laborioso y complicado de su 
elaboración, requiere adoptar de un control consecuente perfectamente comprendido, es 
necesario conocer los principios básicos de la Contabilidad de Costos. 
 
El beneficio que los Costos proporcionan a cualquier Obra de Ingeniería, dependen de la 
importancia que se otorgue a los Costos, resultan en ahorro, dirección más eficiente en las 
Obras, además de la satisfacción de la correcta ejecución de sus obras. 
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2.1.2 QUE ES LA CONTABILIDAD DE COSTOS DE LA 
CONSTRUCCION 
 
La contabilidad de costos es registrar, resumir, analizan e interpretan los costos de 
material, mano de obra y gastos indirectos necesarios para producir y vender una obra. 
  
Esta Contabilidad construcciones requiere para su aplicación estar sujeta a un proceso 
contable rigurosamente determinado, de tal modo, que las normas que se fijen para 
definir y concretar todos los elementos que conduzcan a determinar el Costo Total de una 
Obra o el Costo Unitario de cada una de las fases o actividades que la componen. 
 
2.2 SELECCIÓN DE CONCEPTOS 
 
 COSTOS 
 COSTO FIJO 
 COSTO VARIABLE 
 COSTO UNITARIO 
 COSTO TOTAL 
 COSTOS DIRECTOS 
 COSTOS INDIRECTOS 
 GARANTIAS 
2.3 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 
 
COSTOS: El Costo o Coste es el gasto económico que representa la fabricación de un 
producto o la prestación de un servicio.  Dicho en otras palabras, el costo es el esfuerzo 
económico (el pago de salarios, la compra de materiales, la fabricación de un producto, la 
obtención de fondos para la financiación, la administración de la empresa, etc.) que se 
debe realizar para lograr un objetivo operativo.  
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      La información de costos es usada para dos propósitos en la mayoría de las 
organizaciones: 1) los sistemas de contabilidad de costos proveen información 
para evaluar el desempeño de una unidad organizacional o su gerente, y  
 
 
2) también proveen los medios para estimar los costos de unidades de producto o 
servicio que la organización pueda manufacturar o proveer a otros.  
          a) Medición del desempeño. Esta medición se puede hacer comparando los 
costos actuales con aquellos que eran esperados -costos estándar o costos 
presupuestados-  al grado de saber cuáles de ellos han sido controlados. Las 
desviaciones de lo esperado con lo actual -varianzas- pueden ser identificadas, 
evaluadas y discutidas por los gerentes.  
          b) Costo de los productos y servicios. En las compañías de manufactura, los 
costos de los productos deben ser medidos para determinar el costo de los 
artículos transferidos del trabajo en proceso al inventario de productos terminados. 
Para satisfacer las demandas de información, un sistema de costos debe medir 
todos los costos del proceso de manufactura y asignar una parte de esos costos a 
cada unidad de producto. Los costos de obtener, mantener y manejar la planta o 
edificio de manufactura deben ser agregados a los costos de material y labor 
productiva que cada unidad requiere. A los primeros se les llama costos indirectos 
y a los dos últimos se les llama costos directos.  
          c) Análisis de utilidades. La información de los costos es indispensable para 
analizar la utilidad de un producto o línea de productos. La información del costo 
de un producto permite a los gerentes evaluar el margen de contribución -la 
diferencia entre el precio y el los costos variables- y el margen bruto -la diferencia 
entre el precio y el costo total del producto 
COSTO FIJO: Los costes fijos o costos fijos son aquellos costos que no son 
sensibles a pequeños cambios en los niveles de actividad de una empresa, sino 
que permanecen invariables ante esos cambios.  
Los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con la 
actividad de producción. En otras palabras, se puede decir que los Costos Fijos 
varían con el tiempo más que con la actividad; es decir, se presentarán durante un 
periodo de tiempo aun cuando no haya alguna actividad de producción.  
La diferenciación entre costos fijos y costos variables es esencial para obtener 
información apta para la toma de decisiones basadas en costos. 
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Suele relacionarse a los costos fijos con la estructura productiva y por eso suelen 
ser llamados también costes de estructura y utilizados en la elaboración de 
informes sobre el grado de uso de esa estructura. 
 
 
En general, los costos fijos devengan en forma periódica: una vez al año, una vez 
al mes, una vez al día, etc. Es por ello que se los suele llamar también costes 
periódicos. 
COSTO VARIABLE: Un costo variable o coste variable es aquel que se modifica de 
acuerdo a variaciones del volumen de producción (o nivel de actividad), se trate 
tanto de bienes como de servicios. Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos 
costos decrecen, mientras que si el nivel de actividad aumenta, también lo hace 
esta clase de costos. 
Costos variables: Son aquellos costos cuya magnitud cambia en razón directa al 
volumen de las operaciones realizadas.  Dicha actividad puede ser referida a 
producción o ventas: la materia prima cambia de acuerdo con la función de 
producción. 
Salvo en casos de cambios estructurales, en las unidades económicas -o unidades 
productivas- los costos variables tienden a tener un comportamiento lineal, lo que 
le confiere la característica de poseer un valor promedio por unidad que tiende a 
ser constante. Todos aquellos costos que no son considerados variables, son fijos. 
Esta distinción es esencial para ser usada en las herramientas de decisiones 
basadas en costos. 
COSTO TOTAL: El coste total son todos aquellos costes en los que se incurre en un 
proceso de producción o actividad. Se calcula como la suma de los costes fijos y 
los costes variables: 
 
 
COSTOS DIRECTOS: Estos tipos de costos son los que se pueden identificar o cuantificar 
plenamente con los productos terminados o áreas específicas.  En éste concepto se cuenta 
el sueldo correspondiente a la secretaria del director de ventas, que es un costo directo 
para el departamento de ventas; la materia prima es un costo directo para el producto, 
etc.  
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COSTOS INDIRECTOS: Son todos aquellos costos que se acumulan de los materiales y la 
mano de obra indirectos más todos los incurridos en la producción pero que en el 
momento de obtener el costo del producto terminado no son fácilmente identificables de 
forma directa con el mismo.  
  
 
Son aquellos costos que no se puede identificar o cuantificar plenamente con los 
productos terminados o áreas específicas.  Asimismo, este tipo de costos, son 
aquellos comunes a muchos artículos y, por tanto, no son directamente asociables 
a ningún artículo o área.  
GARANTIAS: Cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad. Son 
consideradas como una condición necesaria, pero insuficiente, para el acceso al 
financiamiento,  necesarias por ser un mecanismo de dispersión del riesgo para los 
intermediarios (instituciones financieras como bancos y sociedades financieras que 
otorgan crédito a empresas), e insuficiente porque los proyectos que se financien primero 
deben ser viables. 
3. PROBLEMATIZACIÓN 
3.1 LISTADO DE PROBLEMAS 
 
1) La diferenciación entre  costos directos y costos indirectos. 
2) Ineficiencia en la delegación de un responsable de bodega. 
3) Deficiencia en el control de inventarios de materiales. 
4) Deficiencia contable en el registro inmediato de las compras de materiales. 
5) Deficiencia contable en el registro inmediato de la utilización de materiales. 
6) Cambios repentinos en los precios de materiales.  
7) Existen detalles en las construcciones que se les escapa a los ingenieros por lo que las 
correcciones se realizan durante la marcha, es decir durante la ejecución de la Obra.   
8) Por la corrección de Obra durante la ejecución se debe invertir más recursos. 
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9) No contar con un presupuesto eficaz, puesto que para ejecutar una construcción los 
costos y el tiempo así como la calidad de entrega deben estar sujetos al presupuesto 
admitido con anterioridad.  
10) Deficiencia en la constatación física de inventarios de materiales. 
 
 
 
 
3.2 INTEGRACIÓN 
 
 
Problema 1 
La diferenciación entre  costos directos y costos indirectos. Deficiencia contable en el 
registro inmediato de las compras de materiales. Deficiencia contable en el registro 
inmediato de la utilización de materiales. 
 
Problemas integrados (1+4+5)  
 
Problema 2 
Ineficiencia en la delegación de un responsable de bodega. Deficiencia en el control de 
inventarios de materiales. Deficiencia en la constatación física de inventarios de 
materiales. 
 
Problemas integrados (2+3+10)  
Problema 3 
Cambios repentinos en los precios de materiales. Existen detalles en las construcciones 
que se les escapa a los ingenieros por lo que las correcciones se realizan durante la 
marcha, es decir durante la ejecución de la Obra.  Por la corrección de Obra durante la 
ejecución se debe invertir más recursos. No contar con un presupuesto eficaz, puesto que 
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para ejecutar una construcción los costos y el tiempo así como la calidad de entrega 
deben estar sujetos al presupuesto admitido con anterioridad. 
 
Problemas integrados (6+7+8+9)  
 
 
 
3.3 UBICACIÓN DE PROBLEMAS 
 
Problema central    
 
El estar sujetos a un presupuesto ineficaz, restringe en gran manera las correcciones 
durante la ejecución de obra. 
 
Problema complementario 1     
 
Ineficiencia de los registros en forma oportuna de las compras y la utilización de los 
materiales de construcción así como también de los costos directos e indirectos. 
 
Problema complementario 2      
 
Hay deficiencia en el control de inventarios de materiales, por la in falta de la delegación 
de una persona que se haga cargo de los mismos. 
 
3.4 REDACCIÓN DE PROBLEMAS  
3.4.1 Problema central 
 
Descripción  
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El proyecto de construcción para la Superintendencia de Telecomunicaciones está sujeto al 
presupuesto que se presento en el concurso de licitación del proyecto, en la etapa de 
estudio y diseño de los planos se escapan ciertos detalles, la solución es la corrección de 
los errores sobre la marcha es decir durante la ejecución de la obra. De ahí que para 
corregirlos se debe de invertir una cantidad de recursos materiales, humanos y de tiempo  
 
 
 
adicionales a los previstos, los mismos que suman costos, existe además la posibilidad que 
por varias razones existan cambios repentinos en los índices de precios de materiales 
aumentando también los costos, por ello ambos tienen como consecuencia la disminución 
de la utilidad prevista. 
 
Características 
 
Falta de tomar en consideración todas las variables en el presupuesto. 
Los errores que se encuentren se corrigen en el momento en el que se los detecta.  
La importancia de un estudio técnico eficaz es fundamental. 
Las variaciones en los precios no es una variable que se pueda controlar, pero se puede 
prever. 
 
Repercusión  
 
Se realiza un estudio en el que se proyectan los costos que se invertirán y las utilidades 
que se obtendrá, al aumentarse los costos durante la ejecución de la obra  como 
consecuencia disminuirá la utilidad que se desea, puesto  que los costos influye directa 
mente en forma inversamente proporcional  en las utilidades. 
3.4.2 Problema complementario 1 
 
  
XVII 
 
Descripción 
 
Por las condiciones en las que se presenta la construcción del proyecto de la 
Superintendencia, por el hecho de que la construcción  de Telecomunicaciones  se ejecuta 
en el cerro Collaloma y las oficinas del la constructora donde se lleva la contabilidad de la 
Obra se encuentran ubicadas a una distancia considerable, existe la posibilidad que no  
 
 
 
haya un flujo breve de la información es por ello que existe  deficiencia contable en el 
registro inmediato de las compras y utilización de los  materiales. Así también el no 
interactuar en forma continua en la construcción de la obra limita los parámetros a tener 
en cuenta para diferenciar los  costos directos de los  costos indirectos en el momento de 
registrar.  
 
Características 
 
En el sector de la construcción el lugar de ejecución casi siempre es diferente al del centro 
de control.  
La distancia  entre las dependencias impide un flujo de información inmediato. Una 
herramienta para contrarrestar este problema es el internet, que nos permite tener 
información en línea. 
 
Repercusión  
 
Puesto que no se cuenta con un flujo de información instantáneo dificulta los registros 
contables, resultará que la información con la que se cuenta en los momentos en los que 
se requiera no estará actualizada a la fecha, es decir la información no será real. 
 
3.4.3 Problema complementario 2 
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Descripción 
 
Existe una impropia delegación de responsabilidad de bodega. Lo que conlleva en un 
deficiente control de inventarios de materiales una causa de ello resulta de la carencia de 
herramientas como  la constatación física de inventarios de materiales. 
 
 
 
Características 
 
Los materiales constituyen un rubro importante en el sector de la construcción. 
Usualmente no se acostumbra designar una persona que se encargue exclusivamente del 
manejo y control de los materiales y accesorios de la construcción.  
Por ello es importante implementar un programa de control de inventarios. 
 
Repercusión  
 
El gasto  sin control de materiales y accesorios de la construcción se deriva en una perdida 
para la empresa constructora.  
 
4. OBJETIVOS 
 
4.1 Objetivo General 
 
Diseñar una guía práctica sobre contabilidad de construcciones con el fin  de que 
constructores y las empresas constructoras del país realicen sus actividades de forma 
eficiente y coordinada que facilite y estandarice los procesos administrativos y contables, 
en el desarrollo de la obra como en la oficina, para de esta manera optimizar el control de 
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los procesos constructivos y  obtener información eficiente que guíe el control de la 
calidad del avance de obra frente a  aspectos financieros. 
 
 
4.2 Objetivos Específicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS BÁSICOS
INTRODUCCIÓN
CAPITULO I 
1. Antecedentes
CAPITULO II
2. Contabilidad de Construcciones
CAPITULO III
3. Obligaciones Tributarias
CAPITULO IV
4. Aplicación Práctica  de Contabilidad de Costos de la 
Construcción
CAPITULO V
5. Conclusiones y recomendaciones
ANEXOS 
BIBLIOGRAFÍA
3. Aplicar la guía elaborada de 
contabilidad de costos de 
construcciones en   una 
empresa contratista.
2. Determinar Factores 
importantes sobre obligaciones 
tributarias en empresas 
constructoras.
1. Diseñar una guía práctica 
real sobre contabilidad de 
costos de construcciones.
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5. ESQUEMA TENTATIVO 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS BÁSICOS
INTRODUCCIÓN
CAPITULO I 
1. Antecedentes
1.1 Empresas Constructoras
1.2 Importancia de la contabilidad en empresas constructoras
1. Diseñar una guía 
práctica real sobre 
contabilidad de costos de 
construcciones. CAPITULO II
2. Contabilidad de Construcciones
2.1 Definición
2.2 Costos que intervienen en la construcción
2.3 Tipos de Sistemas  de Costos
2.4. Inventarios
2.5 Presupuestos
2.6 Cronograma Valorado
2. Determinar Factores 
importantes sobre 
obligaciones tributarias en 
empresas constructoras.
CAPITULO III
3. Obligaciones Tributarias
3.1 Impuesto a la Renta
3.2 Impuesto al Valor Agregado
3. Aplicar la guía 
elaborada de contabilidad 
de costos de 
construcciones en   una 
empresa contratista. CAPITULO IV
4. Aplicación Práctica  de Contabilidad de Costos de la Construcción
4.1 Descripción del Objeto de Estudio
4.2 Registro de Operaciones
4.3 Preparación y Presentación de Estados Financieros
4.4 Análisis financiero 
CAPITULO V
5. Conclusiones y recomendaciones
5.1 Conclusiones 
5.2 Recomendaciones
ANEXOS 
BIBLIOGRAFÍA
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6. VARIABLES INDICADORES Y 
CATEGORÍAS 
6.1 CUADRO 
 
 
 
ESQUEMA TENTATIVO VARIABLES INDICADORES CATEGORÍAS
CAPITULO II
2. Contabilidad de Construcciones
2.1 Definición Aptitud
2.2 Costos que intervienen en la Recursos R. Humanos Capacidad
construcción Competencia
2.3 Tipos de Sistemas  de Costos
Responsabilidad
2.4. Inventarios R. Materiales Calidad
Suficiencia
2.5 Presupuestos R. Tecnológicos Integridad
2.6 Cronograma Valorado Idoneidad 
R. Económicos Viabilidad
Tiempo Suficiencia
Eficiencia
Eficacia
CAPITULO III
3. Obligaciones Tributarias Normas Tributarias LORTI Vigencia
3.1 Impuesto a la Renta LRTI Legalidad
3.2 Impuesto al Valor Agregador Confianza
Eficiencia
Eficacia
Prohibición
Viabilidad
CAPITULO IV
4. Aplicación Práctica  de 
Contabilidad de Costos de la 
Construcción
CONOCIMIENTO 
DEL PROYECTO
4.1 Descripción del Objeto de Estudio Objetivos Entidades Eficiencia
Condiciones Eficacia
Aptitud
4.2 Registro de Operaciones Recurso Humano Capacidad
Competencia
Responsabilidad
Integridad
El personal inmerso 
en las operaciones 
contables y 
financieras de la 
Entidad
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6.2 LISTADO DEPURADO 
 
VARIABLES CATEGORÍAS 
Recursos Aptitud 
Normas Tributarias Calidad 
Objetivos Capacidad 
Condiciones Competencia 
Ingresos Confianza 
Gastos Consistencia 
Resultados Eficacia 
  Eficiencia 
  Fiabilidad 
  Fidelidad 
  Idoneidad  
  Integridad 
  Legalidad 
  Prohibición 
  Razonabilidad 
  Relevancia  
ESQUEMA TENTATIVO VARIABLES INDICADORES CATEGORÍAS
4.3 Preparación y Presentación de 
Estados Financieros Ingresos Operacionales
Seguridad
4.4 Análisis financiero No Operacionales Relevancia 
Fiabilidad
Costos Directos Legalidad
Indirectos Consistencia
Fidelidad
Gastos Operativos Eficiencia
No Operativos Eficacia
Resultados positivos Razonabilidad
negativos
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  Responsabilidad 
  Seguridad 
  Suficiencia 
  Viabilidad 
  Vigencia 
6.3 DEFINICIÓN DE CADA UNA DE LAS VARIABLES Y 
CATEGORÍAS 
 
 Recursos: “En economía, se llama recursos a aquellos factores que combinados 
son capaces de generar valor en la producción de bienes y servicios”.23    
Se puede mencionar como ejemplos: 
- Recursos materiales: medios físicos y concretos que ayudan a conseguir 
cualquier objetivo. 
- Recursos Humanos: trabajo que aportan las personas, ya sea en forma 
individual o grupal, es decir, dentro de una organización. 
- Recursos económicos. Son medios  materiales o inmateriales que permiten satisfacer 
ciertas necesidades dentro del proceso productivo o la actividad comercial de una empresa 
- Recursos Naturales: se encuentran en la naturaleza sin intervención humana. Agua, 
tierra, energía solar, bosques, energía eólica, etc. 
- Recurso tecnológico medio que se vale de la tecnología para cumplir con su propósito. 
 
 Normas Tributarias: “Conjunto de cuerpos legales que norman o regulan las 
actividades de todos o de parte de los contribuyentes a través de leyes, 
Decretos Leyes, Decretos Supremos, entre otros de carácter tributario.”24 
 
 
 
                                                             
23 http://www.definicionabc.com/economia/recursos.php 
24 http://www.sii.cl/diccionario_tributario/dicc_n.htm 
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 Objetivos: ”Un objetivo es una meta o finalidad a cumplir para la que se 
disponen medios determinados”25 
 
 Condiciones: “Circunstancia necesaria e indispensable para que otra pueda ocurrir:. 
Estipulación, cada uno de los puntos que se acuerdan en un contrato.”26 
 
 Ingresos: “Cantidad de dinero recibido por trabajo realizado. Remuneración total 
percibida por un trabajador durante un periodo de tiempo, como compensación a los 
servicios prestados o al trabajo realizado: así; la comisión, las horas extras, etc. ”27 
 
 Gastos: “Se denomina gasto a la partida contable (de dinero) que cierta y 
directamente disminuye el beneficio, o en su defecto, aumenta la perdida de los 
bolsillos, en el caso que esa partida de dinero haya salido de la cuenta personal de un 
individuo o bien de una empresa o compañía.” 28 
 
 Resultado: “En el lenguaje contable a la renta se le llama resultado (beneficio o 
pérdida), y representa la variación producida en el patrimonio como consecuencia de 
la actividad de la empresa.” 29 
 
 Aptitud: “Se conoce como aptitud a aquella capacidad y la buena disposición que una 
persona ostenta para desempeñarse o ejercer determinada tarea, empleo o función” 30 
 
 Calidad.- “Estado de una persona, naturaleza, edad y demás circunstancias y 
condiciones que se requieren para un cargo o dignidad. Superioridad o 
excelencia.”31  “Es la realización de una actividad con eficiencia y eficacia simultaneas”. 
32 
 
 Capacidad: “conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar 
una determinada tarea.” 8 
 
 Competencia: “Se denomina competencia a la circunstancia en la que dos entidades se 
relacionan con los recursos de un medio determinado intentando acapararlos por 
completo y perjudicando a la otra” 8 
 
 Confianza: “La confianza es una cualidad de los seres vivos que supone creer y tener 
seguridad de que una situación es de determinada manera, o que una persona actuará 
de determinada forma.” 8 
                                                             
25 http://www.definicionabc.com 
26 http://www.wordreference.com/definicion/condici%C3%B3n 
27 http://www.ehu.es/danielgarcia/docencia/diccionario.pdf 
28 http://www.definicionabc.com 
29 http://ciberconta.unizar.es/LECCION/cf002/100.HTM 
30
 http://www.definicionabc.com 
31  REAL  ACADEMIA  ESPAÑOLA -DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición 
32 http://www.wikilearning.com/monografia/analisis_financiero_y_contable-
calidad_y_productividad/12593-4 
 
 
  
XXVI 
 
 
 Consistencia: “en el ámbito de la contabilidad, la consistencia resulta ser uno de los 
principios básicos de la misma y el que se ocupa de indicar que todas las transacciones 
que se convierten en operaciones contables deberán estar respaldadas por un 
comprobante legal que las confirme.” 8 
 
 Eficacia: “Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos 
disponibles en un tiempo predeterminado. Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, 
calidad y cantidad las metas y objetivos establecidos.”33 
 
 Eficiencia: “Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo 
predeterminado; es el requisito para evitar o cancelar dispendios y errores. Capacidad 
de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos disponibles 
y tiempo, logrando su optimización.” 11 
 
 Fiabilidad: “Confianza de la que es digna una persona. Probabilidad de que una cosa 
funcione bien o sea segura.”34 
 
 Fidelidad: “Exactitud, veracidad” 12 
 
 Idoneidad: “Reunión de las condiciones necesarias para desempeñar una función.” 12 
 
 Integridad: “La integridad se refiere a la seguridad de que una información no ha sido 
alterada, borrada, reordenada, copiada, etc., bien durante el proceso de transmisión o 
en su propio equipo de origen. Cualidad de la persona que la faculta para tomar 
decisiones sobre su comportamiento por sí  mismo”35 
 Legalidad.- “Hace referencia a la presencia de un sistema de leyes que debe ser 
cumplido y que otorga la aprobación a determinadas acciones, actos o circunstancias.” 
36 
 
 Prohibición: “Vetar o impedir el uso o ejecución de una cosa”37 
 
 Razonabilidad: “La información contable no puede alcanzar en todos los casos una 
exactitud completa sobre los sucesos de la actividad económica que trata de dar a 
conocer, por lo que debe perseguir una aproximación razonable de los mismos. La 
mayoría de los sucesos económicos se prestan a diversas conjeturas, no son medibles 
con entera precisión, dependen de sucesos aleatorios, etc. Por lo tanto, basta con que 
los estados contables alcancen una exposición razonable de los hechos que tratan de 
representar. La razonabilidad de dichos estados se consigue a través de la aplicación 
correcta de los principios contables que inspiran su elaboración.”38 
                                                             
33 http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061128164842AA7k3RA 
34 http://www.wordreference.com/definicion/fiabilidad 
35 http://definicion.de/integridad/ 
36 http://www.definicionabc.com/derecho/legalidad.php 
37 http://www.wordreference.com/definicion/prohibido 
38 http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/rgl-conta/1.7.htm 
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Rangos de calificación  
100%   
75%   
50%   
25%   
 
 
 Relevancia: “La información ha de poseer una utilidad notoria, potencial o real, para 
los fines perseguidos por los diferentes destinatarios de los estados contables; 
igualmente, ha de ser completa, para que se pueda alcanzar un conocimiento 
suficiente de los hechos que se tratan de relevar, por lo que se deben declarar todos 
los datos pertinentes e informaciones adicionales necesarias para el proceso de 
adopción de decisiones.” 16 
 
 Responsabilidad: “La responsabilidad es una virtud que se puede observarse en uno 
mismo o en el prójimo. Se dice que una persona es responsable cuando consciente de 
sus actos sabe que es la causa directa o indirecta de un hecho, por el cual es plausible 
de ser imputable y hasta deberá responder por el llegado el caso.”39 
 
 Seguridad: “Cualidad del ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus normas 
y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación.”40 
 
 Suficiencia: “Atributo de confiabilidad del sistema eléctrico, que busca garantizar que 
exista suficiente capacidad de generación para abastecer la demanda con un cierto 
grado de certeza. // El aporte de las centrales generadoras a la suficiencia es 
reconocido a través del pago por potencia firme.”41 
 
 Viabilidad: “cualidad de viable, que tiene probabilidad de llevarse a cabo o de 
concretarse gracias a sus circunstancias o características”42 
 
 Vigencia: “Cualidad de vigente, entendiéndose como algo que está en vigor”43 
 
 
 
 
7. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
                                                             
39 http://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php 
40 http://www.deperu.com/diccionario/ 
41 http://www.gener.cl/AESGenerWebNeo/index.aspx?channel=6227&appintanceid=17799&pubid=7208 
42 http://definicion.de/viabilidad/ 
43 http://definicion.de/vigencia/ 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 
8.1 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO 
 
REGISTRO ENCUESTA TESTIMONIO OPINIONES OBSERVACIÓN
GRUPOS 
FOCALES
Recursos
Normas Tributarias
Objetivos
Condiciones
Ingresos
Gastos
Resultados
Aptitud
Calidad
Capacidad
Competencia
Confianza
Consistencia
Eficacia
Eficiencia
Fiabilidad
Fidelidad
Idoneidad
Integridad
Legalidad
Prohibición
Razonabilidad
Relevancia 
Responsabilidad
Seguridad
Suficiencia
Viabilidad
Vigencia
CUADRO DE TECNICAS DE INVESTIGACION
LISTADO DE 
VARIABLES Y 
CATEGORÍAS
TÉCNICAS CUANTITATIVAS TÉCNICAS CUALITATIVAS
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8.1.1 Instrumentos.- Para iniciar el análisis de aplicación de Contabilidad de costos de 
construcción aplicada al proyecto: Construcción para la Estación de Comprobación Técnica 
de la Intendencia Regional Sur de la Superintendencia de Telecomunicaciones en el Cerro 
Collaloma, Cuenca, Azuay, nosotras recopilaremos la información necesaria para el 
desarrollo de la tesis. 
8.1.2 Definir el Universo 
Nosotras vamos a realizar nuestra tesis en empresas cuya actividad económica o parte de 
ella sea la construcción. 
8.1.3 Trabajo de Campo 
Para recopilar información en nuestra tesis vamos utilizar las siguientes técnicas: 
Observación, Registros, Grupos Focales, Testimonios, Opiniones. 
8.1.4 Diseño del Procesamiento 
Vamos  procesar los datos en el programa EXCEL. 
8.1.5 Representación de los Datos 
Vamos a presentar por medio de gráficos, escalas, diagramas y cuadros. 
 
8.2 ANALISIS Y PROPUESTA 
8.2.1 Diseño de la descripción de datos 
Nosotras utilizaremos NIIF11, Presupuestos, Estados Financieros. 
8.2.2 Análisis cuantitativo 
Analizaremos el efecto que tiene el registro contable de costos en empresas constructoras 
mediante la  aplicación de un sistema de contabilidad de costos, así como también el 
resultado de comparar los presupuestos con lo real, por ende el impacto en la Utilidad. 
 
 
 
8.2.3 Análisis Cualitativo 
Se analizará la calidad de la utilización de Contabilidad orientadas a empresas 
constructoras, y cómo se verán favorecidas las empresas respecto a la calidad y 
transparencia de los Estados Financieros, enfocando a los presupuestos efectuados 
previamente. 
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8.2.4 Diseño de propuesta 
Nuestra propuesta se basa en la relación de la normativa NIIF 11-Construcciones. 
8.3 REDACCION DEL TEXTO DE LA TESIS 
8.3.1 Preliminar 
a) Portada 
b) Firma de responsables 
c) Dedicatoria 
d) Agradecimiento 
e) Resumen Ejecutivo 
f) Índices 
8.3.2 Principal 
 
INTRODUCCIÓN 
 
CAPITULO I  
1. Antecedentes 
Empresas Constructoras, Importancia de la contabilidad en empresas constructoras 
 
CAPITULO II 
2. Contabilidad de Construcciones 
Definición, Costos que intervienen en la construcción, Tipos de Sistemas  de Costos, 
Inventarios, Presupuestos, Cronograma Valorado 
 
 
 
CAPITULO III 
3. Obligaciones Tributarias 
Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregados 
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CAPITULO IV 
4. Aplicación Práctica  de Contabilidad de Costos de la Construcción 
Descripción del Objeto de Estudio, Registro de Operaciones, Preparación y Presentación de 
Estados Financieros, Análisis financiero  
 
CAPITULO V 
5. Conclusiones y recomendaciones 
Conclusiones, Recomendaciones 
 
8.3.3 Referencial 
 
Anexos 
Bibliografí
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
TIEMPO
9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11
ACTIVIDADES L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L
Diseño de Tesis
Diseño de Tesis
Revisión del Diseño
Reajustes
CAP. I Antecedentes
Empresas Constructoras
Importancia de la contabilidad en 
empresas constructoras
Revisión del Capítulo
Reajustes
Holgura, Imprevistos
CAP. II Contabilidad de 
Construcciones
Definición
Costos que intervienen en la 
construcción
Tipos de Sistemas  de Costos
Inventarios
Presupuestos de Obra
Cronograma Valorado
Revisión del Capítulo
Reajustes
Holgura, Imprevistos
CAP. III Obligaciones Tributarias
Impuesto a la Renta
Impuesto al Valor Agregado
Revisión del Capítulo
Reajustes
Holgura, Imprevistos
CAP. IV Aplicación Práctica  de 
Contabilidad de Costos de la 
Construcción
Descripción del Objeto de Estudio
Registro de Operaciones
JULIOMAYO JUNIO
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TIEMPO JULIO
12 13 14 15 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13
ACTIVIDADES M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M
Registro de Operaciones
Preparación y Presentación de 
Estados Financieros
Análisis financiero 
Revisión del Capítulo
Reajustes
Holgura, Imprevistos
CAP. V Conclusiones y 
recomendaciones
Conclusiones 
Recomendaciones
Revisión del Capítulo
Reajustes
Holgura, Imprevistos
AGOSTO SEPTIEMBRE
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AULA DE CAPACITACIÓN, AUDITORIO, CAFETERÍA Y PLAZA DE PAQUEOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONESContratista:CONSORCIO ARPI-CO TRERAS
Turi, cerro Collaloma-CuencaNúmero Contrato: PRC-2010-089 Monto: 446.489,69
07 Febrero - 07 MarzoFecha Presentación: 04/03/2011 Planilla: 2
175 04/02/2011 Fecha Terminación:    28/07/2011
Fecha de inicio de obras: 07/02/2011
Cantidad Monto Acum, Ant, Presente Tot, Fecha Acum, Ant, Presente Tot, Fecha
1.001 Limpieza de terreno m2 1,81 1.221,13 2.210,25 0 1.222,33 1.222,33 0 2.212,42 2.212,42
1.002 Caseta de guardianía y bodega m2 25,18 36 906,48 0 41 41 0 1.032,38 1.032,38
1.003 Replanteo y nivelación instrumental de terreno m2 1,84 408,2 751,09 0 424,69 424,69 0 781,43 781,43
2.001 Desbanque de plataformas m3 1,37 265,12 363,21 0 472,48 472,48 0 647,3 647,3
2.002 Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 mm3 7,72 376,4 2.905,81 0 102,33 102,33 0 789,99 789,99
2.003 Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)m3 7,57 564,23 4.271,22 0 25,7 25,7 0 194,55 194,55
2.005 Material filtrante para drenes m3 27,74 72,64 2.015,03 0 6,2 6,2 0 171,99 171,99
2.006 Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material sin clasificar, cuchara 40 cmm3 2,71 589,25 1.596,87 0 578,66 578,66 0 1.568,17 1.568,17
2.007 Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material sin clasificar, cuchara 40 cmm3 2,88 161,5 465,12 0 161,3 161,3 0 464,54 464,54
2.008 Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material conglomerado, cuchara 40 cmm3 3,72 376,83 1.401,81 0 371,4 371,4 0 1.381,61 1.381,61
2.009 Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material conglomerado, cuchara 40 cmm3 4,41 94,21 415,47 0 89,8 89,8 0 396,02 396,02
2.010 Excavación en Roca (0-2 m) m3 32,39 38,17 1.236,33 0 59 59 0 1.911,01 1.911,01
2.011 Excavación en Roca (2-4 m) m3 34,4 13,46 463,02 0 41,25 41,25 0 1.419,00 1.419,00
2.012 Cargado de material con cargadora m3 0,96 615,97 591,33 0 1.973,68 1.973,68 0 1.894,73 1.894,73
2.014 Transporte de Material Distancia > 5 km m3/km 0,21 684,41 143,73 0 19.776,80 19.776,80 0 4.153,13 4.153,13
5.001 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de zapatas ( incluye encofrado)m3 190,6 18,96 3.613,78 0 13,4 13,4 0 2.554,04 2.554,04
5.007 Hormigón f"c = 140 kg/cm2 m3 96,02 7,89 757,6 0 12,22 12,22 0 1.173,36 1.173,36
6.001 Acero refuerzo (incluye corte y doblado) kg 1,83 12.585,00 23.030,55 0 2.299,48 2.299,48 0 4.208,05 4.208,05
9.001 Mampostería de ladrillo de 15 cm m2 14,1 1.025,45 14.458,85 0 12,15 12,15 0 171,32 171,32
11.018 Suministro e instalacion Tuberia PVC 2" (presion roscable)ml 6,72 240 1.612,80 0 350 350 0 2.352,00 2.352,00
11.019 Suministro y tendido de cable flexible #12 AWG m 2,26 1.000,00 2.260,00 0 170 170 0 384,2 384,2
11.024 Suministro y tendido de cable CU aislado TTU #2 AWG m 6,91 480 3.316,80 0 715 715 0 4.940,65 4.940,65
11.047 Instalacion de Breaker 60 Amp 1F u 68,98 1 68,98 0 1 1 0 68,98 68,98
15.001 Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1,5 cm, superficies masivasm2 7,46 1.355,67 10.113,30 0 12,16 12,16 0 90,71 90,71
TOTAL 446.489,69 0 34.961,58 34.961,58
34.961,58 Anticipo IVA
12% 4.195,39 17.480,79 4.195,39
50% 17.480,79
0,00 17.480,79 4.195,39
223.244,84
205.764,05
Total de Deducciones Total a la fecha:
Líquido a Pagarse
21.676,18
Valor del Anticipo:
Saldo del Anticipo:
Valor de la Planilla Deducciones:
IVA Esta Planilla
Anticipo Devengado Total Anterior
Importe
Obra:
Ubicación:
Período:
Plazo:    Fecha de notificación de entrega de 
anticipo:
PLANILLA DE OBRA No 1
Item Descripción del Rubro Unidad
Precio Unitario Cantidades
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Contratista:CONSORCIO ARPI-CONTRERAS
Número Contrato: Monto: 446.489,69
Período: 07 Marzo - 07 Abril 04/02/2011 Planilla: 2
Plazo:    175 Fecha de inicio de obras: Fecha Terminación:    28/07/2011
CANTID P, UNIT TOTAL ANTER ESTE PERIODO TOTAL ANTER ESTE PERIODO TOTAL
awa sese
2.002 Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 mm3 376,40 7,72 2.905,81 102,33 70,51 172,84 789,99 544,34 1.334,33
2.003 Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)m3 564,23 7,57 4.271,22 25,70 26,29 51,99 194,55 199,02 393,57
3.001 Cimentación corrida mampostería de piedra mortero 140 kg/cm23 169,87 76,74 13.035,82 0,00 69,52 69,52 0,00 5.334,96 5.334,96
5.001 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de zapatas ( incluye encofrado)m3 18,96 190,60 3.613,78 13,40 11,26 24,66 2.554,04 2.146,16 4.700,20
5.003 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 columnas de hormigón (incluye encofrado)m3 24.629,00 218,10 5.371,58 0,00 11,73 11,73 0,00 2.558,31 2.558,31
5.008 H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado m3 52,25 244,16 12.757,36 0,00 3,91 3,91 0,00 954,67 954,67
6.001 Acero refuerzo (incluye corte y doblado) kg 12.585,00 1,83 23.030,55 2.299,48 3.491,77 5.791,25 4.208,05 6.389,94 10.597,99
6.005 Estructura metálica acero A36 kg 6.980,00 3,93 27.431,40 0,00 30,16 30,16 0,00 118,53 118,53
9.001 Mampostería de ladrillo de 15 cm m2 1.025,45 14,10 14.458,85 12,15 12,95 25,10 171,32 182,60 353,92
9.002 Muro de mampostería de piedra rebocada m3 29,58 77,47 2.291,56 0,00 14,23 14,23 0,00 1.102,40 1.102,40
11.029 Suministro de breaker  1F 20 A u 6,00 10,70 64,20 0,00 12,16 12,16 0,00 130,11 130,11
19.661,04 Anticipo IVA
12% 2.359,32 9.830,52 2.359,32
50% 9.830,52 17.480,79 4.195,39
0,00 27.311,31 6.554,71
223.244,84
195.933,53
PLANILLA DE OBRA Nº 2
Anticipo Devengado Total Anterior
Total de Deducciones Total a la fecha:
Líquido a Pagarse
12.189,84
Valor del Anticipo:
SON : DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 84/100 USD Saldo del Anticipo:
CANTIDADES
Valor de la Planilla Deducciones:
IVA Esta Planilla
VALORES
Fecha de notificación de 
entrega de anticipo:
Obra:               AULA DE CAPACITACIÓN, AUDITORIO, CAFETERÍA Y PLAZA DE PAQUEOS PARA   LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
Ubicación:      Turi, cerro Collaloma-Cuenca PRC-2010-089
07/02/2011
ITEM DESCRIPCIÓN UNID
CONTRATO
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Contratista: CONSORCIO ARPI-CONTRERAS
Número Contrato: Monto: 446.489,69
Período: 07 Abril  -  07 Mayo 04/02/2011 Planilla: 3
Plazo:    175 Fecha de inicio de obras: Fecha Terminación:    28/07/2011
CANTID P, UNIT TOTAL ANTER ESTE PERIODO TOTAL ANTER ESTE PERIODO TOTAL
2.002 Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 mm3 376,40      7,72           2.905,81      172,84         63,19            236,03         1.334,33      487,83         1.822,16      
2.003 Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)m3 564,23       7,57           4.271,22      51,99            516,23         568,22         393,57         3.907,86      4.301,43      
3.001 Cimentación corrida mampostería de piedra mortero 140 kg/cm2m3 169,87       76,74         13.035,82   69,52            58,66            128,18         5.334,96      4.501,57      9.836,53      
4.001 Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) m2 752,40       6,37           4.792,79      217,01         217,01         1.382,35      1.382,35      
5.002 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para cadenas (incluye encofrado)m3 18,39         170,98      3.144,32      16,33            16,33            2.792,10      2.792,10      
5.003 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 columnas de hormigón (incluye encofrado)m3 24.629,00 218,10      5.371,58      11,73            6,56              18,29            2.558,31      1.430,74      3.989,05      
5.006 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 premezclado con bombam3 47.124,00 123,25      5.808,03      17,78            17,78            2.191,39      2.191,39      
5.008 H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofradom3 52,25         244,16      12.757,36   3,91              1,05              4,96              954,67         256,37         1.211,04      
6.001 Acero refuerzo (incluye corte y doblado) kg 12.585,00 1,83           23.030,55   5.791,25      1.745,10      7.536,35      10.597,97   3.193,53      13.791,50   
6.002 Colocación de malla electrosoldada m2 572,98       2,42           1.386,61      151,55         151,55         366,75         366,75         
8.002.002 Punto desague PVC 110 mm pto 10,00         16,72         167,20         9,00              9,00              150,48         150,48         
8.002.003 Punto desague PVC 50 mm pto 17,00         11,91         202,47         5,00              5,00              59,55            59,55            
9.002 Muro de mampostería de piedra rebocada m3 29,58         77,47         2.291,56      14,23            22,37            36,60            1.102,40      1.733,00      2.835,40      
54622,6 22.453,52 77.076,12
22.453,52 Anticipo IVA
12% 2.694,42 11.226,76 2.694,42
50% 11.226,76 27.311,30 6.554,71
38.538,06 9.249,13
223.244,84
184.706,78
Anticipo Devengado Total Anterior
Total de Deducciones Total a la fecha:
Líquido a Pagarse
13.921,18
Valor del Anticipo:
SON : TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y UN CON 18/100 USD Saldo del Anticipo:
TOTAL
Valor de la Planilla Deducciones:
IVA Esta Planilla
Fecha de notificación de 
entrega de anticipo: 07/02/2011
ITEM DESCRIPCIÓN UNID
CONTRATO CANTIDADES VALORES
Obra:               AULA DE CAPACITACIÓN, AUDITORIO, CAFETERÍA Y PLAZA DE PAQUEOS PARA   LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
Ubicación:      Turi, cerro Collaloma-Cuenca PRC-2010-089
PLANILLA DE OBRA Nº 3
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Contratista: CONSORCIO ARPI-CONTRERAS
Número Contrato: Monto: 446.489,69
Período: 07 Mayo - 07 Junio 04/02/2011 Planilla: 4
Plazo:    175 Fecha de inicio de obras: Fecha Terminación:    28/07/2011
ITEM DESCRIPCIÓN UNID CONTRATO CANTIDADES VALORES
CANTID P, UNIT TOTAL ANTER ESTE PERIODOTOTAL ANTER ESTE PERIODOTOTAL
1 OBRAS INICIALES 3.867,82 , 4.026,23 4.026,23
2.002 Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 mm3 376,4 7,72 2.905,81 235,86 22,89 258,75 1.820,84 176,71 1.997,55
2.003 Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)m3 564,23 7,57 4.271,22 569,14 25,29 594,43 4.308,40 191,45 4.499,85
4.001 Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) m2 752,4 6,37 4.792,79 144,37 180,77 325,14 919,64 1.151,50 2.071,14
5.001 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de zapatas ( incluye encofrado)m3 18,96 190,6 3.613,78 24,66 0,86 25,52 4.700,20 163,92 4.864,12
5.002 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para cadenas (incluye encofrado)m3 18,39 170,98 3.144,32 8 1,24 9,24 1.367,84 212,02 1.579,86
5.003 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 columnas de hormigón (incluye encofrado)m3 24.629,00 218,1 5.371,58 18,29 7,06 25,35 3.989,05 1.539,79 5.528,84
5.004 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 en vigas ( incluye encofrado)m3 13.948,00 200,69 2.799,22 10,85 10,85 2.177,49 2.177,49
5.006 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 premezclado con bombam3 47.124,00 123,25 5.808,03 17,92 18,15 36,07 2.208,64 2.236,99 4.445,63
5.008 H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofradom3 52,25 244,16 12.757,36 4,96 27,27 32,23 1.211,04 6.658,24 7.869,28
6.001 Acero refuerzo (incluye corte y doblado) kg 12.585,00 1,83 23.030,55 7.595,26 2.296,58 9.891,84 13.899,31 4.202,74 18.102,05
6.002 Colocación de malla electrosoldada m2 572,98 2,42 1.386,61 154,48 336,17 490,65 373,84 813,53 1.187,37
6.003 Placa de acero galvanizada novalosa e=0,76 mm m2 554,88 22,17 12.301,69 135,81 135,81 3.010,91 3.010,91
6.005 Estructura metálica acero A36 kg 6.980,00 3,93 27.431,40 30,16 3.617,10 3.647,26 118,53 14.215,20 14.333,73
8.001.003 Suministro e instalación de tuber¡a PVC  d= 110 mm U/E 1 MPAm 296,4 9,46 2.803,94 54 54 510,84 510,84
8.001.004 Suministro e instalación de tuber¡a PVC  d= 160 mm U/E 1 MPAm 204 17,87 3.645,48 18 18 321,66 321,66
8.001.006 Suministro e instalacion de Codo PVC 110 mm 90º sanitariou 2 5,37 10,74 6 6 32,22 32,22
8.002.001 Pozo de revision de 50 x 50 x 50 cm u 12 117,5 1.410,00 3 3 352,5 352,5
8.002.003 Punto desague PVC 50 mm pto 17 11,91 202,47 5 1 6 59,55 11,91 71,46
9.001 Mampostería de ladrillo de 15 cm m2 1.025,45 14,1 14.458,85 25,1 262,75 287,85 353,92 3.704,78 4.058,70
11.003 Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal grandeu 60 2,5 150 8 8 20 20
11.004 Suministro e instalación de cajetín metálico rectangular profundou 90 2,08 187,2 143 143 297,44 297,44
11.007 Suministro y colocación de caja metálica de 15x15 u 6 7,49 44,94 6 6 44,94 44,94
11.008 Suministro y colocación de tubo EMT 3/4" x3 m 110 2,32 255,2 3 3 6,96 6,96
11.009 Suministro y colocación de tubo EMT 1/2" x3 m 250 1,75 437,5 88,75 88,75 155,31 155,31
11.010 Suministro y colocación de tubo EMT 1" x3 m 50 2,9 145 36,3 36,3 105,27 105,27
11.011 Suministro y colocación de conector EMT 1/2" u 120 0,79 94,8 122 122 96,38 96,38
11.012 Suministro y colocación de conector EMT 3/4" u 70 1,01 70,7 1 1 1,01 1,01
11.014 Suministro y colocación de unión EMT 1/2" u 40 0,68 27,2 15 15 10,2 10,2
11.015 Suministro y colocación de unión EMT 3/4" u 30 0,79 23,7 1 1 0,79 0,79
Fecha de notificación de 
entrega de anticipo: 07/02/2011
PLANILLA DE OBRA Nº 4
Obra:               AULA DE CAPACITACIÓN, AUDITORIO, CAFETERÍA Y PLAZA DE PAQUEOS PARA   LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
Ubicación:      Turi, cerro Collaloma-Cuenca PRC-2010-089
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11.016 Suministro y colocación de unión EMT 1" u 20 1,12 22,4 25 25 28 28
16.001 Cielo raso de fibra mineral 3/4" m2 329,51 27,06 8.916,54 158,2 158,2 4.280,89 4.280,89
16.002 Cielo raso de gypsum empastado y pintado m2 95,45 28,87 2.755,64 12,6 12,6 363,76 363,76
16.003 Cielo raso de gypsum según detalle planos arquitectónicosm2 1 36,83 36,83 142,1 142,1 5.233,54 5.233,54
18.002 Suministro y colocación de alfombra m2 184,82 16,59 3.066,16 129,37 129,37 2.146,25 2.146,25
18.004 Suministro y colocación de piso flotante, clase A m2 26,72 21,27 568,33 18,7 18,7 397,75 397,75
20.001 Puerta de madera interior mdf enchapada u 12 235,77 2.829,24 8 8 1.886,16 1.886,16
20.002 Puerta antipánico u 3 999,02 2.997,06 2 2 1.998,04 1.998,04
20.004 Puerta batiente para baños (interior) u 8 218,26 1.746,08 5 5 1.091,30 1.091,30
20.005 Puerta de madera con cerradura (puerta principal) u 1 388,63 388,63 1 1 388,63 388,63
21.001 Vidrio templado en tensoestructura m2 75,37 244,83 18.452,84 52,76 52,76 12.917,23 12.917,23
21.002 Vidrio curvo armado en tensoestructura m2 19,79 268,56 5.314,80 13,85 13,85 3.719,56 3.719,56
22.001 Mampara en aluminio y vidrio S-101 m2 20 87,25 1.745,00 14 14 1.221,50 1.221,50
22.002 Ventanas proyectantes m2 8,83 181,83 1.605,56 6,18 6,18 1.123,71 1.123,71
22.003 Vidrio cámara (climatización) m2 32,4 209,88 6.800,11 22,68 22,68 4.760,08 4.760,08
22.004 Ventanas de aluminio corrediza sin protección con vidrio claro de 6 mmm2 12,57 80,08 1.006,61 8,8 8,8 704,7 704,7
22.005 Paneles para divisiones de baños m2 1 96,31 96,31 5 5 481,55 481,55
24.001 Estructura espacial de nudo esférico en aluminio estructuralm2 55 345,17 18.984,35 40,6 40,6 14.013,90 14.013,90
25.001 Rastreras de Madera de Chanul ml 412,25 11,08 4.567,73 288,58 288,58 3.197,47 3.197,47
25.002 Muebles de cocina superiores acabados de primera m 6,45 232,16 1.497,43 4,52 4,52 1.049,36 1.049,36
25.003 Muebles de cocina inferiores acabados de primera m 6,45 232,16 1.497,43 4,52 4,52 1.049,36 1.049,36
25.004 Mesón de cocina o baño m 26,65 184,14 4.907,33 18,66 18,66 3.436,05 3.436,05
26.001 Pasamanos de acero inoxidable con vidrio templado m 30,8 348,09 10.721,17 21,56 21,56 7.504,82 7.504,82
75187,28 115.416,31 190.603,59
115.416,31 Anticipo IVA
12% 13.849,96 57.708,16 13.849,96
50% 57.708,16 37.593,64 9.022,47
95.301,80 22.872,43
223.244,84
127.943,04
Líquido a Pagarse
71.558,12
Valor del Anticipo:
SON : SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 12/100 USD Saldo del Anticipo:
IVA Esta Planilla
Anticipo Devengado Total Anterior
Total de Deducciones Total a la fecha:
TOTAL
Valor de la Planilla Deducciones:
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Contratista: CONSORCIO ARPI-CONTRERAS
Número Contrato: Monto:
Período: 07 Junio - 07 Julio 04/02/2011 Planilla:
Plazo:    175 Fecha de inicio de obras: Fecha Terminación:    
CANTID P, UNIT TOTAL ANTER
ESTE 
PERIODO
TOTAL ANTER
ESTE 
PERIODO
TOTAL
2.002 Excavación a mano en suelo sin clasif icar, profundidad entre 0 y 2 mm3 376,40 7,72 2.905,81 258,27 7,93 266,20 1.993,85 61,22 2.055,07 70,72%
2.003 Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria) m3 564,23 7,57 4.271,22 460,50 34,85 495,35 3.485,99 263,81 3.749,80 87,79%
4.001 Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) m2 752,40 6,37 4.792,79 312,99 42,70 355,69 1.993,75 272,00 2.265,75 47,27%
5.005 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de escaleras (incluye encofrado)m3 5,49 245,79 1.348,28 5,49 5,49 1.349,39 1.349,39 100,08%
5.008 H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado m3 52,25 244,16 12.757,36 4,89 3,87 8,76 1.193,95 944,90 2.138,85 16,77%
6.001 Acero refuerzo (incluye corte y doblado) kg 12.585,00 1,83 23.030,55 9.831,03 2.753,97 12.585,00 17.990,79 5.039,77 23.030,56 100,00%
6.002 Colocación de malla electrosoldada m2 572,98 2,42 1.386,61 484,15 48,11 532,26 1.171,64 116,43 1.288,07 92,89%
6.005 Estructura metálica acero A36 kg 6.980,00 3,93 27.431,40 3.647,26 519,22 4.166,48 14.333,73 2.040,53 16.374,26 59,69%
9.002 Muro de mampostería de piedra rebocada m3 29,58 77,47 2.291,56 23,09 6,49 29,58 1.788,78 502,78 2.291,56 100,00%
12.001 Instalación Agua Potable especial para inodoros con f luxometro y lavamanospto 26,00 58,76 1.527,76 13,00 13,00 763,88 763,88 50,00%
12.003 Sum e Inst Toma Siamesa incluye accesorios u 1,00 463,95 463,95 1,00 1,00 463,95 463,95 100,00%
12.004 Suministro e instalacion Tuberia 2 1/2" contraincendios ml 26,55 23,85 633,22 26,55 26,55 633,22 633,22 100,00%
15.001 Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1,5 cm, superficies masivasm2 1.355,67 7,46 10.113,30 12,16 204,19 216,35 90,71 1.523,26 1.613,97 15,96%
15.002 Enlucido de f ilos (mortero cemento - arena 1-3) m 845,20 1,64 1.386,13 87,82 87,82 144,02 144,02 10,39%
446.489,68 , 160.464,22 14.119,16 174.583,38
14.119,16 Anticipo IVA
12% 1.694,30 7.059,58 1.694,30
50% 7.059,58 80.232,11 19.255,71
87.291,69 20.950,01
223.244,84
135.953,15
%    DE 
AVANCE
Valor de la Planilla Deducciones:
IVA Esta Planilla
SON : OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 88/100 USD
8.753,88
Saldo del Anticipo:
Anticipo Devengado Total Anterior
Total de Deducciones
5
Líquido a Pagarse
Ubicación:      Turi, cerro Collaloma-Cuenca
28/07/2011
Total a la fecha:
Valor del Anticipo:
PLANILLA DE OBRA Nº 5
ITEM DESCRIPCIÓN UNID
CONTRATO CANTIDADES VALORES
07/02/2011
Fecha de notificación de 
entrega de anticipo:
Obra:               AULA DE CAPACITACIÓN, AUDITORIO, CAFETERÍA Y PLAZA DE PAQUEOS PARA   LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
PRC-2010-089 446.489,69
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Contratista: CONSORCIO ARPI-CONTRERAS
Número Contrato: Monto:
Período: 07 Julio - 28 Julio 04/02/2011 Planilla:
Plazo:    175 Fecha de inicio de obras: Fecha Terminación:    
CANTID P, UNIT TOTAL ANTER
ESTE 
PERIODO
TOTAL ANTER
ESTE 
PERIODO
TOTAL
2.002 Excavación a mano en suelo sin clasif icar, profundidad entre 0 y 2 m m3 376,40 7,72 2.905,81 266,20 31,27 297,47 2.055,07 241,40 2.296,47 79,03%
2.003 Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria) m3 564,23 7,57 4.271,22 495,35 41,15 536,50 3.749,80 311,51 4.061,31 95,09%
5.005 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de escaleras (incluye encofrado)m3 54,86 245,79 1.348,28 5,49 2,97 8,46 1.349,39 730,00 2.079,39 154,23%
5.006 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 premezclado con bomba m3 47,12 123,25 5.808,03 35,91 11,21 47,12 4.425,91 1.381,63 5.807,54 100,0%
5.008 H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado m3 52,25 244,16 12.757,36 8,76 4,83 13,59 2.138,85 1.179,29 3.318,14 26,01%
6.002 Colocación de malla electrosoldada m2 572,98 2,42 1.386,61 532,26 40,72 572,98 1.288,07 98,54 1.386,61 100,00%
6.005 Estructura metálica acero A36 kg 6.980,00 3,93 27.431,40 4.166,48 1.028,53 5.195,01 16.374,26 4.042,12 20.416,38 74,43%
9.001 Mampostería de ladrillo de 15 cm m2 1.025,45 14,10 14.458,85 269,18 187,27 456,45 3.795,45 2.640,51 6.435,96 44,51%
9.002 Muro de mampostería de piedra rebocada m3 29,58 77,47 2.291,56 29,58 29,58 2.291,56 2.291,56 100,00%
10.001 Picado de pared de ladrillo-bloque para instalaciones ml 453,96 4,69 2.129,07 111,12 111,12 521,15 521,15 24,48%
12.001 Instalación Agua Potable especial para inodoros con f luxometro y lavamanospt 26,00 58,76 1.527,76 13,00 1,00 14,00 763,88 58,76 822,64 53,85%
13.004 Tubería PVC d = 110 mm ducto telefónico ml 154,00 4,61 709,94 37,46 37,46 172,69 172,69 24,32%
15.001 Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1,5 cm, superficies masivas m2 1.355,67 7,46 10.113,30 216,35 177,81 394,16 1.613,97 1.326,46 2.940,43 29,07%
15.002 Enlucido de f ilos (mortero cemento - arena 1-3) m 845,20 1,64 1.386,13 87,82 290,75 378,57 144,02 476,83 620,85 44,79%
174.583,38 13.180,89 187.764,27
13.180,89 Anticipo IVA
12% 1.581,71 6.590,45 1.581,71
50% 6.590,45 87.291,69 20.950,01
93.882,14 22.531,72
223.244,84
129.362,70
%    DE 
AVANCE
Valor de la Planilla Deducciones:
IVA Esta Planilla
SON : OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 16/100 USD
8.172,16
Saldo del Anticipo:
Anticipo Devengado Total Anterior
Total de Deducciones
Ubicación:      Turi, cerro Collaloma-Cuenca
28/07/2011
Total a la fecha:
Valor del Anticipo:
PLANILLA DE OBRA Nº 6
ITEM DESCRIPCIÓN UNID
CONTRATO CANTIDADES VALORES
07/02/2011
Fecha de notificación de entrega 
de anticipo:
Obra:               AULA DE CAPACITACIÓN, AUDITORIO, CAFETERÍA Y PLAZA DE PAQUEOS PARA   LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
PRC-2010-089 446.489,69
6
Líquido a Pagarse
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Contratista: CONSORCIO ARPI-CONTRERAS
Número Contrato: Monto:
Período: 07 Agosto - 06 Septiembre 04/02/2011 Planilla:
Plazo:    175 días Fecha de inicio de obras: Fecha Terminación:    
Ampliacion: 90 días Fecha Terminación:    
CANTID P, UNIT TOTAL ANTER
ESTE 
PERIODO
TOTAL ANTER
ESTE 
PERIODO
TOTAL
2.002 Excavación a mano en suelo sin clasif icar, profundidad entre 0 y 2 m m3 376,40 7,72 2.905,81 297,47 25,55 323,02 2.296,47 197,25 2.493,72 85,82%
2.003 Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria) m3 564,23 7,57 4.271,22 536,50 24,95 561,45 4.061,31 188,87 4.250,18 99,51%
6.004 Grúa para colocación de estructura metálica Hora 16,00 41,61 665,76 16,00 16,00 665,76 665,76 100,00%
6.005 Estructura metálica acero A36 kg 6.980,00 3,93 27.431,40 5.195,01 1.784,99 6.980,00 20.416,38 7.015,01 27.431,39 100,00%
8.001.004 Suministro e instalación de tuber¡a PVC  d= 160 mm U/E 1 MPA m 204,00 17,87 3.645,48 16,30 77,88 94,18 291,28 1.391,72 1.683,00 46,17%
8.002.001 Pozo de revision de 50 x 50 x 50 cm u 12,00 117,50 1.410,00 3,00 4,00 7,00 352,50 470,00 822,50 58,33%
8.002.002 Punto desague PVC 110 mm pto 10,00 16,72 167,20 9,00 1,00 10,00 150,48 16,72 167,20 100,00%
8.002.003 Punto desague PVC 50 mm pto 17,00 11,91 202,47 6,00 5,00 11,00 71,46 59,55 131,01 64,71%
11.002 Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal pequeño u 100,00 1,94 194,00 36,00 36,00 69,84 69,84 36,00%
11.003 Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal grande u 60,00 2,50 150,00 8,00 52,00 60,00 20,00 130,00 150,00 100,00%
11.005 Suministro y colocación de cajetín 4x4 u 50,00 4,84 242,00 5,00 5,00 24,20 24,20 10,00%
11.006 Suministro y colocación de cajetín 5x5 u 25,00 4,84 121,00 1,00 1,00 4,84 4,84 4,00%
11.008 Suministro y colocación de tubo EMT 3/4" x3 m 110,00 2,32 255,20 3,00 23,26 26,26 6,96 53,96 60,92 23,87%
11.009 Suministro y colocación de tubo EMT 1/2" x3 m 250,00 1,75 437,50 88,75 161,25 250,00 155,31 282,19 437,50 100,00%
11.010 Suministro y colocación de tubo EMT 1" x3 m 50,00 2,90 145,00 36,30 13,70 50,00 105,27 39,73 145,00 100,00%
11.012 Suministro y colocación de conector EMT 3/4" u 70,00 1,01 70,70 1,00 20,00 21,00 1,01 20,20 21,21 30,00%
11.013 Suministro y colocación de conector EMT 1" u 35,00 1,12 39,20 5,00 5,00 5,60 5,60 14,29%
11.014 Suministro y colocación de unión EMT 1/2" u 40,00 0,68 27,20 15,00 25,00 40,00 10,20 17,00 27,20 100,00%
11.015 Suministro y colocación de unión EMT 3/4" u 30,00 0,79 23,70 1,00 19,00 20,00 0,79 15,01 15,80 66,67%
11.019 Suministro y tendido de cable f lexible #12 AWG m 1.000,00 2,26 2.260,00 170,00 148,70 318,70 384,20 336,06 720,26 31,87%
187.034,27 11.151,47 198.185,74
11.151,47 Anticipo IVA
12% 1.338,18 5.575,74 1.338,18
50% 5.575,74 93.517,14 22.444,11
99.092,88 23.782,29
223.244,84
124.151,96
%    DE 
AVANCE
Valor de la Planilla Deducciones:
IVA Esta Planilla
SON : SEIS MIL NOVECIENTOS 0CON 92/100 USD
6.913,92
Saldo del Anticipo:
Anticipo Devengado Total Anterior
Total de Deducciones
Líquido a Pagarse
PLANILLA DE OBRA Nº 7
ITEM DESCRIPCIÓN UNID
CONTRATO CANTIDADES VALORES
07/02/2011
Fecha de notificación de entrega 
de anticipo:
Obra:               AULA DE CAPACITACIÓN, AUDITORIO, CAFETERÍA Y PLAZA DE PAQUEOS PARA   LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
PRC-2010-089 446.489,69
7
28/07/2011
Ubicación:      Turi, cerro Collaloma-Cuenca
Total a la fecha:
26/10/2011
Valor del Anticipo:
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Contratista: CONSORCIO ARPI-CONTRERAS
Número Contrato: Monto:
Período: 07 Septiembre - 06 Octubre 04/02/2011 Planilla:
Plazo:    175 días Fecha de inicio de obras: Fecha Terminación:    
Ampliacion: 90 días Fecha Terminación:    
CANTID P, UNIT TOTAL ANTER
ESTE 
PERIODO
TOTAL ANTER
ESTE 
PERIODO
TOTAL
4.001 Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) m2 752,40 6,37 4.792,79 355,69 27,77 383,46 2.265,75 176,89 2.442,64 50,96%
6.003 Placa de acero galvanizada novalosa e=0,76 mm m2 554,88 22,17 12.301,69 116,08 52,09 168,17 2.573,49 1.154,84 3.728,33 30,31%
8.001.001 Excavación a mano en suelo sin clasif icar, profundidad entre 0 y 2 m m3 62,56 7,72 482,96 62,56 62,56 482,96 482,96 100,00%
8.001.003 Suministro e instalación de tuber¡a PVC  d= 110 mm U/E 1 MPA m 296,40 9,46 2.803,94 51,83 244,57 296,40 490,31 2.313,63 2.803,94 100,00%
8.001.004 Suministro e instalación de tuber¡a PVC  d= 160 mm U/E 1 MPA m 204,00 17,87 3.645,48 94,18 70,00 164,18 1.683,00 1.250,90 2.933,90 80,48%
8.001.008 Suministro y colocación de grava (Filtro Anaerobio) m3 118,59 28,57 3.388,12 48,96 48,96 1.398,79 1.398,79 41,29%
8.001.009 Geomembrana 500 micras suministro y colocación m2 605,89 2,40 1.454,14 605,89 605,89 1.454,14 1.454,14 100,00%
11.002 Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal pequeño u 100,00 1,94 194,00 36,00 63,00 99,00 69,84 122,22 192,06 99,00%
11.005 Suministro y colocación de cajetín 4x4 u 50,00 4,84 242,00 5,00 12,00 17,00 24,20 58,08 82,28 34,00%
11.006 Suministro y colocación de cajetín 5x5 u 25,00 4,84 121,00 1,00 15,00 16,00 4,84 72,60 77,44 64,00%
11.008 Suministro y colocación de tubo EMT 3/4" x3 m 110,00 2,32 255,20 26,26 83,74 110,00 60,92 194,28 255,20 100,00%
11.012 Suministro y colocación de conector EMT 3/4" u 70,00 1,01 70,70 21,00 33,00 54,00 21,21 33,33 54,54 77,14%
11.015 Suministro y colocación de unión EMT 3/4" u 30,00 0,79 23,70 20,00 10,00 30,00 15,80 7,90 23,70 100,00%
11.019 Suministro y tendido de cable f lexible #12 AWG m 1.000,00 2,26 2.260,00 318,70 681,30 1.000,00 720,26 1.539,74 2.260,00 100,00%
11.020 Suministro y tendido de cable f lexible #14 AWG m 1.200,00 1,69 2.028,00 87,55 1.112,45 1.200,00 147,96 1.880,04 2.028,00 100,00%
11.021 Suministro y tendido de cable f lexible #10 AWG m 600,00 2,26 1.356,00 600,00 600,00 1.356,00 1.356,00 100,00%
18.001 Piso de porcelanato clase A m2 472,08 39,41 18.604,67 78,00 78,00 3.073,98 3.073,98 16,52%
198.185,74 16.570,32 214.756,06
16.570,32 Anticipo IVA
12% 1.988,44 8.285,16 1.988,44
50% 8.285,16 99.092,87 23.782,29
107.378,03 25.770,73
223.244,84
115.866,81
Valor de la Planilla Deducciones:
IVA Esta Planilla
SON : DIEZ MIL DOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 60/100 USD
10.273,60
Saldo del Anticipo:
Anticipo Devengado Total Anterior
Total de Deducciones
Líquido a Pagarse
8
Valor del Anticipo:
28/07/2011
%    DE 
AVANCE
Ubicación:      Turi, cerro Collaloma-Cuenca
Total a la fecha:
26/10/2011
PLANILLA DE OBRA Nº 8
ITEM DESCRIPCIÓN UNID
CONTRATO CANTIDADES VALORES
07/02/2011
Fecha de notificación de entrega 
de anticipo:
Obra:               AULA DE CAPACITACIÓN, AUDITORIO, CAFETERÍA Y PLAZA DE PAQUEOS PARA   LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
PRC-2010-089 446.489,69
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Contratista: CONSORCIO ARPI-CONTRERAS
Número Contrato: Monto:
Período: 07 Octubre - 06 Noviembre 04/02/2011 Planilla:
Plazo:    175 días Fecha de inicio de obras: Fecha Terminación:    
Ampliacion: 90 días Fecha Terminación:    
CANTID P, UNIT TOTAL ANTER
ESTE 
PERIODO
TOTAL ANTER
ESTE 
PERIODO
TOTAL
1.001 Limpieza de terreno m2 1.221,13 1,81 2.210,25 1.221,13 1.221,13 2.210,25 2.210,25 100,00%
1.002 Caseta de guardianía y bodega m2 36,00 25,18 906,48 36,00 36,00 906,48 906,48 100,00%
1.003 Replanteo y nivelación instrumental de terreno m2 408,20 1,84 751,09 408,20 408,20 751,09 751,09 100,00%
2.001 Desbanque de plataformas m3 265,12 1,37 363,21 265,12 265,12 363,21 363,21 100,00%
2.002 Excavación a mano en suelo sin clasif icar, profundidad entre 0 y 2 m m3 376,40 7,72 2.905,81 323,02 51,07 374,09 2.493,72 394,26 2.887,98 99,39%
2.003 Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria) m3 564,23 7,57 4.271,22 561,45 2,78 564,23 4.250,18 21,04 4.271,22 100,00%
2.004 Suministro y colocación de grava 3/4" m3 117,20 27,04 3.169,09
2.005 Material f iltrante para drenes m3 72,64 27,74 2.015,03 6,20 6,20 171,99 171,99 8,54%
2.006 Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material sin clasif icar, cuchara 40 cmm3 589,25 2,71 1.596,87 578,66 578,66 1.568,17 1.568,17 98,20%
2.007 Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material sin clasif icar, cuchara 40 cmm3 161,50 2,88 465,12 161,30 161,30 464,54 464,54 99,88%
2.008 Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material conglomerado, cuchara 40 cmm3 376,83 3,72 1.401,81 371,40 371,40 1.381,61 1.381,61 98,56%
2.009 Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material conglomerado, cuchara 40 cmm3 94,21 4,41 415,47 89,80 89,80 396,02 396,02 95,32%
2.010 Excavación en Roca (0-2 m) m3 38,17 32,39 1.236,33 38,17 38,17 1.236,33 1.236,33 100,00%
2.011 Excavación en Roca (2-4 m) m3 13,46 34,40 463,02 13,46 13,46 463,02 463,02 100,00%
2.012 Cargado de material con cargadora m3 615,97 0,96 591,33 615,97 615,97 591,33 591,33 100,00%
2.013 Cargado manual para desalojo de material m3 66,87 2,69 179,88
2.014 Transporte de Material Distancia > 5 km m3/km 684,41 0,21 143,73 684,41 684,41 143,73 143,73 100,00%
3.001 Cimentación corrida mampostería de piedra mortero 140 kg/cm2 m3 169,87 76,74 13.035,82 100,33 100,33 7.699,32 7.699,32 59,06%
4.001 Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) m2 752,40 6,37 4.792,79 383,46 383,46 2.442,64 2.442,64 50,96%
4.002 Replantillo de piedra ( e=20cm) m2 112,77 7,24 816,45
5.001 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de zapatas ( incluye encofrado)m3 18,96 190,60 3.613,78 18,96 18,96 3.613,78 3.613,78 100,00%
5.002 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para cadenas (incluye encofrado) m3 18,39 170,98 3.144,32 9,85 9,85 1.684,16 1.684,16 53,56%
5.003 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 columnas de hormigón (incluye encofrado)m3 24,63 218,10 5.371,58 24,63 24,63 5.371,80 5.371,80 100,00%
5.004 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 en vigas ( incluye encofrado) m3 13,95 200,69 2.799,22 5,01 5,01 1.005,46 1.005,46 35,92%
5.005 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de escaleras (incluye encofrado)m3 5,49 245,79 1.348,28 5,49 5,49 1.349,39 1.349,39 100,08%
5.006 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 premezclado con bomba m3 47,12 123,25 5.808,03 47,12 47,12 5.807,54 5.807,54 99,99%
5.007 Hormigón f"c = 140 kg/cm2 m3 7,89 96,02 757,60 7,89 7,89 757,60 757,60 100,00%
5.008 H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado m3 52,25 244,16 12.757,36 13,59 13,59 3.318,14 3.318,14 26,01%
Ubicación:      Turi, cerro Collaloma-Cuenca
26/10/2011
PLANILLA DE OBRA Nº 9
ITEM DESCRIPCIÓN UNID
CONTRATO CANTIDADES VALORES
07/02/2011
Fecha de notificación de entrega 
de anticipo:
Obra:               AULA DE CAPACITACIÓN, AUDITORIO, CAFETERÍA Y PLAZA DE PARQUEOS PARA   LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
PRC-2010-089 446.489,69
9
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6.001 Acero refuerzo (incluye corte y doblado) kg 12.585,00 1,83 23.030,55 12.585,00 12.585,00 23.030,56 23.030,56 100,00%
6.002 Colocación de malla electrosoldada m2 572,98 2,42 1.386,61 572,98 572,98 1.386,61 1.386,61 100,00%
6.003 Placa de acero galvanizada novalosa e=0,76 mm m2 554,88 22,17 12.301,69 168,17 168,17 3.728,33 3.728,33 30,31%
6.004 Grúa para colocación de estructura metálica Hora 16,00 41,61 665,76 16,00 16,00 665,76 665,76 100,00%
6.005 Estructura metálica acero A36 kg 6.980,00 3,93 27.431,40 6.980,00 6.980,00 27.431,39 27.431,39 100,00%
7.001 Encofrado de losa steel deck m2 554,88 4,12 2.286,11
8.001.001 Excavación a mano en suelo sin clasif icar, profundidad entre 0 y 2 m m3 62,56 7,72 482,96 62,56 62,56 482,96 482,96 100,00%
8.001.002 Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material conglomerado, cuchara 40 cmm3 36,49 3,72 135,74
8.001.003 Suministro e instalación de tuber¡a PVC  d= 110 mm U/E 1 MPA m 296,40 9,46 2.803,94 296,40 296,40 2.803,94 2.803,94 100,00%
8.001.004 Suministro e instalación de tuber¡a PVC  d= 160 mm U/E 1 MPA m 204,00 17,87 3.645,48 164,18 164,18 2.933,90 2.933,90 80,48%
8.001.005 Suministro e instalación de valvulas HF d= 110 mm sello de bronce u 2,00 182,46 364,92
8.001.006 Suministro e instalacion de Codo PVC 110 mm 90º sanitario u 2,00 5,37 10,74 2,00 2,00 10,74 10,74 100,00%
8.001.007 Abatimiento del nivel freático hora 287,50 5,26 1.512,25
8.001.008 Suministro y colocación de grava (Filtro Anaerobio) m3 118,59 28,57 3.388,12 48,96 48,96 1.398,79 1.398,79 41,29%
8.001.009 Geomembrana 500 micras suministro y colocación m2 605,89 2,40 1.454,14 605,89 605,89 1.454,14 1.454,14 100,00%
8.002.001 Pozo de revision de 50 x 50 x 50 cm u 12,00 117,50 1.410,00 7,00 7,00 822,50 822,50 58,33%
8.002.002 Punto desague PVC 110 mm pto 10,00 16,72 167,20 10,00 10,00 167,20 167,20 100,00%
8.002.003 Punto desague PVC 50 mm pto 17,00 11,91 202,47 11,00 11,00 131,01 131,01 64,71%
8.002.004 Punto desague PVC 75 mm pto 21,00 12,73 267,33
9.001 Mampostería de ladrillo de 15 cm m2 1.025,45 14,10 14.458,85 456,45 456,45 6.435,96 6.435,96 44,51%
9.002 Muro de mampostería de piedra rebocada m3 29,58 77,47 2.291,56 29,58 29,58 2.291,56 2.291,56 100,00%
10.001 Picado de pared de ladrillo-bloque para instalaciones ml 453,96 4,69 2.129,07 111,12 111,12 521,15 521,15 24,48%
11.001 Aplique decorativo interior u 8,00 48,71 389,68
11.002 Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal pequeño u 100,00 1,94 194,00 99,00 1,00 100,00 192,06 1,94 194,00 100,00%
11.005 Suministro y colocación de cajetín 4x4 u 50,00 4,84 242,00 17,00 1,00 18,00 82,28 4,84 87,12 36,00%
11.006 Suministro y colocación de cajetín 5x5 u 25,00 4,84 121,00 16,00 2,00 18,00 77,44 9,68 87,12 72,00%
11.012 Suministro y colocación de conector EMT 3/4" u 70,00 1,01 70,70 54,00 16,00 70,00 54,54 16,16 70,70 100,00%
11.013 Suministro y colocación de conector EMT 1" u 35,00 1,12 39,20 5,00 8,00 13,00 5,60 8,96 14,56 37,14%
11.035 Punto de ilumin, Dicroico 50W 12V ojo de buey dirigible u 50,00 17,53 876,50 49,00 49,00 858,97 858,97 98,00%
11.036 Punto de ilumin, DULUX 2x26W ojo de buey C/vidrio para empotrar u 95,00 31,86 3.026,70 14,00 14,00 446,04 446,04 14,74%
16.002 Cielo raso de gypsum empastado y pintado m2 95,45 28,87 2.755,64 12,60 75,95 88,55 363,76 2.192,68 2.556,44 92,77%
18.003 Piso de cerámica Clase A exteriores m2 123,38 17,73 2.187,53 91,78 91,78 1.627,26 1.627,26 74,39%
214.756,06 5.581,83 220.337,89
5.581,83 Anticipo IVA
12% 669,82 2.790,92 669,82
50% 2.790,92 107.378,03 25.770,73
110.168,95 26.440,55
223.244,84
113.075,89
Total a la fecha:
Valor del Anticipo:
Valor de la Planilla Deducciones:
IVA Esta Planilla
SON : TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 74/100 USD
3.460,74
Saldo del Anticipo:
Anticipo Devengado Total Anterior
Total de Deducciones
Líquido a Pagarse
  
48 
 
Contratista:CONSORCIO ARPI-CONTRERAS
Número Contrato: Monto: 446.489,69
Período: 27 Octubre - 31 Diciembre 04/02/2011 Planilla: 10
Plazo:    175 días Fecha de inicio de obras: Fecha Terminación:    28/07/2011
Ampliacion: 90 días Fecha Terminación:    26/10/2011
CANTID P, UNIT TOTAL ANTER
ESTE 
PERIODO
TOTAL ANTER
ESTE 
PERIODO
TOTAL
4.001 Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) m2 752,40 6,37 4.792,79 383,46 20,23 403,69 2.442,64 128,87 2.571,51 53,65%
5.002 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para cadenas (incluye encofrado)m3 18,39 170,98 3.144,32 9,85 1,51 11,36 1.684,16 258,18 1.942,34 61,77%
11.001 Aplique decorativo interior u 8,00 48,71 389,68 8,00 8,00 389,68 389,68 100,00%
11.022 Suministro y tendido de cable f lexible #8-7 hilos m 700,00 2,39 1.673,00 240,00 240,00 573,60 573,60 34,29%
11.023 Suministro y tendido de cable f lexible #6-7 hilos m 20,00 2,95 59,00 20,00 20,00 59,00 59,00 100,00%
11.028 Suministro de breaker  1F 16 A u 8,00 10,70 85,60 8,00 8,00 85,60 85,60 100,00%
11.031 Suministro e Instalación de lampara f luorescente 3x32 W pto 18,00 62,28 1.121,04 5,00 5,00 311,40 311,40 27,78%
11.032 Suministro e Instalación de lampara decorativa pto 14,00 41,19 576,66 14,00 14,00 576,66 576,66 100,00%
11.033 Suministro e Instalación de lampara decorativa 300w pto 1,00 177,83 177,83 1,00 1,00 177,83 177,83 100,00%
11.034 Lampara de emergencia u 18,00 36,43 655,74 18,00 18,00 655,74 655,74 100,00%
11.035 Punto de ilumin, Dicroico 50W 12V ojo de buey dirigible u 50,00 17,53 876,50 49,00 1,00 50,00 858,97 17,53 876,50 100,00%
11.036 Punto de ilumin, DULUX 2x26W ojo de buey C/vidrio para empotraru 95,00 31,86 3.026,70 14,00 81,00 95,00 446,04 2.580,66 3.026,70 100,00%
11.037 Luminaria ojo de buey dicroico dirigible 50 W, balastro electronicopto 6,00 45,95 275,70 6,00 6,00 275,70 275,70 100,00%
11.038 Poste decorativo para parqueaderos con equipos HQI u 10,00 396,38 3.963,80 10,00 10,00 3.963,80 3.963,80 100,00%
11.039 Punto Interruptor simple Ticino NUVA u 14,00 6,64 92,96 4,00 4,00 26,56 26,56 28,57%
11.040 Punto Interruptor doble con placa (simil a Ticino linea Magic)pto 12,00 15,15 181,80 6,00 6,00 90,90 90,90 50,00%
11.042 Punto Conmutador simple con placa (simil a Ticino linea Magic)pto 4,00 32,36 129,44 2,00 2,00 64,72 64,72 50,00%
11.045 Tablero de control incluye PCL para 4 sallidas u 1,00 689,53 689,53 1,00 1,00 689,53 689,53 100,00%
14.006 Kit electrónico de seguridad y alarma contra incendios u 1,00 7.485,96 7.485,96 1,00 1,00 7.485,96 7.485,96 100,00%
15.003 Empastado liso de paredes enlucidas paleteadas m2 1.425,00 4,58 6.526,50 986,63 986,63 4.518,77 4.518,77 69,24%
15.004 Alisado de piso m2 1.307,28 2,67 3.490,44 218,19 218,19 582,57 582,57 16,69%
15.005 Impermeabilizacion de losas de cubierta membrana PVC m2 239,26 14,86 3.555,40 80,04 80,04 1.189,39 1.189,39 33,45%
16.001 Cielo raso de f ibra mineral 3/4" m2 329,51 27,06 8.916,54 158,20 171,31 329,51 4.280,89 4.635,65 8.916,54 100,00%
16.002 Cielo raso de gypsum empastado y pintado m2 95,45 28,87 2.755,64 88,55 6,90 95,45 2.556,44 199,20 2.755,64 100,00%
17.001 Recubrimiento de piedra vista m2 11,76 35,53 417,83 11,76 11,76 417,83 417,83 100,00%
17.002 Porcelanato para pared de 31,5x50 cm m2 108,72 38,22 4.155,28 108,72 108,72 4.155,28 4.155,28 100,00%
18.001 Piso de porcelanato clase A m2 472,08 39,41 18.604,67 78,00 229,13 307,13 3.073,98 9.030,01 12.103,99 65,06%
Ubicación:      Turi, cerro Collaloma-Cuenca
PLANILLA DE OBRA Nº 10
ITEM DESCRIPCIÓN UNID
CONTRATO CANTIDADES VALORES
07/02/2011
Fecha de notificación de entrega de 
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18.002 Suministro y colocación de alfombra m2 184,82 16,59 3.066,16 129,37 55,45 184,82 2.146,25 919,92 3.066,17
18.003 Piso de cerámica Clase A exteriores m2 123,38 17,73 2.187,53 91,78 11,52 103,30 1.627,26 204,25 1.831,51
18.004 Suministro y colocación de piso f lotante, clase A m2 26,72 21,27 568,33 18,70 8,02 26,72 397,75 170,59 568,34
19.001 Inodoro blanco para f luxómetro u 10,00 92,47 924,70 8,00 8,00 739,76 739,76
19.002 Fluxómetro inodoro cromo u 10,00 191,88 1.918,80 8,00 8,00 1.535,04 1.535,04
19.003 Fregadero cocina doble pozo u 1,00 461,30 461,30 1,00 1,00 461,30 461,30
19.004 Llave de cocina monocomando u 1,00 370,02 370,02 1,00 1,00 370,02 370,02
19.005 Lavamanos blanco 46 cm u 8,00 71,53 572,24 7,00 7,00 500,71 500,71
19.006 Llaves para lavamanos con sensores de cierre u 8,00 376,54 3.012,32 7,00 7,00 2.635,78 2.635,78
19.007 Llaves para urinarios con sensores de cierre u 8,00 348,66 2.789,28 5,00 5,00 1.743,30 1.743,30
19.008 Urinario blanco para f luxómetro u 8,00 76,12 608,96 5,00 5,00 380,60 380,60
20.001 Puerta de madera interior mdf enchapada u 12,00 235,77 2.829,24 8,00 -2,00 6,00 1.886,16 -471,54 1.414,62
20.002 Puerta antipánico u 3,00 999,02 2.997,06 3,00 3,00 2.997,06 2.997,06
20.003 Sistema de puertas automáticas en vidrio templado u 3,00 6.696,94 20.090,82 3,00 3,00 20.090,82 20.090,82
20.004 Puerta batiente para baños (interior) u 8,00 218,26 1.746,08 5,00 3,00 8,00 1.091,30 654,78 1.746,08
21.001 Vidrio templado en tensoestructura m2 75,37 244,83 18.452,84 52,76 22,61 75,37 12.917,23 5.535,61 18.452,84
21.002 Vidrio curvo armado en tensoestructura m2 19,79 268,56 5.314,80 13,85 5,94 19,79 3.719,56 1.595,25 5.314,81
22.002 Ventanas proyectantes m2 8,83 181,83 1.605,56 6,18 1,84 8,02 1.123,71 334,57 1.458,28
22.003 Vidrio cámara (climatización) m2 32,40 209,88 6.800,11 22,68 -7,58 15,10 4.760,08 -1.590,89 3.169,19
22.004 Ventanas de aluminio corrediza sin protección con vidrio claro de 6 mmm2 12,57 80,08 1.006,61 8,80 3,77 12,57 704,70 301,90 1.006,60
23.001 Pintura satinada preparada m2 2.006,46 5,97 11.978,57 986,63 986,63 5.890,18 5.890,18
25.001 Rastreras de Madera de Chanul ml 412,25 11,08 4.567,73 288,58 123,67 412,25 3.197,47 1.370,26 4.567,73
25.003 Muebles de cocina inferiores acabados de primera m 6,45 232,16 1.497,43 4,52 1,93 6,45 1.049,36 448,07 1.497,43
25.004 Mesón de cocina o baño m 26,65 184,14 4.907,33 18,66 7,99 26,65 3.436,05 1.471,28 4.907,33
27.001 Limpieza f inal de la obra m2 636,46 2,63 1.673,89 636,46 636,46 1.673,89 1.673,89
28.002 Siembra de plantas (Tipo mata h= 1,5-2m) u 294,00 6,41 1.884,54 294,00 294,00 1.884,54 1.884,54
222.710,69 91.990,61 314.701,30
91.990,61 Anticipo IVA
12% 11.038,87 45.995,31 11.038,87
50% 45.995,31 126.548,06 26.725,28
11.162,24 172.543,37 37.764,15
223.244,84
50.701,47
Total a la fecha:
Valor del Anticipo:
Descuento por retraso 25 días (según informe técnico de 17 de enero 2012)
Valor de la Planilla Deducciones:
IVA Esta Planilla
SON : CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN CON 93/100 USD
45.871,93
Saldo del Anticipo:
Total Anterior
Líquido a Pagarse
Anticipo Devengado 
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50.701,47 Anticipo IVA
50.701,47
172.543,37
223.244,84
223.244,84
Descuento para devengar anticipo en su totalidad Deducciones:
Ajuste de devengo 
Total Anterior
Total a la fecha:
Valor del Anticipo:
Saldo del Anticipo:
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PALABRAS CLAVES 
Oferente es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presente una oferta en atención al llamado de 
cotización. 
Oferta es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso 
de ser adjudicada a suscribir el contrato a la ejecución del proyecto. 
LOSNCP.- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
Adjudicatario.- es el oferente a quien la máxima autoridad del ente Contratante de adjudica el contrato.  
Comisión técnica.-  es el responsable de llevar adelante el proceso de cotización, a la que le corresponde actuar de 
conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados, y las disposiciones administrativa que fueren 
aplicables. 
INCOP.- Instituto Ecuatoriano de Contratación Pública. 
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Adjudicación: Acto administrativo mediante el cual el Gerente de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS o su 
delegado, resuelve adjudicar y suscribir el contrato, después de cumplido el trámite de calificación, esto es, con quien 
cumpliendo los requisitos establecidos en los pliegos, presenta la mejor oferta.  
Adjudicatario: Oferente que una vez cumplidos los procesos de calificación, resulta elegido para suscribir el contrato.  
Comisión Técnica: Órgano conformado de acuerdo lo prescrito en el artículo 18 Reglamento General de la LOSNCP, 
responsable de llevar adelante la etapa precontractual.  
Entidad contratante: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, en los términos que se prevé en el artículo 1 de la 
LOSNCP.   
Idioma de la oferta y del contrato: Es el idioma a utilizarse en el proceso precontractual y contractual; y, será el castellano.   
Mejor costo: Oferta que ofrezca a La SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS las mejores condiciones presentes y 
futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección.  
Oferta: Es el conjunto de documentos y formularios entregados por el oferente dentro del término establecido para el efecto 
en los pliegos.  
Plazo: Período contado en días calendario sucesivos incluyendo sábados, domingos y feriados.  
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Pliegos: Conjunto de documentos que contienen la información técnica, económica y legal así como las condiciones, 
normas y procedimientos que rigen este concurso.   
Portal: Se refiere al portal  www.compraspublicas.gov.ec, sistema informático oficial de Contratación Pública del Estado 
ecuatoriano.  
Procurador común o apoderado: La persona designada por la asociación como su representante, de acuerdo con las leyes 
ecuatorianas, quien deberá ser ciudadano  Ecuatoriano o tener su domicilio o residencia legal en la República del Ecuador.   
RGLOSNCP: Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  
 
